| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7445688 DE 2025.**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN |
| **CONTRATO** | Prestación de servicios |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.7445688 de 2025 |
| **OBJETO** | 5_9203_153 Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral. Diferencial e Incluyente a la Economía Campesina CampeSENA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO** | 08/02/2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 10 de febrero del 2025 |
| **PLAZO INICIAL** | 308 días |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 19 de diciembre del 2025 |
| **RAZÓN SOCIAL** | Francisco Javier Labrador Chacón |
| **CC o NIT** | 88254011 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | “No aplica” |

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | "No aplica". |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Medellín, Área Metropolitana |
| **VALOR INICIAL** | $ 47.834.914 |
| **FORMA DE PAGO** | Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos M/CTE. ($47.221.646,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2025 por valor de dos millones novecientos trece mil veintitrés pesos M/CTE. ($2.913.023); b) nueve (09) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2025, por valor de cuatro millones quinientos noventa y nueve mil quinientos once PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO NOMBRE DEL FORMATO MODELO OFERTA DE SERVICIOS PERSONALES CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Pública Clasificada Pública Reservada x 2 GTH-F-109 V09 pesos M/CTE. ($4.599.511,00) cada uno y c) un (01) ultimo pago por el mes de diciembre de 2025, por valor de dos millones novecientos doce mil novecientos un pesos M/CTE ($2.912.901,00). |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | **7825** |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | **65625** |
| **VALOR FINAL** | $ 47.221.646 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 19 de diciembre del 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)** | "No aplica"] |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | $ 47.221.646 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ 47.221.646 |
| **SUPERVISOR** | **ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO** |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | "No aplica"] |
| **MODIFICACIÓN NRO.** CO1.CTRMOD.21106241 | 1. Que mediante la Resolución N° 1-02074 del 07 de julio de 2025 "Por la cual se estableció el calendario y de labores de los centros de formación profesional del SENA para el año 2025", se modificaron parcialmente los artículos 1 y 2 de la Resolución N° 1-03368 de 2024; En la Resolución del 2025 se estableció que el cierre de la ejecución de los programas de formación correspondientes a la vigencia 2025 se realizaría los días 18 y 19 de diciembre del mismo año, lo cual implica la finalización efectiva de las actividades de formación en esa fecha. 2. Que aunque inicialmente la fecha de terminación del contrato fue programada hasta el 23 de diciembre de 2025, se hace necesario ajustarla al 19 de diciembre de 2025, en cumplimiento estricto de lo dispuesto en la Resolución N° 1-02074 de 2025. 3. Como resultado de este ajuste en el cronograma, se genera un saldo no ejecutado en los contratos por valor de SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($613.268), correspondiente a los días entre el 20 y el 23 de diciembre de 2025 |

| | |
|---|---|
| **CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **SUSPENSIÓN** | NO APLICA |
| **CESIÓN DE CONTRATO** | NO APLICA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN** | NO APLICA |
| **FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN** | NO APLICA |

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| **OBLIGACIONES**<br>[Incluya todas las obligaciones contractuales] | **¿CUMPLIÓ?**<br>[Seleccione: **SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]** | **PRODUCTO O EVIDENCIA**<br>[Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe] |
|---|---|---|
| **1.** Planificar e Implementar las actividades de aprendizaje trimestral, según el procedimiento de ejecución de la formación y desarrollo curricular para del programa a impartir. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |
| **2.** Ejecutar Realizar formación profesional integral en las sedes, ambientes y lugares asignados por el centro de formación, de acuerdo con la | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto |

| | | |
|---|---|---|
| programación trimestral definida por el coordinador académico y la necesidad del servicio. | | por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **3.** Participar activamente de las actividades de inducción de los aprendices de formación titulada, según lineamientos institucionales y calendario académico. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **4.** Mantener actualizada de manera permanente el portafolio de evidencias del instructor en la plataforma LMS, el cual debe contener plan de trabajo concertado con el aprendiz para el desarrollo de la ruta de aprendizaje según procedimientos, guías de aprendizaje, formato acta con los planes de mejoramiento, formato planeación seguimiento y evaluación de la etapa productiva, registro de inasistencias en SOFIA PLUS y | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |

| | | |
|---|---|---|
| listas de asistencia firmadas por los aprendices. | | |
| **5.** Elaborar seguimiento al portafolio de evidencias del aprendiz según procedimiento de ejecución de la formación profesional integral. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **6.** Realizar y mantener actualizado en el aplicativo Sofía Plus en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de la realización de las siguientes actividades: creación de rutas, juicios de evaluación y asociación de aprendices, comunicando oportunamente al supervisor del contrato las anomalías, inconsistencias y novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información, de acuerdo con la necesidad de la formación. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **7.** Comprobar la suficiencia y la calidad de la información que suministran las evidencias de aprendizaje identificando con el aprendiz sus logros y dificultades durante su etapa lectiva, registrando y emitiendo los juicios | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl |

| | | |
|---|---|---|
| evaluativos correspondientes en SOFIA PLUS. | | Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |
| **8.** Realizar seguimiento, revisión de bitácoras y evaluación de la etapa productiva de los aprendices que le sean asignados por la coordinación académica de acuerdo con necesidad y perfil técnico del programa de formación, junto con la entrega de reportes al líder del proceso de etapa productiva; contribuyendo al proceso de certificación del aprendiz. productiva; contribuyendo al proceso de certificación del aprendiz. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |
| **9.** Emplear y aplicar a cabalidad las medidas pertinentes y necesarias a la luz del reglamento del aprendiz, en lo correspondiente a faltas académicas y disciplinarias | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |
| **10.** Realizar la verificación del cumplimiento de los resultados de aprendizaje de etapa lectiva | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto |

| | | |
|---|---|---|
| de los aprendices como requisito previo para la autorización del inicio de la etapa productiva. | | por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **11.** Participar en los comités de evaluación y seguimiento conforme al reglamento del aprendiz vigente aportándole información pertinente que ayuden a clarificar la situación académica o disciplinaria de los aprendices. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **12.** Participar en los equipos de ejecución de la formación por grupo o área según el procedimiento establecido para garantizar integralidad en la formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño de talleres e ítems que alimenten los bancos de pruebas para la selección de aprendices. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la |

| | | |
|---|---|---|
| | | plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |
| **13.** Participar en el trabajo colaborativo de los equipos de desarrollo, diseño curricular y Aseguramiento de la calidad (Registro calificado y Autoevaluación) de acuerdo con el procedimiento, lineamientos y normativa establecida. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |
| **14.** Realizar reconocimiento de aprendizajes previos para los aprendices de conformidad con el reglamento de la institución y participar en la construcción de instrumentos de evaluación con este fin. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |
| **15.** Colaborar con los procesos de investigación aplicada e innovación que se desarrollen en el Centro de formación. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link. |

| | | |
|---|---|---|
| | | https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **16.** Apoyar los procesos de obtención y mantenimiento del registro calificado de los programas de formación titulada del centro de formación; así como la respectiva autoevaluación institucional y de programas. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **17.** Participar activamente cuando sea requerido desde la coordinación académica en las actividades del equipo pedagógico del Centro de formación. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **18.** Cumplir a cabalidad el objeto del contrato en los | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están |

| | | |
|---|---|---|
| programas y lugares que el SENA le indique. | | alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **19.** Participar y articular con los equipos de desarrollo, diseño curricular y Aseguramiento de la calidad (Registro calificado y Autoevaluación) de acuerdo con el procedimiento, lineamientos y normativa establecida. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II<br>https://surl.li/xplont |
| **20.** Presentar al momento del inicio del contrato certificación vigente en la norma de competencia laboral: 240201056 V1: "Orientar formación presencial de acuerdo procedimientos técnicos y normativa" 240201056 V2: actualizada. En caso de no contar con dicha certificación, se deberá realizar | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la |

| | | |
|---|---|---|
| la entrega de esta dentro del primer semestre de formación. | | plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |
| **21.** Presentar al momento del inicio del contrato certificación vigente de la norma de competencia "Orientar formación e-learning de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa". En caso de no contar con dicha certificación, se deberá realizar la entrega de esta dentro del primer semestre de formación. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |
| **22.** Aportar al momento del inicio del contrato certificación de los cursos complementarios en: a) Metodología para la información BIM, b) Formación en ambientes virtuales de aprendizaje y c) Desarrollo de habilidades para el desempeño del instructor SENA. En caso de no contar con dicha certificación, se deberá realizar la entrega de esta dentro del primer semestre de formación. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |
| **23.** Apoyar la supervisión de contratos de bienes y servicios derivados del área de bilingüismo para el cumplimiento de las metas institucionales. | SI | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link. |

| | | |
|---|---|---|
| | | https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |

## 3. ASPECTOS LEGALES

### 3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 65-46-101054364 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 09/02/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 10/02/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 10/02/2025 | 30/04/2026 | $4.783.491 |

### 3.2 Cumplimiento del objeto

| CRITERIO | RESPUESTAS |
|---|---|
| Se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato | Si __X__ No ___ |
| Resumen detallado sobre las actividades desarrolladas durante toda la vigencia del contrato | Las evidencias de la ejecución total del contrato están alojadas en el drive dispuesto por la supervisión en el siguiente link.<br><br>https://surli.cc/seofhl<br><br>Y, en los informes de supervisión mensual cargados en la plataforma SECOP II https://surl.li/xplont |

| | |
|---|---|
| Se presentaron procesos de imposición de multas o declaratoria de incumplimientos, | Si ____ No _X__ |

### 3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

"No aplica".

### 3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

### 3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales, el cual se relaciona a continuación:

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de Diciembre de 2025 | **Planilla nro.** 82258928 con fecha de pago del 10 de diciembre de 2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de Noviembre de 2025 | **Planilla nro.** 82005991 con fecha de pago del 04 de diciembre de 2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de Octubre de 2025 | **Planilla nro.** 81414074 con fecha de pago del 04 de noviembre de 2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de Septiembre de 2025 | **Planilla nro.** 80934791 con fecha de pago del 07 de octubre de 2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de Agosto de 2025 | **Planilla nro.** 80272159 con fecha de pago del 05 de septiembre de 2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de julio de 2025 | **Planilla nro.** 79566735 con fecha de pago del 04 de agosto de 2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de junio de 2025 | **Planilla nro.** 78861097 con fecha de pago del 02 de julio de 2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de mayo de 2025 | **Planilla nro.** 78420216 con fecha de pago del 09 de junio de 2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de abril de 2025 | **Planilla nro.** 77774011 con fecha de pago del 07 de mayo de 2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de marzo de 2025 | **Planilla nro.** 77172344 con fecha de pago del 07 de abril de 2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de febrero de 2025 | **Planilla nro.** 76482937 con fecha de pago 03 de marzo de 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** mes de enero de 2025 | **Planilla nro.** 1070275092 con fecha de pago 08 de febrero de 2025 |

### 3.6 Designación de la supervisión

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento |
|---|---|---|
| Supervisor | ELKIN DARIO TOBON TAMAYO | 29/09/2025 9:07:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Supervisor | SERGIO ENRIQUE ULLOA MERCHAN | 14/08/2025 12:07:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Ordenador del pago | Maria Elicenia Quintero Cardona | 12/03/2025 1:29:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Ordenador del Gasto | Maria Elicenia Quintero Cardona | 12/03/2025 1:29:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Ordenador del Gasto | Jaime León Tobón Veléz | 8/02/2025 10:17:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Supervisor | ELKIN DARIO TOBON TAMAYO | 8/02/2025 10:17:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Ordenador del pago | Jaime León Tobón Veléz | 8/02/2025 10:17:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

### 3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció:

***LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:*** *De conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor de este, certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamación que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el SENA procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.*

## 4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

**“No aplica”.**

## 5. ASPECTOS FINANCIEROS

### 5.1 Pagos realizados

| Id de pago | % de facturación prevista | Número de factura | Fecha prevista de emisión | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total previsto | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 6,09 | 01 | - | 28/02/2025 11:59 PM (UTC -5 horas) | 20/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.875.798,24 COP | 2.901.493 COP | 2.913.146 COP | 2.913.146 COP | Pagado |
| Pago 002 | 9,62 | 002-2025 | - | 31/03/2025 11:59 PM (UTC -5 horas) | 14/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.542.722,35 COP | 4.576.065 COP | 4.599.511 COP | 4.599.511 COP | Pagado |
| Pago 003 | 9,62 | 003 | - | 30/04/2025 6:10 AM (UTC -5 horas) | 24/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.542.722,35 COP | 4.574.551 COP | 4.599.511 COP | 4.599.511 COP | Pagado |
| Pago 004 | 9,62 | 004 | - | 30/05/2025 5:31 AM (UTC -5 horas) | 23/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.542.722,35 COP | 4.576.065 COP | 4.599.511 COP | 4.599.511 COP | Pagado |
| Pago 005 | 9,62 | 005 | - | 30/06/2025 11:59 PM (UTC -5 horas) | 20/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.542.722,35 COP | 4.576.065 COP | 4.599.511 COP | 4.599.511 COP | Pagado |
| Pago 006 | 9,62 | 006 | - | 30/07/2025 11:59 PM (UTC -5 horas) | 25/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.542.722,35 COP | 4.576.237 COP | 4.599.511 COP | 4.599.511 COP | Pagado |
| Pago 007 | 9,62 | 007 | - | 31/08/2025 11:59 PM (UTC -5 horas) | 25/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas) | 4.542.722,35 COP | 4.574.528 COP | 4.599.511 COP | 4.599.511 COP | Pagado |
| Pago 008 | 9,62 | 008 | - | 30/09/2025 11:59 PM (UTC -5 horas) | 30/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.542.722,35 COP | 4.576.065 COP | 4.599.511 COP | 4.599.511 COP | Pagado |
| Pago 009 | 9,62 | 009 | - | 31/10/2025 11:59 PM (UTC -5 horas) | 21/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.542.722,35 COP | 4.576.409 COP | 4.599.511 COP | 4.599.511 COP | Pagado |
| Pago 010 | 9,62 | 010 | - | 30/11/2025 11:59 PM (UTC -5 horas) | 24/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.542.722,35 COP | 4.576.409 COP | 4.599.511 COP | 4.599.511 COP | Pagado |
| Pago 011 | 7,33 | 011 | - | 19/12/2025 11:59 PM (UTC -5 horas) | 15/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 3.461.346,65 COP | 2.897.955 COP | 2.912.901 COP | 2.912.901 COP | Pagado |

## 5.2 Estado financiero

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial del contrato** | $ 47.834.914,00 |
| **Adiciones o disminuciones** | $ 613.268,00 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del contrato** | $ 47.221.646,00 |
| **Valor ejecutado** | $ 47.221.646,00 |
| **Valor pagado** | $ 47.221.646,00 |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $ - |

Para constancia se firma el 31 de diciembre de 2025.

ELKIN DARIO TOBON TAMAYO

**NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR**

Supervisor del contrato

Todos los siguientes Anexos reposan en el expediente contractual virtual en el Secop II:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato
- Copia de los modificatorios generados
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Designación de las supervisiones del contrato.