MODIFICATORIO NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 20201800013257 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS.

CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE POPAYAN**
CONTRATISTA: **GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS**
NIT: **9005339568**
REPRESENTANTE LEGAL: **GEOVANNI ALIRIO HURTADO OLAVE**
CEDULA: **10.549.906**
VALOR INICIAL: **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($57.000.00)**
VALOR ADICIONAL 1: **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($28.500.000).**
PLAZO INICIAL: **HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.**
PLAZO ADICIONAL 1: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**
CDP INICIAL: **CDP 2020.CEN 01. 2847 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.**
CDP ADICIONAL 1: **CDP 2020.CEN.01. 4127 DE 22 DE OCTUBRE DE 2020.**

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO, ASÍ COMO LA REPOTENCIACIÓN DE ALGUNOS EQUIPOS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS

Entre los suscritos a saber, **JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número **10.534.142** expedida en Popayán, actuando en nombre y representación del Municipio de Popayán, en su calidad de **ALCALDE**, debidamente facultado para celebrar el presente modificatorio, de conformidad con el Acuerdo No 026 del 02 de noviembre de 2019, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL MUNICIPIO** y por la otra, **GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS,** identificada con Nit **Nº 900533956** y representada legalmente por **GEOVANNI ALIRIO HURTADO OLAVE,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **No. 10.549.906 de Popayán**, que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente modificatorio No. 01 al contrato de prestación de servicios No. **20201800013257 del 08 de septiembre de 2020**, previas las siguientes consideraciones**: 1)** El día 14 de septiembre de 2020, se suscribió el contrato de prestación de servicios No. **20201800013257** entre el Municipio de Popayán y **GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS** con un plazo a contado partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y de de ejecución en el sistema SECOPII previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 30 de noviembre del 2020**,** y por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($57.000.000). 2)** El día 23 de septiembre de 2020, se suscribió el registro presupuestal por parte de la Secretaria de Hacienda y se dio inicio a la ejecución del contrato **3)** Mediante oficio con radicado No. **20201500317843 de 28 de octubre de 2020,** el Secretario de Tránsito y Transporte Ing. OMAR JESUS CANTILLO PERDOMO, en calidad de supervisor del contrato solicitó realizar modificatorio al contrato No. **20201800013257 de 2020**, con el fin de adicionar en el valor y se prorrogue el plazo del mismo, argumentando que: *"Se evidencia la necesidad de continuar con el desarrollo de este contrato, por lo que se hace preciso adicionar el mismo, con un plazo hasta 31 de diciembre de 2020 y con un valor*

MODIFICATORIO NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 20201800013257 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS.

adicional de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($28.500.000) en virtud de la necesidad planteada. Se hace necesario plantear una modificación en el plazo y el valor del contrato, puesto que es necesario para para dar cumplimiento y desarrollo al proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 2020 "MODERNIZACION PARA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN" De igual manera, frente a la situación actual del aumento del tráfico en la ciudad de Popayán, el deterioro constante de la red semafórica la cual no ha sido atendida de manera oportuna en anteriores años, e igualmente el factor del clima en la ciudad ha afectado estos instrumentos esenciales los cuales sirven de manera oportuna para la regulación y control de tráfico a la ciudad. De conformidad con lo anterior surge necesidad de seguir apoyando las acciones para ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema semafórico de ciudad, así como la repotenciación de algunos equipos de la ciudad de Popayán garantizando el correcto funcionamiento de los mismos, es necesario realizar un adicional de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020, y por un valor de ***VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($28.500.00) M/CTE. (…)****"*. **4)** Según la solicitud realizada por el supervisor y lo consignado en el expediente contractual, el plazo de ejecución se encuentra vigente, resultando oportuno la celebración del presente modificatorio, al contrato principal No. 20201800013257 de 2020. En mérito de lo expuesto las partes acuerdan: **PRIMERO:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020, **SEGUNDO:** Adicionar al valor total del contrato la suma de **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($28.500.000)**;**PARAGRAFO PRIMERO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato corresponde a la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($85.500.000).TERCERO:** Adicionar el CDP No. **2020.CEN.01.4127 de 22 de octubre de 2020,** el cual respalda presupuestalmente el presente modificatorio. **CUARTO:** En virtud del presente modificatorio el contratista deberá ajustar las garantías pactadas en el contrato 20201800013257 de 2020 **QUINTO:** Las demás cláusulas, parágrafos y estipulaciones del contrato No. 20201800013257 de 2020, no modificadas por el presente documento quedan como se pactaron inicialmente. El presente otrosí se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución requiere el registro presupuestal y aprobación de las garantías cuando aplique.

JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
Alcalde

GEOVANNI ALIRIO HURTADO OLAVE
Representante Legal contratista

Proyectó: Lissette Mosquera Solarte – Abg. contratista STTP
Revisó: Juan Manuel Legarda Rojas – Abg. Coordinadora Contratista STTP
Revisó: Felipe Arbeláez Revelo - Jefe Oficina Asesora Jurídica
Revisó: Isabel Cristina Tobar Zambrano- Asesora Jurídica Despacho
Aprobó: Omar Jesús Cantillo Perdomo – Secretario de Tránsito y Transporte - Supervisor