SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

ACTA No. 009 - SEGUIMIENTO Contrato No. 00–053-2024

Fecha de reunión: 7 de enero de 2025

Hora: 9:30 horas.
Lugar: Carrera 7 N° 6C – 54 Edificio Sendas

Jasbleidy Veronica Avilan Penagos	Representante Legal – STC FENIX S.A.S.
Diego Alonso Palma López	Supervisor del Contrato - DIAN

ORDEN DEL DIA

I. Estado de Ejecución
II. Estado Sedes
III. Facturación
IV. Actividades previstas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.
V. Establecimiento de compromisos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. ESTADO DE EJECUCIÓN

- Respecto del cronograma de presentado para mes de julio de 2024 se identifican los siguientes avances.

SEDE	INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO SCANNER	MIGRACIÓN SERVIDOR	CONFIGURACIÓN ESTACIONES RECEPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Laboratorio	100%			100%	
Escuela	100%			100%	
Sendas		100%	100%		100%
Bodega H. Laborales	100%				
Bodega ARCEG	100%				
Bodega Gestión Documental	100%				
Ed. San Agustín	100%				

II. ENTREGA SEDES

Se confirma dispositivos y software en operación, los sistemas de control de acceso intervenidos por parte de STC FENIX S.A.S. a la Entidad se encuentran en producción para las sedes:

LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS
ESCUELA DIAN
EDIFICIO SAN AGUSTÍN
BODEGA DE GESTIÓN DOCUMENTAL N.C.
BODEGA HISTORIAS LABORALES
BODEGA ARCEG

Ejecución a satisfacción de los mantenimientos preventivos contratados.

Esto como parte de las actividades contenidas en la modificación de adición al contrato 00-053-2024.

III. FACTURACIÓN

La entidad confirma el pago con corte a 31 de diciembre de 2024 de las facturas

FACTURA			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
FEN345	22/03/2024	$ 109.760.473,00	Aceptada	113124324	22/04/2024	$ 109.760.473,00	$ 775.707.252,00
FEN 346	22/03/2024	$ 151.728.357,00	Aceptada	110632824	19/04/2024	$ 151.728.357,00	$ 623.978.895,00
FEN 347	22/03/2024	$ 4.998.000,00	Aceptada	107894124	17/04/2024	$ 4.998.000,00	$ 618.980.895,00

FEN 348	22/03/2024	$ 3.570.000,00	Aceptada	124497724	30/04/2024	$ 3.570.000,00	$ 615.410.895,00
FEN 353	18/04/2024	$ 6.426.000,00	Aceptada	160606324	28/05/2024	$ 6.426.000,00	$ 608.984.895,00
FEN 354	18/04/2024	$ 336.163,00	Aceptada	168534124	31/05/2024	$ 336.163,00	$ 608.648.732,00
FEN 357	24/04/2024	$ 53.203.875,00	Aceptada	158865524	27/05/2024	$ 53.203.875,00	$ 555.444.857,00
FEN 359	2/05/2024	$ 3.570.000,00	Aceptada	162900924	29/05/2024	$ 3.570.000,00	$ 551.874.857,00
FEN363	23/05/2024	$ 3.570.000,00	Aceptada	195072424	18/06/2024	$ 3.570.000,00	$ 548.304.857,00
FEN365	29/05/2024	$ 159.004.651,00	Aceptada	189523624	13/06/2024	$ 159.004.651,00	$ 389.300.206,00
FEN368	30/05/2024	$ 31.770.233,00	Aceptada	201349524	24/06/2024	$ 31.770.233,00	$ 357.529.973,00
FEN376	24/06/2024	$ 3.570.000,00	Aceptada	235613824	19/07/2024	$ 3.570.000,00	$ 353.959.973,00
FEN377	26/06/2024	$ 671.515,00	Aceptada	236784824	23/07/2024	$ 429.802,00	$ 353.530.171,00
FEN381	3/07/2024	$ 429.802,00	Aceptada	236784824	22/07/2024	$ 671.515,00	$ 352.858.656,00
FEN382	18/07/2024	108.356.162,00	Aceptada	255214324	31/07/2024	$ 108.356.162,00	$ 244.502.494,00
FEN383	18/07/2024	$ 37.518.741,00	Aceptada	262575324	8/08/2024	$ 37.518.741,00	$ 206.983.753,00
FEN384	18/07/2024	$ 29.822.029,00	Aceptada	254737824	8/08/2024	$ 29.822.029,00	$ 177.161.724,00
FEN385	18/07/2024	$ 27.283.364,00	Aceptada	262314424	8/08/2024	$ 27.283.364,00	$ 149.878.360,00
FEN386	18/07/2024	$ 25.518.096,00	Aceptada	255850824	02/08/22024	$ 25.518.096,00	$ 124.360.264,00
FEN387	24/07/2024	$ 3.570.000,00	Aceptada	262336724	8/08/2024	$ 3.570.000,00	$ 120.790.264,00
FEN391	1/08/2024	$ 50.473.474,00	Aceptada	281002724	20/08/2024	$ 50.473.474,00	$ 70.316.790,00
FEN 396	23/08/2024	$ 3.570.000,00	Aceptada	317176324	10/09/2024	$ 3.570.000,00	$ 66.746.790,00
FEN 403	23/09/2024	$ 3.570.000,00	Aceptada	368317424	4/10/2024	$ 3.570.000,00	$ 63.176.790,00
FEN 414	24/10/2024	$ 3.570.000,00	Aceptada	431520024	14/11/2024	$ 3.570.000,00	$ 59.606.790,00
FEN 427	2/12/2024	$ 3.570.000,00	Aceptada	431520024	14/11/2024	$ 3.570.000,00	$ 56.036.790,00
FEN 429	3/12/2024	$ 16.184.042,00	Aceptada	RADICADO EN TRAMITE		$ 16.184.042,00	$ 39.852.748,00
FEN 432	9/12/2024	$ 31.770.233,00	Aceptada	RADICADO EN TRAMITE		$ 31.770.233,00	$ 8.082.525,00
FEN 433	9/12/2024	$ 3.570.000,00	Aceptada	RADICADO EN TRAMITE		$ 3.570.000,00	$ 4.512.515,00
FEN 434	9/12/2024	$ 4.503.016,00	Aceptada	RADICADO EN TRAMITE		$ 4.503.016,00	$ 9.499,00
Valor total facturado:		**$ 885.458.226,00**			**Totales:**	**$ 885.458.226,00**	**$ 9.499,00**

Diciembre 26 de 2024

Es requerido por la Subdirección Financiera el contratista para poner al tanto de posible aplicación de retenciones por contribución de obra y estampillas pro-universidades, en razón a la posible aplicación de dichas retenciones se retienen y suspenden los pagos para las facturas (FEN429, FEN432, FEN433, FEN434) por valor de cincuenta y nueve millones quinientos noventa y siete mil doscientos noventa y un pesos ($59.597.291,00) m/cte. Esto hasta emisión de concepto de aplicación previa consulta al área de Normativa y Doctrina.

IV. ACTIVIDADES PREVISTAS ENTRE 1 DE DICIEMBRE 2024 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Se establecen las siguientes Actividades:

STC FENIX S.A.S. depura la base de datos de personal que ya ha terminado su relación contractual con la Entidad.
STC FENIX S.A.S apoya las actividades de reportabilidad solicitadas por al Entidad.
STC FENIX S.A.S. realiza mejoras a los reportes de ingreso y salida de funcionarios.
STC FENIX S.A.S. adelanta mantenimiento preventivo al sistema de control de acceso en las distintas sedes que lo conforman.
STC FENIX S.A.S. radica facturas por valor de $59.597.291,00
STC FENIX S.A.S. debe presentar oferta comercial para dar alcance a las necesidades de mantenimiento, sostenibilidad, soporte e integración de tecnologías de identificación facial acorde a las necesidades de la Entidad para el año 2025.

V. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMSOS

Se establecen los siguientes compromisos:

1. La DIAN deberá mantener al tanto a STC FENIX en materia de la aplicación de retenciones de contribución de obra y estampilla pro-universidades, aplicados al presente contrato.

2. Las partes confirman que la ejecución del contrato 00-053-2024 en su parte operativa se ha cumplido a cabalidad y no presenta inconformidades, quedando pendiente la definición de la posible aplicación de retenciones de contribución por obra y estampilla pro-universidades a las facturas (FEN429, FEN432, FEN433, FEN434) por valor de cincuenta y nueve millones quinientos noventa y siete mil doscientos noventa y un pesos ($59.597.291,00) m/cte.

Firmas

Por **STC FENIX S.A.S**. _____ **JASBLEIDY VERONICA AVILAN PENAGOS** Representante Legal	Por la **DIAN** _____ **DIEGO ALONSO PALMA LÓPEZ** Supervisor de Contrato