ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	02-10-2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	9:30 am	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	TRM? - Subdirección Caminos Vecinales		
DEPENDENCIA:	Subdirección Caminos Vecinales		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisión Avance y Seguimiento Contratos
- ICCU 139 de 2025
- ICCU 220 de 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Presentación de las partes.
- Estado de la caracterización. FASE 1
  . FASE 2.
- Estado de la Ejecución. FASE 3
  - Ejecución Física

CONCLUSIONES

Entrega Fase 1-2 Caracterización Municipios: Simijaca, Susa, Tunja - Tausa - La palma.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Tramo piloto — Simijaca / No drenajes	6-10-2025
Susa — Avance obras drenaje alcantarillas	
Tramo piloto — Tausa	13-10-2025
Tunja — Drenajes — Inicio	
La Palma — Drenajes — Inicio	6-10-2025
	6-10-2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Carolina Peña López - Res. Interv	Cardina.pena@tpfingenieria.com	
JOSE PACHECO	jose-pacheco@tpfingenieria.com	
Edgar Mauricio Beltran Cadena	edgar.beltran@tpfingenieria.com	
Gabriela Forero Duarte	gabriela.forero@tpfingeniera.com	
Yeiner Sierra Soudoval	yrss08@gmail.com	
Armando Mendoza M	amendoza0409@gmail.com	
Juan Sebastian Cruz Acevedo	Ingeniero.jsca@gmail.com	

Powered by CamScanner