ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 4146216 DE 2022**

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes del contrato que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos, con fundamento en la información consolidada en el informe final que hace parte integral de la presente acta.

1. ASPECTOS GENERALES

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
NO. CONTRATO / CONVENIO:	CO1.PCCNTR.4146216 DE 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de octubre 2022
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:	Contrato de interventoría.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	900.916.608-4
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA -Grupo No. 5
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE ABRIL DE 2024.
CEDENTE (SI APLICA)	N.A
FECHA DE CESIÓN (SI APLICA)	N.A
LINK PÚBLICO PLATAFORMA SECOP	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3240964&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

2. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL:	$805.624.888,00 Incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
AJUSTES EN EL VALOR:	Modificación No. 1: $146.477.229,00 Modificación No. 2: $219.715.878,00
VALOR FINAL:	$1.171.817.995,00 Incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Información Presupuestal

Número RP	Fecha RP de Apoteosys	No. CDP	Fuente	Nombre Fuente	Valor RP
4999	1/11/2022	2409	7	Crédito (Cupo de Endeudamiento)	805.624.888,00
3185	17/04/2023	2377	7	Crédito (Cupo de Endeudamiento)	146.477.229,00
6280	22/12/2023	4319	7	Crédito (Cupo de Endeudamiento)	219.715.878,00
7949	23/12/2024	6441	508	Pasivos Exigibles Cupo (Nota 1)	152.673.259,00

Información de Pagos

Registro No	Fecha Apoteosys	No. OP	Valor OP
4999	16/03/2023	3000169039	2.066.427,00
4999	17/03/2023	3000175042	10.332.139,00
4999	17/04/2023	3000249814	21.735.759,00
4999	17/05/2023	3000335742	30.396.227,00
4999	16/06/2023	3000418057	16.595.872,00
4999	17/07/2023	3000498374	23.040.872,00
4999	17/08/2023	3000591720	39.797.869,00
4999	9/10/2023	3000741534	31.499.933,00
4999	18/10/2023	3000769520	57.441.054,00
4999	17/11/2023	3000850787	146.865.408,00
4999	7/12/2023	3000913797	273.180.069,00
3185	6/03/2024	3000154737	39.153.369,00
3185	13/03/2024	3000174020	41.035.601,00
3185	16/04/2024	3000249461	45.415.271,00
3185	18/10/2024	3000802932	20.872.988,00
6280	6/03/2024	3000154738	168.478.135,00
6280	13/03/2024	3000166125	9.469.755,00
6280	16/04/2024	3000249461	10.480.447,00
6280	18/10/2024	3000802932	31.287.541,00
7949	23/12/2024	3001102603	152.673.259,00
			1.171.817.995,00

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL CANCELADO	$ 1.171.817.995,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0,00
SALDOS A FAVOR DE LA SED	$0,00

El contrato de interventoría CO1.PCCNTR.4146216 de fecha 31 de octubre de 2022 no presenta saldos a liberar a favor de la entidad.

3. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES:

A la fecha no existen saldos en el contrato. Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión del contrato objeto de liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

La presente acta de liquidación se suscribe por parte del Ordenador del gasto, con base en los informes presentados por el contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S y el informe final (que corresponden a lo aquí señalado), entendiendo que contratista con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes, por lo que se ampara en el precepto constitucional, del artículo 83 de la Constitución Política. Así mismo, se deja constancia de que la supervisión del contrato y el apoyo a la supervisión designada han verificado el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes.

Si posterior a la suscripción del presente documento el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4146216 de 2022 es objeto de auditoría por algún organismo de vigilancia y control, se deja constancia de que será obligación del contratista y su respectiva interventoría, por el término de vigencia de los amparos, atender los requerimientos que sobre el particular realice la SED, en los tiempos y con la completitud requerida por la Entidad.

Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en los numerales anteriores y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencia el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

3.1. **Salvedades:** Ninguna.

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

Firma Contratista
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
900.916.608-4
Representante Legal: Luz Andrea Fajardo Corredor
C.C.: 52.461.611

Firma Supervisor Designado
Nombre: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
Identificación: 79.464.447
Cargo: Prof. Especializado Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Firma Directivo Área Responsable de la Contratación (E)*
Nombre: JOSE MAURICIO BAQUERO BELTRAN
Identificación: 79.543.655

Nombre: ABEL MATIZ SALAZAR
Identificación: 80.737.674
Fecha: 31-12-2025

Firma Profesional Apoyo a la Supervisión* Nombre:
JORGE ENRIQUE SANZ MENDEZ
Identificación:1.032.462.534

Revisó: Claudia Marcela Duarte – Apoyo Financiero DCCEE Revisó: Paola Margarita Ruiz Manotas- Abogada DCCEE
Revisó: Paula Andrea Panesso Sánchez- Líder Grupo jurídico DCCEE

REVISIÓN DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN-
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación _____
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC Fecha: _____

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto _____
Fecha: