Proceso:	GESTIÓN JURIDICA	Código:	GJ-CO-FO-20
		Versión:	6
Subproceso	CONTRATACIÓN	Fecha Aprobación:	9/04/2025
		Aprobado Mediante:	Acta 003 2025 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MIPG
Procedimiento:	ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS	Páginas:	2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	x	CONTRATO DE SUMINISTROS		CONVENIO	
CONTRATO DE COMPRAVENTA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		OTRO	

ACTA №	03	FECHA DE PRESENTACIÓN:	3/12/2025
PERIODO A PAGAR	SEPTIEMBRE		
CONTRATO O CONVENIO №	250814090		
OBJETO	TRASLADO Y OVERHAUL EQUIPO HIDRAULICO, FABRICACIÓN DE CARROCERÍA CON SUMINISTRO DE CHASIS NUEVO		
CONTRATISTA	ACCEQUIP SA	No. DOCUMENTO CONTRATISTA	800042522-5
SUPERVISOR(ES)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMPRAS Y SUMINISTROS		
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO MESES	Fecha Iniciación: 26/08/2025	Fecha Terminación: 26/12/2025
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$		454.703.328,00
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE No.	E1611		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	145	REGISTRO PRESUPUESTAL	353
PRÓRROGAS			
SUSPENSIONES			
ADICIONES			

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
VALOR TOTAL CONTRATO (DESPUES DE ADICIONES)	$454.703.328
Acta 001	$136.410.998
Acta 002	$0
Acta 003	$0
Acta 004	$0
Acta 005	$0
Acta 006	$0
Acta 007	$0
Acta 008	$0
Acta 009	$0
Acta 010	$0
Acta 011	$0
Acta 012	$0
TOTAL PAGOS ACTAS ANTERIORES	$136.410.998
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$136.410.998
SALDO	$181.881.332
TOTAL	$454.703.328
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	60%

№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1	Diseño de carrocería especifca para el alumbrado púiblico mínimo ocho gavetas	Cumple

Contab.

2	Suministrar el vehículo en las condiciones exigidas con todos los protocoles y manuales de manejo y control de mantenimiento.	Cumple
3	Entregar el vehículo con todos los accesorios determinados en las especificaciones técnicas.	No se requiere para el presente periodo
4	Entregar la tarjeta de propiedad del vehículo (oficial) a nombre del Instituto de Valorización de Manizales.	No se requiere para el presente periodo
5	Diseñar la carrocería con todos los estándares de calidad y materiales definidos.	No se requiere para el presente periodo
6	Realizar el overhaul, adecuado al equipo hidráulico entregado, en todas sus partes y componentes, que garantice su funcionamiento óptimo para su operación.	No se requiere para el presente periodo
7	Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad o dificultad para la entrega del vehículo.	Cumple
8	Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento *y ejecución del contrato.- cronograma* de trabajo y ejecución	Cumple

Enunciar Anexos:
En mi condición de contratista, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y las obligaciones, anexo evidencias de las actividades realizadas, consignadas en informe de ejecución presentado.
Así mismo, se anexa a la presente acta, informe de supervisión elaborado y suscrito por el *supervisor del contrato.*

El Supervisor certifica que el contratista ESTÁ EJECUTANDO_X__, ó EJECUTÓ___ las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA **NOMBRE:** **CC** **CONTRATISTA**	**FIRMA** **NOMBRE: CARLOS EDUARDO GOMEZ ARIAS** **CC 10261736** **SUPERVISOR**
Revisión Unidad Financiera y Adminsitrativa (Presupuesto- Pago SS) **VoBo. Técnico Adminsitrativo Contabilidad**	***Revisión Unidad Jurídica Registro información*** ***VoBo. Secretaria Unidad Jurídica***

INFORME SUPERVISION No. 02
CONTRATO No 250814090
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)

Contratista:	ACCEQUIP SA
Identificación:	800042522-5
Fecha de suscripción del Contrato:	26/08/2025
Objeto:	TRASLADO Y OVERHAUL EQUIPO HIDRAULICO, FABRICACIÓN DE CARROCERÍA CON SUMINISTRO DE CHASIS NUEVO
Plazo de Ejecución:	4 MESES
Fecha de Iniciación:	26-08-2025
Fecha de Finalización:	26-12-2025
Período del informe:	NOVIEMBRE

INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

1. Diseño de carrocería específica para el alumbrado público mínimo ocho gavetas, se muestran compartimientos en el metal definido.
2. Suministrar el vehículo en las condiciones exigidas con todos los protocoles y manuales de manejo y control de mantenimiento, se muestra el vehículo en su compra listo para incorporar la plataforma, se muestra plataforma para el equipo hidráulico.
3. Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad o dificultad para la entrega del vehículo (reunión con el proveedor para verificar fallas en los estabilizadores del equipo, y las aclaraciones en demoras de la adquisición del vehículo por parte del fabricante.
4. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato: Cronograma de trabajo y ejecución; se verifica con el proveedor las etapas de ejecución al cumplimiento del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
Cajones – diseñados en material, vehículo en las instalaciones de ACCEQUIP, plataforma, ensamble de la subbase, ensamble carrocería inicial, gabinetes.	FACTURA –NRO E1611 (30% del valor del contrato)	DICIEMBRE 2025

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **250814090** se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del: 60%

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ___ NO _X__
En caso de responder SI, a continuación, una breve descripción de la situación:

1. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).**

Planilla No.	CERTIFICACION REVISOR FISCAL
Fecha de Pago:	Noviembre
No. De días de Mora:	0
Período pagado:	Noviembre

Firma Supervisor: _____
Nombre Completo: **CARLOS EDUARDO GOMEZ –**
Cargo: **PROFESIONAL UNIV. COMPRAS Y SUMINISTROS –**