FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 69 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1765-2023 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTÁ D.C (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1781-2023 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 18 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 43,271,765,891.00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO ESTACIONES 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO RED CONECTA (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901785631 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	5/08/2025	**PLAZO**	DOS(2) MESES
PRÓRROGAS	**No.**	2	**DE FECHA**	3/10/2025	**PLAZO**	TRES(3) MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	CINCO(5) MESES

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA**	4/12/2025	**VALOR**	$ 3,026,602,354.00
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 3,026,602,354.00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	1	**DE FECHA**	14/07/2025	**VALOR**	$69,387,502.00
MAYORES AJUSTES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 46,298,368,245.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**		**DE FECHA**		**No. DIAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**		**DE FECHA**		**No. DIAS**	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	1/01/2026	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**		**DE FECHA**		**No. DIAS**	

FECHA DE REINICIACIÓN 16 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2026 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 20 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2026 (Año)

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 69 **SUSPENSION** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

Las partes representadas por: JESUS DAVID CASTELLANOS MARTINEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N.A. (Indicar el número de radicado IDU) N.A. (Día) de N.A. (Mes) de N.A. (Año)

4. CAUSAS

La suspensión del contrato se fundamenta en la necesidad de garantizar la correcta gestión administrativa y contractual del mismo. Lo anterior teniendo en cuenta que los pasados 24 y 29 de diciembre de 2025 los contratistas de obra e interventoría radicaron ante el Instituto de Desarrollo Urbano las solicitudes de modificaciones contractuales para prórrogar los señalados contratos, en ese sentido y debido a los tiempos requeridos para el trámite interno de la prórroga y toda vez que de conformidad con el convenio 20 de 2001 bajo el cual se celebró el contrato de obra 1765-2023 y su respectiva interventoría, resulta necesario el adelanto de las acciones respectivas que permitan revisar, validar y conceptualizar por parte de la entidad el alcance solicitado en la modificación propuesta por el contratista de obra.

Lo anterior también encuentra sustento en el Manual de Interventoría y/o supervisión V. 9, que establece al respecto:

"8.1.1 Trámite modificaciones contractuales

Los supervisores o interventores deberán analizar las solicitudes de modificación de los contratos que eleven los contratistas y emitir su concepto frente a estas, analizando su alcance técnico, económico y legal, estructurando los ajustes que correspondan. Igualmente, con el fin de reencauzar o recomponer el contrato o superar dificultades en la ejecución que se presenten, podrán solicitar las
modificaciones a que haya lugar, debidamente sustentadas y con la debida antelación, para lo cual deberán seguir los siguientes lineamientos:

- Las modificaciones no pueden alterar el objeto del contrato o la naturaleza sustancial del mismo.
- La adición, prórroga, modificación, aclaración y cesión, según sea el caso, solo podrá solicitarse antes del vencimiento del plazo contractual.
- Cualquier modificación deberá tramitarse ante el IDU por lo menos diez (10) días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. Cuando los contratos se hayan celebrado con recursos de TRANSMILENIO S.A., este plazo deberá ampliarse a quince (15) días hábiles, para tramitar las apropiaciones presupuestales que se requieran. (...)"

La fecha de suscripción de la presente acta corresponde al 31 de diciembre de 2025, con inicio de la suspensión a partir del 1 de enero de 2026.

El Contratista de obra deja expresa constancia que la presente suspensión no genera ningún costo y renuncia a cualquier reclamación asociada a la misma.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UN (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JESUS DAVID CASTELLANOS MARTINEZ
Representante Legal del Contratista

(Firma)
(Nombre) JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

(Firma)
(Nombre) IVÁN CAMILO GÁRNICA VILLALOBOS
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) EDWIN OWSALDO SANTIESTEBAN BALGUERA
Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
Director(a) Técnico(a) de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirector(a) General de Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

OSCAR VIDAL SGI

DIANA CAROLINA QUINTERO JOAQUI

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.