MODIFICATORIO N° 02 AL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 148 DE 2020 SUSCRITO CON OFELIA MARIA SAAVEDRA ORDUZ

Las partes intervinientes del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 148 de 2020** hemos acordado celebrar el presente modificatorio, que se rige por las cláusulas aquí señaladas, previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1. Que la **AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN – ARN** adelantó el proceso de contratación **CD-ARN-123-2020.**

2. Que el **03 de enero de 2020,** la ARN suscribió con **OFELIA MARIA SAAVEDRA ORDUZ** el **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 148 de 2020** cuyo objeto consiste en: "***Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales en el Grupo Territorial designado para el acompañamiento, atención y gestión de beneficios a la población objeto de la ARN que se encuentren en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Áreas de Reincorporación Grupal Distantes, Contexto Especial o de difícil acceso en el territorio nacional.***"

3. Que el citado contrato inicio su ejecución el día **03 de enero de 2020**, fecha en la cual se aprobó la garantía, y se encuentra vigente.

4. Que el **Anexo de Condiciones Contractuales es el documento elaborado por LA ARN** que incluye las cláusulas adicionales para el desarrollo del objeto contractual, el cual hace parte integral del Contrato Electrónico.

5. Que de acuerdo con la **Cláusula Cuarta del Anexo de Condiciones Contractuales - PLAZO DE EJECUCIÓN**, se estableció que: "*El contrato tendrá un plazo de ejecución contado a partir de la aprobación de la garantía, previa expedición y/o comunicación de la generación del registro presupuestal, afiliación a la ARL y pago de la Estampilla Prodesarrollo de la Universidad de la Amazonía que se causará en el momento de la suscripción del contrato o sus adiciones, cuando la prestación de los servicios se adelante en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés; y hasta el* ***18 de diciembre de 2020***".

6. Que en la Cláusula Quinta del **Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 148 de 2020**, se estableció el valor mensual de los honorarios por la suma de **$5.162.560** pesos moneda corriente. El valor del total del Contrato corresponde a la suma de **$59.541.525** pesos moneda corriente, según lo indicado en el ítem denominado "Bienes y Servicios" del referido Contrato Electrónico.

7. Que de acuerdo con la Cláusula Sexta del **Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 148 de 2020**, la forma de pago quedó pactada en el siguiente sentido:

> ***"CLÁUSULA SÉXTA. - FORMA DE PAGO: LA ARN*** *pagará el valor del contrato de la siguiente manera:* ***1)*** *Un primer pago, mes vencido, en forma proporcional por los servicios efectivamente prestados, desde la fecha de aprobación de la garantía.* ***2) 10*** *pagos mensuales por valor de* ***$5.162.560****, Moneda Corriente, cada uno; y* ***3)*** *Un pago final, si es procedente, en forma proporcional por los servicios efectivamente prestados, correspondiente al último mes de ejecución del contrato (…)".*

8. Que el **1 de agosto de 2020** las partes suscribieron **Modificatorio No. 1,** mediante el cual se procedió a modificar el lugar de ejecución, a partir del 1 de agosto de 2020, señalando que el contrato se ejecutará en la Vereda La Fortuna, Municipio de Mutatá - Antioquia, y que a partir del 1 de agosto de 2020, el control y supervisión será ejercido por la ARN a través del Coordinador de la ARN URABÁ.

9. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$59.541.525**
VALORES PAGADOS	
Enero de 2020	$4.818.389
Febrero de 2020	$5.162.560
Marzo de 2020	$5.162.560
Abril de 2020	$5.162.560
Mayo de 2020	$5.162.560
Junio de 2020	$5.162.560
Julio de 2020	$5.162.560
Agosto de 2020	$5.162.560
Septiembre de 2020	$5.162.560
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA DEL PRESENTE MODIFICATORIO	**$46.118.869**
Valor pendiente por pagar por el período comprendido entre el 01 de octubre hasta al 31 de octubre 2020.	$5.162.560

Valor total ejecutado	**$51.281.429**
Valor a pagar por el período comprendido entre el 01 de noviembre hasta al 30 de noviembre 2020.	$5.162.560
Valor a pagar por el período comprendido entre el 01 de diciembre hasta al 18 de diciembre 2020.	$3.097.536
Valor por ejecutar	**$ 8.260.096**
TOTAL	**$59.541.525**

10. Que mediante **MEM20-011893 / IDM 112000** de fecha **14 de octubre de 2020**, el supervisor del contrato requirió la modificación de adición y prórroga del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios N° 148 de 2020,** argumentando lo siguiente:

"(…)

Desde la supervisión se solicita la prórroga del plazo con adición en valor del presente contrato, teniendo en cuenta que el contratista viene cumpliendo con lo pactado, sin embargo, en la evaluación de avance en el cumplimiento de metas e indicadores del Grupo Territorial Urabá, así como la definición de medidas para la reactivación de la atención presencial a propósito del levantamiento del Aislamiento Preventivo ordenado mediante Resolución 1462 del 25 de Agosto de 2020 y Directiva Presidencial No. 007 del 27 de Agosto de 2020, se considera necesario ampliar la vinculación del contratista hasta el cierre de la vigencia 2020 para apalancar el logro y atención de los siguientes procesos:

1. Atención a los participantes de reincorporación que asistan a las actividades entre el 19 al 31 de diciembre, realizando acompañamiento al colectivo trasladado de Ituango y sus familias.

2. Atención, por demanda, a los familiares de las PER

3. Articulación institucional para el desarrollo de acciones en respuesta al Project Mutatá.

4. Acompañamiento a la oferta en ejecución de formación académica y formación para el desarrollo humano con la población asignada.

5. Desarrollo de acciones desde el Project Mutatá.

Por consiguiente, se solicita la prórroga del contrato en mención hasta el 31 de diciembre de 2020, con una adición en valor de Dos Millones Sesenta y Cinco Mil Veinticuatro Pesos MCTE ($ 2.065.024) (…)".

11. Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 señala que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las Entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

12. Que igualmente el artículo 40 del Estatuto de Contratación consagra el principio de la Autonomía de la Voluntad, permitiéndole a las Entidades estatales, celebrar contratos y acuerdos para el cumplimiento de sus fines.

13. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la presente adición no supera el 50% del valor del contrato.

14. Que en consecuencia, una vez analizada la viabilidad jurídica de la solicitud y en aplicación del principio de planeación, las Partes consideran procedente realizar el presente modificatorio al **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 148 de 2020,** regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 148 de 2020** desde el **19 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2020**, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente modificatorio.

SEGUNDA: Adicionar el valor del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 148 de 2020** en la suma de **$2.065.024** pesos moneda corriente, correspondiente al valor de los honorarios por el periodo comprendido del **19 de diciembre al 31 de diciembre de 2020**.

PARÁGRAFO: El valor total del Contrato, incluyendo la presente adición, queda en la suma de **$61.606.549** pesos moneda corriente, la cual incluye todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

TERCERA: Modificar la sección "Bienes y Servicios del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 148 de 2020,** de acuerdo con lo expuesto en la Cláusula Segunda del presente documento.

CUARTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La presente adición se encuentra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **1420 de 2020**, adicionado el 13 de octubre de 2020, expedido por el Coordinador(a) del Grupo de Presupuesto de la ARN.

QUINTA – AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: El CONTRATISTA se obliga a ampliar, en los términos del presente modificatorio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la firma del presente documento, la vigencia y valor de los amparos de la póliza constituida acorde con la Cláusula Décima del Anexo de Condiciones Contractuales del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 148 de 2020**, lo cual debe ser aprobado por la **ARN**.

SEXTA - PERFECCIONAMIENTO: Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas con la firma electrónica que efectúan las mismas en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los términos y condiciones del uso de SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

SÉPTIMA - VALIDÉZ DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones conservan su vigencia, alcance y exigibilidad.

Proyectó: Diego Felipe Herrera Piñeros - Abogado Grupo de Gestión Contractual
Revisó: Jose Leonardo Herrera Arcila-Abogado Contratista del Grupo de Gestión Contractual
Aprobó: Javier Mauricio Mosquera Lasso – Asesor Grupo de Gestión Contractual