Fecha 2025-12-29 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1509-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lyda Astrid Gallo Gonzalez - Apoyo Principal, Lady Caterine Restrepo Avila - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

DEBIDO A QUE NO SE HAN INCIADO OBRAS, NO SE REPORTAN AVANCES.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO TITAN	**Contratista**	CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL 007
Contrato No.	IDU-1509-2025	**Contrato No.**	IDU-1518-2025
Valor Inicial	$ 57.864.421.910,00	**Valor Inicial**	$ 8.560.659.867,00
Total Contrato	$ 57.864.421.910,00	**Total Contrato**	$ 8.560.659.867,00
Valor Pagado	$ 17.359.326.573,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	780 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	780 días
Fecha de Iniciación	2025-12-09	**Fecha de Iniciación**	2025-12-09
Fecha de Terminación Actual	2028-02-08	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-08
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO