	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-4**
No. Contrato	**050-00-G-CACOM4-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**Servicio de mano de obra de personal en el área de la construcción, mediante cuadrilla para el CACOM 4**
Valor inicial del contrato	**$ 140.000.000,00**
Adición	**$ 40.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 180.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-005-004-05	10		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	**$ 120.000.000,00**
02-02-02-005-004-05	16		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	**$ 60.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 180.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 180.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10		SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	$ 99.999.887,18	$ 99.999.887,18	$ 20.000.112,82
		N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-16		SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	$ 39.999.775,26	$ 39.999.775,26	$ 20.000.224,74
TOTALES							**$ 139.999.662,44**	**$ 139.999.662,44**	**$ 40.000.337,56**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. Pérez López Daniela Alexandra
FECHA	21/08/2025