## ACTA DE ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO:** | IPMC – 061 – 2025 |
| **TIPO DE CONTRATO** | PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. IPMC – 061 – 2025 |
| **LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | CÓMBITA, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE CÓMBITA |
| **NIT** | 891.801.932 – 1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO |
| **IDENTIFICACIÓN** | C.C 1. 051.211.501 DE CÓMBITA |
| **CONTRATISTA** | FUNDACIÓN CULTURAL TEATRO POPULAR DE TUNJA T.P.T |
| **NIT** | NIT. 900029309 – 1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ QUINTANA |
| **C.C NO.** | CC. 1.049.627.573 DE TUNJA |
| **OBJETO** | ACONDICIONAMIENTO Y DECORACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE MURALISMO EN ESPACIOS PÚBLICOS Y/O EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS IDENTIFICADOS COMO TERRITORIOS DE ABRIGO EN EL MUNICIPIO DE CÓMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CON EL FIN DE PROMOVER LA IDENTIDAD CULTURAL, EL EMBELLECIMIENTO URBANO Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL ENTORNO. |
| **VALOR** | TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) |
| **PLAZO INICIAL** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE QUINCE (15) DÍAS CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| **PLAZO ADICIONAL N° 1** | TREINTA DÍAS (30) CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL |
| **PLAZO FINAL** | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | NO. 992 DEL VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2025 EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA. |
| **REGISTRÓ PRESUPUESTAL** | NO. 1995 DEL DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **RUBROS** | 2.3.2.02.02.009 – 142 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL CAPITAL TURÍSTICO DEL MUNICIPIO<br>2.3.2.02.02.009 – 60 CÓMBITA PROMUEVE EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIONA EL TURISMO<br>2.3.2.02.02.009 – 60 CÓMBITA PROMUEVE EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIONA EL TURISMO. |
| **SUPERVISOR** | IVÁN FERNANDO HERNÁNDEZ GALVIS<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE PRORROGA** | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN REAL** | 30 DE ENERO DE 2026 |

En Cómbita Boyacá, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron, por una parte, el secretario de Planeación y Gestión Territorial, **IVAN FERNANDO HERNANDEZ GALVIS,** en calidad de Supervisor designado por la entidad territorial, y por otra parte **JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ QUINTANA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.049.627.573 DE TUNJA, (Boyacá), en calidad de **CONTRATISTA**, en calidad de contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de anticipo correspondiente al contrato de **PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. IPMC – 061 – 2025** de acuerdo a la forma de pago establecida en el mismo de acuerdo al siguiente balance financiero

***BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO, SEGÚN APORTES DEL MUNICIPIO***

| ***Descripción*** | ***Valor Total*** | ***% Anticipo*** |
|---|---|---|
| *Valor de la propuesta* | *$ 30.000.000* | *100%* |
| *Valor del anticipo* | *$ 9.000.000* | *30%* |

***Con afectación al rubro***

| ***No. R.P*** | ***FECHA*** | ***RUBRO*** | ***NOMBRE*** | ***VALOR*** |
|---|---|---|---|---|
| *1995* | *16/12/2025* | *2.3.2.02.02.009 - 60* | *Cómbita promueve el desarrollo empresarial y promociona el turismo* | *$ 9.000.000* |
| ***TOTAL:* NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE** | | | | *$ 9.000.000* |

| *Item* | *Descripción* | *Valor total* | *Items Afectados* | *% de anticipo* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Pintura Koraza de pintuco, calidad premium, con excelente resistencia a la intemperie y desempeño en ambientes expuestos a condiciones de humedad y alcalinidad | *$ 4.000.000* | *1* | *100%* |
| *2* | Brocha 1" | *$ 17.500* | *3* | *100%* |
| *3* | Brocha 2.5" | *$ 32.500* | *4* | *100%* |
| *4* | Brocha 3" | *$ 50.000* | *5* | *100%* |
| *5* | Brocha 4" | *$ 67.500* | *6* | *100%* |
| *6* | Bandeja para rodillo | *$ 47.500* | *7* | *100%* |
| *7* | Rodillo antigota | *$ 77.500* | *8* | *100%* |
| *8* | Galón de impermeabilizante INVERCRIL | *$ 84.500* | *9* | *100%* |
| *9* | almacenaje de material, personal logístico para movimiento de andamios y carga de material | *$ 323.000* | *10* | *100%* |
| *10* | 9 secciones de andamiaje | *$ 450.000* | *11* | *100%* |
| *11* | 15 Planchones | *$ 300.000* | *12* | *100%* |
| *12* | Acarreos | *$ 100.000* | *13* | *100%* |
| *13* | Alimentación | *$1.350.000* | *14* | *100%* |
| *14* | Hospedaje | *$ 2.100.000* | *15* | *100%* |
| *15* | Total | *$ 9.000.000* | | *100%* |

Por lo anteriormente expuesto

***Acuerdan***

1. Realizar el pago como anticipo del 30% del valor del contrato **PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. IPMC – 061 – 2025** denominado "ACONDICIONAMIENTO Y DECORACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE MURALISMO EN ESPACIOS PÚBLICOS Y/O EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS IDENTIFICADOS COMO TERRITORIOS DE ABRIGO EN EL MUNICIPIO DE CÓMBITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CON EL FIN DE PROMOVER LA IDENTIDAD CULTURAL, EL EMBELLECIMIENTO URBANO Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL ENTORNO" el cual corresponde a **NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000,00)**

2. El valor del anticipo será amortizado en la primera acta parcial, presentada ante el supervisor designado por el municipio, mediante la presentación de sabana de cantidades de obra ejecutadas por el contratista

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron

Por el municipio

**IVAN FERNANDO HERNÁNDEZ GALVIS**
Secretario de Planeación y Gestión Territorial
Supervisor

Por el contratista

**JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ QUINTANA**
C.C 1.049.627.573 DE TUNJA
Contratista

Elaboró: Iván Fernando Hernández Galvis – Secretario de Planeación y Gestión Territorial
Revisó: Iván Fernando Hernández Galvis – Secretario de Planeación y Gestión Territorial