ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	DA-300-MC-052-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
CONTRATISTA:	FABER PALACIO RAMIREZ C.C. Nro. 16.160.747
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS HACIENDO EL RECORRIDO DIARIO DESDE LA VEREDA FIERRITOS A CAÑAVERAL (INSTITUCION EDUCATIVA CAÑAVERAL) Y VICEVERSA- MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($6.910.596.00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato es de sesenta y Tres (63) días calendario académico, contados a partir del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO:	04 DE JULIO DEL 2025 y Ejecución a partir del 7 de Julio del 2025
VALOR ADICIÓN 1:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 2.413.224) M/CTE
VALOR ADICIÓN 2	UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.042.074.00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 10.365.894.00) M/CTE**
PLAZO ADICIÓN 1:	El plazo de la adición y prorroga será de Veintidós (22) días calendario académico
PLAZO ADICIÓN 2:	Hasta el 28 de Noviembre del 2025
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:	No. 736 del 07de Junio de 2025
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	No. No. 993 del 04 de Julio del 20251163 del 24 DEL SEPTIEBRE DEL 2025
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN 1	No.1163 del 24 DEL SEPTIEBRE DEL 20255
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 1:	No. 1463 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN 2	No. 1359 del 8 de noviembre del 2025
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 2:	No, 1698 del 11 de Noviembre del 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA:	Mes de Noviembre del 2025 calendario académico
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO INICIAL:	El Municipio de Victoria Caldas, pagará al contratista el valor total del contrato, en un solo pago; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, y con la presentación de la respectiva factura, según corresponda, y cuando aplique la certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y parafiscales (si aplica).
FORMA DE PAGO ADICIÓN:	El Municipio de Victoria Caldas, pagará al contratista el valor total del contrato, en un solo

Alcaldía Municipal de Victoria (Caldas)
Dirección: Carrera 6 # 9 – 25 Parque Principal Victoria, Caldas, Colombia.
Código Postal: 174030
E-mail: alcaldia@victoria-caldas.gov.co
Línea: 323 575 3362
www.victoria-caldas.gov.co

	pago; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, y con la presentación de la respectiva factura, según corresponda, y cuando aplique la certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y parafiscales (si aplica).

En Victoria Caldas, Cuatro (04) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron: **JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA,** Delegado para Contratar, en calidad de contratante, GLORIA ESPERANZA ACEVEDO CORTES**, Secretaria de desarrollo Humano**, quien actúa como supervisora designado del contrato en referencia y **FABER PALACIO RAMIREZ** en su calidad de contratista, con el fin de dar por terminado el contrato EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS HACIENDO EL RECORRIDO DIARIO DESDE LA VEREDA FIERRITOS A CAÑAVERAL (INSTITUCION EDUCATIVA CAÑAVERAL) Y VICEVERSA- MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 6.910.596.00**
ADICION 1	**$ 2.413.224.00**
ADICION 2	**$ 1.042.074.00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 10.365.894.00**
PRIMER PAGO	**$ 2.084.148.00**
SEGUNDO PAGO	**$ 2.084.148.00**
TERCER PAGO	**$ 2.413.224.00**
CUARTO PAGO	**$ 1.864.764.00**
QUINTO PAGO	**$ 1.919.610.00**
SALDOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 0**

El contrato se da por terminado por cumplimiento del objeto contractual, a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre del año 2025.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA
Delegado para Contratar

GLORIA ESPERANZA ACEVEDO CORTES
Supervisora

FABER PALACIO RAMIREZ
Contratista

FECHA	VERSION	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO
12/07/2024	4.1	Actualización de logo, versión y contenido	*Andres D. Díaz Ulloa*	Jefe de control interno	Comité de sistema de gestión institucional