Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 139

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Mes/Año:** Agosto

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Viviana Sanabria

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S1	04-08-25	Diseño de programacion mensual	Programacion mensual	Elaboracion de programacion mensual del mes de julio	Cabildo Inga de Bogotá D.C	Computador	programacion mensual
	05-08-25	Divulgación de programaciόm	Elaboración y divulgación de pieza comunicativa	Elaboración de pieza comunicativa con información pertinente de las actividades correspondientes a taller y entrega de canasta. Divulgación de pieza comunicativa por medio de whatsapp	Cabildo Inga de Bogotá D.C	Computador	Pieza comunicativa Pantallazo de divulgación
	06-08-25	Novedades	Actualización de datos en el sistema SIRBE web	Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE	Cabildo Inga	Computador	Actualización SIRBE
	07-08-25	Diseño e implementación plan de pervivencia cultural	Planeación de taller	Revisar con el equipo de canasta la metodologia propuesta para realizar ajustes si es necesario, ademas de asignan tareas para el dia del taller.	Cabildo Inga de Bogotá D.C	Computador, hojas de papel y esferos	Planeacion del taller

Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 139

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Mes/Año:** Agosto

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Viviana Sanabria

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S2	11-08-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta	Realizar llamadas a familias	Cabildo Inga	Equipo social	Reporte en sección G y H
	12-08-25	Novedades	Actualización de datos en el sistema SIRBE web	Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE	Cabildo Inga	Computador	Actualización SIRBE
	13-08-25	Otros espacios	Comite de seguimiento Inga	Definida por la SDIS	virtual	Computador Video beam	Acta Listado de asistencia
	14-08-25	Diseño e implementación plan de pervivencia cultural	Taller fde fortaleciemiento integral de las familias	Se realizara en un espacio amplio y al aire libre, donde se dar participacion a todos los integrantes de cada nucleo familiar	parque salitre magico	Papeles, cartulina, marcadores, lapices, colores	Listado de asistencia Registro fotografico
	15-08-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta	Realizar llamadas a familias	Cabildo Inga	Equipo social	Reporte en sección G y H

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de
S3	18-08-25	Egresos	Envío de Egresos generados durante el mes	Diligenciar el formato de egresos, revisar los soportes y enviar correo con los egresos a la referente local	Cabildo Inga	Computador	Formato de egresos Pantallazo de envio de correo
	19-08-25	Otros espacios	Entrega de canasta	En orden de llegada se realizarala entrega de canasta	Cabildo Inga	Equipo de canasta	Listados de entrega de canasta
	20-08-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta	Realizar llamadas a familias	Cabildo Inga	Equipo social	Reporte en sección G y H
	21-08-25	Otros espacios	Entrega de canasta	En orden de llegada se realizarala entrega de canasta	Cabildo Inga	Equipo de canasta	Listados de entrega de canasta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 139

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Mes/Año:** Agosto

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Viviana Sanabria

	22-08-25	Novedades	Actualización de datos en el sistema SIRBE web	Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE	Cabildo Inga	Computador	Actualización SIRBE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSION SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Santa Fe - La Candelaria

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 139

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indigena Inga de Bogotá **Mes/Año:** Agosto

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Viviana Sanabria

S4	25-08-25	Egresos	Envío de Egresos generados durante el mes	Diligenciar el formato de egresos, revisar los soportes y enviar correo con los egresos a la referente local	Cabildo Inga	Computador	Formato de egresos Pantallazo de envio de correo
	26-08-25	Informe mensual	Revisar las actividades realizadas durante el mes y avanzar en la elaboración del informe.	Realizar una reuniòn con el equipo social para realizar el informe que de cuenta de las actividades del mes.	Cabildo Inga	Computador y equipo social	Informe mensual
	27-08-25	otros espacios	Mesa tecnica de canasta indigena, con todos los equipos de los cabildos	Definida por la SDIS	presencial, por definir el espacio	Computador	
	28-08-25	Diseño e implementación plan de pervivencia cultural	Taller fde fortalecieminto integral de las familias	Se realizara en un espacio amplio y al aire libre, donde se dar participacion a todos los integrantes de cada nucleo familiar	parque salitre magico	Papeles, cartulina, marcadores, lapices, colores	Listado de asistencia Registro fotografico
	29-08-25	Informe mensual	Revisar las actividades realizadas durante el mes y elaborar el informe.	Realizar una reuniòn con el equipo social para realizar el informe que de cuenta de las actividades del mes.	Cabildo Inga	Computador y equipo social	Informe mensual