FORMATO		
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y CONVENIO PARA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-88	Conservación de Infraestructura	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

ACTA No. 1 **DE INICIO DE** CONTRATO DE OBRA IDU No. (escoja qué clase es de la lista desplegable) 1501 (número de contrato) **DE** 2025 (año de suscripción)

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PUBLICA DE OBRA No. IDU-LP-SGI-006-2025

(Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

OBJETO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1"

(Indique el objeto del contrato/ convenio suscrito)

PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTICUATRO (24) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el contrato/ convenio)

FECHA DE INICIO: 29 (Día) **DE** Diciembre (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 (Día) **DE** Diciembre (Mes) **DE** 2027 (Año)

VALOR TOTAL: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE,

(indique el valor total del contrato/convenio en letras)

$ 63.559.852.756

(indique el valor total del contrato o convenio en número)

APORTES (Exclusivo para Convenio)

N.A

(indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente)

N.A

(indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente)

CONTRATISTA: CONSORCIO MV RURAL (escriba el nombre o razón social del Contratista/ Entidad con quien se suscribió el contrato/ convenio) **NIT** 902.005.153 - 3 (escriba el NIT del Contratista/ Entidad)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (cuando aplique)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1) BYR CONSTRUCCIONES S.A.S.	50 %	860.028.988 - 3
2) ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	50 %	900.351.236 - 1
3) N.A	N.A %	N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1548 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTÁ IESA

(Escriba el nombre o razón social del contratista objeto de la interventoría)

SUPERVISOR CONTRATO / CONVENIO LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría/Convenio, cuando aplique)

APROBACION DE GARANTIAS

ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS	21/11/2025	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 801051922 Certificado No. GU246079 expedido por la Compañía Aseguradora de Fianzas - Confianza S.A. el 19/11/2025
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS	21/11/2025	PÓLIZA DE RCE No. 802083524 Certificado No. RE18726 expedido por Compañía Aseguradora de Fianzas - Confianza S.A. el 18/11/2025.

El valor del presente contrato/ convenio será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. NUEVE (9) del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		CRP		PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha				
3387	13/08/2025	4284	12/11/2025	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana con mantenimiento	74 - CUPO	O2301172402202401400711 5	$ 18.874.466.666,00
44	13/08/2025	48	12/11/2025	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana con mantenimiento	74 - CUPO	O2301172402202401400711 5	$ 28.477.369.351,00
36	13/08/2025	40	12/11/2025	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana con mantenimiento	74 - CUPO	O2301172402202401400711 5	$ 16.208.016.739,00
						TOTAL	**$ 63.559.852.756,00**

El Contratista y la interventoría (Si Aplica), dejan expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente requisito para la suscripción de la presente acta. Así mismo, el contratista contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida para la ejecución del contrato/convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato de interventoría, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los: VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO (2025)

VEINTINUEVE (Día en letras) 29 (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

Contratista

(Firma)

(Nombre) GEOVANNY ALEXANDER TAFUR FERNÁNDEZ
Representante Legal Contratista
CONSORCIO MV RURAL

(Firma)

(Nombre) JULIAN DAVID CONTRERAS FERNANDEZ
(ROL) **Apoyo Técnico a la Supervisión**

(Firma)

(Nombre) SANDRA CONSTANZA PERILLA MORENO
(CARGO) **Subdirector (a) Técnica de Conservación del Subsistema Vial**

Interventoría

(Firma)

(Nombre) JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO BOGOTÁ IESA

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(CARGO) **Director (a) Técnico (a) de Conservación de Infraestructura**
Supervisor del contrato/ convenio

(Firma)

(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
(ROL) Ordenador del Gasto
(Cargo) **Subdirector (a) General de Infraestructura**
Andrés F. Huérfano. SGI

Notas: Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución vigente IDU de delegación de funciones.

Original : Conecta IDU
1ra copia : Contratista.
2da copia : Interventor.