ACTA DE LIQUIDACION ACEPTACION DE OFERTA No. 3019 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 No. SMC-127-2025 DEL PROCESO EN SECOP II. CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y JUAN CARLOS PIÑEROS CASTAÑO

No. del contrato en SECOP	**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 3019 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PROCESO EN SECOP II. No. SMC-127-2025.**
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA TORRE DE TRASMISIÓN RADIAL EN LA EMISORA VILLAVO 97.3 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
Nombre del Contratista y del Representante Legal	**JUAN CARLOS PIÑEROS CASTAÑO** **C.C. No. 86.074.914 de Villavicencio - Meta**
Valor Inicial	$109.264.610
Valor de Adiciones	N/A
Valor Final	CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($109.264.610)
Plazo de Ejecución Inicial	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
Fecha de Inicio	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación inicial	09 DE NOVIEMBRE DE 2025
Prorrogas	N/A
Plazo de ejecución final	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
Fecha de terminación final	09 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Acta de Recibo (si aplica)	N/A
Nombre Supervisor para efectos de liquidación	**JUAN CARLOS AGUILAR VÁSQUEZ** **Secretario de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC**

En la ciudad de Villavicencio a los 30 DIC 2025, se reunieron la señora **JUAN CARLOS PIÑEROS CASTAÑO** en Calidad de Contratista, el **JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ** en su condición de supervisor, la doctora **ALBA AURORA COLINA** jefe de la Oficina de Contratación, facultado para la liquidación del presente contrato de acuerdo a lo contemplado en la Resolución No. Nº 067 del 16 de mayo de 2022 Y modificada por la Resolución Nº 254 del 26 de diciembre de 2022, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que el 13/08/2025 de 2025 el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** suscribió en la plataforma SECOP II el contrato de **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 3019 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PROCESO EN SECOP II. No. SMC-127-2025.**, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA TORRE DE TRASMISIÓN RADIAL EN LA EMISORA VILLAVO 97.3 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO." con señora **JUAN CARLOS PIÑEROS CASTAÑO,** y en **FORMA DE PAGO** se estipulo la manera de efectuar la liquidación del contrato, y por tanto se da a través de la presente acta, cumplimiento con allí previsto

SEGUNDA. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación firmada el día 02 de diciembre de 2025, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 el plazo máximo para suscribir la liquidación es el día 16 de diciembre, encontrándose oportuno para la suscripción de la presente acta.

TERCERA. Que el supervisor **JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ**, SECRETARIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES TIC del **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** certificó el correcto cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en **ACEPTACION DE OFERTA No. 3019 DEL 18 DE septiembre DE 2025 No. SMC-127-2025 DEL PROCESO EN SECOP II** según informe final de fecha 17/10/2025. De la misma manera certifica que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de vigencia y cobertura del riesgo amparado exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con ocasión a la cobertura y plazo exigido para ellas en el contrato. Por lo tanto, se relacionan a continuación las pólizas con los amparos vigentes para esta liquidación, las cuales se encuentran aprobadas por la entidad: N/A

GARANTÍA CUMPLIMIENTO No 30-44-101066107 GARANTÍA RCE No 30-40-101024843	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSION DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A.	19 de septiembre	25 de septiembre	18/09/25	05/03/26
CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	Seguros del Estado S.A.	19 de septiembre	25 de septiembre	18/09/25	05/11/26
CALIDAD DEL SERVICIO	Seguros del Estado S.A.	19 de septiembre	25 de septiembre	18/09/25	05/11/26
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A.	19 de septiembre	25 de septiembre	18/09/25	05/11/26
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDA CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Seguros del Estado S.A.	19 de septiembre	25 de septiembre	18/09/25	05/11/26

CUARTA. Que, de acuerdo con el Informe final el supervisor, verificó y certificó que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y además certificó durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base a los requisitos señalados en el Decreto 1072 de 2015.

QUINTA. Hace parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en el presente documento, la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato y la que se encuentra publicada en la plataforma SECOP, que evidencia el

cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes y se anexan los siguientes documentos pertinentes para el pago:

a) Informe final del supervisor de fecha 16/12/2025
b) Informe del contratista de fecha 15/12/2025
c) Cuenta de cobro / factura N° FACV 280 DEL 15/12/2025 DE 2025
d) Acta de terminación de contrato de fecha 02/12/2025
e) Acta de recibo de fecha N/A
f) Certificación de cumplimiento de ofrecimiento de calidad de fecha 02/12/2025 suscrito por el supervisor.
g) Entrada de almacén N/A
h) Acta de liquidación del anticipo de fecha N/A
i) Pagos de seguridad social del último periodo de ejecución.
j) Verificación de la totalidad de la información derivada del contrato publicada en la plataforma SECOP.

SEXTA. Que el contratista presento informe final de ejecución con los soportes de pago de seguridad social, el cual fue recibido y revisado a satisfacción por parte del supervisor y que de acuerdo al balance financiero se concluye lo siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DE COBRO (FECHAS)	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$109.264.610	25/09/2025 AL 09/11/2025	100%
PAGO FINAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$109.264.610	25/09/2025 AL 09/11/2025	100%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO	$109.264.610	25/09/2025 AL 09/11/2025	100%
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A	N/A	N/A

El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelará a **JUAN CARLOS PIÑEROS CASTAÑO,** la suma de CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($109.264.610) **por concepto de pago final del contrato ACEPTACION DE OFERTA 3019 DEL 18 DE septiembre DE 2025 No. SMC-127-2025 DEL PROCESO EN SECOP II.** Frente a este informe, el contratista y el supervisor manifiestan que el balance financiero del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se entenderán cumplidas por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

SEPTIMA. De igual forma, se relaciona el número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y número Registro Presupuestal (RP) que amparan el pago pendiente de cobro al momento de esta liquidación:

Información presupuestal:

Documento	Número	Fecha	Identificación presupuestal: (rubro)	Valor total
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):	**5770**	22/09/2025	**0401-2-3.23.01.0400.012 – 2024500010024 – 1.2.4.3.03-92** Actualización e Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Administración Municipal de Villavicencio, Meta	**$109.264.610**

De conformidad con lo antes manifestado y la aprobación del presente documento las partes contratantes dan por liquidado en la plataforma SECOP el contrato de **ACEPTACION DE OFERTA No. 3019 DEL 18 DE septiembre DE 2025 No. SMC-127-2025 DEL PROCESO EN SECOP II** cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA TORRE DE TRASMISIÓN RADIAL EN LA EMISORA VILLAVO 97.3 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.", y se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones sin perjuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los 30 OCT. 2025

JUAN CARLOS PIÑEROS CASTAÑO
Contratista

JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ
Supervisor

ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación

Mario Curvelo