INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMAGRA
DANE: 270508000291 NIT: 900000045-6
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE OVEJAS, CORREGIMIENTO DE ALMAGRA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

VIGENCIA FISCAL 2025

5 de diciembre de 2025

El suscrito rector o director rural del establecimiento educativo
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMAGRA

HACER CONSTAR:

Que recibí a satisfacción los bienes descritos en el contrato N° 008 producto de la invitación publica N° IESJDAINVPCRI-007-25 discriminados así

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ALMAGRA, OVEJAS SUCRE DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE FORMACION INTEGRAL Y PRIMERA INFANCIA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDA	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	Excavación para viga de cimentación perimetral	Ml *	44	$ 9.500,00	$ 418.000,00
2	Viga de cimentación en concreto de 3000psi Secc 0,25x0,20	Ml	44.		$ -
2,1	Acero de refuerzo Varillas de 1/4" legitimas	Un	26	$ 14.000,00	$ 364.000,00
2,2	Acero de refuerzo Varillas de 3/8" mm	Un	20	$ 20.000,00	$ 400.000,00
2,3	Bolsas de cemento de 50 kg	Un	13	$ 36.500,00	$ 474.500,00
2,4	Grava	M3	2	$ 210.000,00	$ 420.000,00
2,5	Arena	M3	1,5	$ 110.000,00	$ 165.000,00
2,6	Mano de obra	Ml	44	$ 40.000,00	$ 1.760.000,00
3	Excavación para pilotes 0,2M3 (0,5m x0,5m x0,8m) en Concreto reforzado	Un	13	$ 25.000,00	$ 325.000,00
4	Pilotes (0,2M3) en Concreto reforzado	Un	13	$ -	$ -
4,2	Acero de refuerzo Varillas de 3/8" mm	Un	18	$ 20.000,00	$ 360.000,00
4,3	Bolsas de cemento	Un *	10	$ 36.500,00	$ 365.000,00
4,4	Arena	M3	0,3	$ 110.000,00	$ 33.000,00
4,5	Grava	M3	0,4	$ 210.000,00	$ 84.000,00
4,6	Mano de obra	Un	13	$ 75.000,00	$ 975.000,00
5	Plantilla en concreto con refuerzo de dilatación ¼" (12,7m x 7m x 0,08m)	M3	7,12		$ -
5,1	Demolición de concreto de plantilla	M2	105	$ 9.000,00	$ 945.000,00
5,2	Malla electro soldada 4mm (0,15m x0,15m)	Un	7	$ 85.000,00	$ 595.000,00
5,3	Bolsas de cemento de 50kg	Ud	36	$ 36.500,00	$ 1.314.000,00
5,4	Arena	M3	3	$ 110.000,00	$ 330.000,00
5,5	Grava	M3	4	$ 210.000,00	$ 840.000,00
5,6	Mano de obra	M2	105	$ 21.000,00	$ 2.205.000,00
6	SOBRENIVEL DE VIGAS	ML	105	$ -	$ -
6,1	Bloques 0,15	Un	220	$ 3.000,00	$ 660.000,00
6,2	Perfiles 3 pulgada X	Un	9	$ 60.000,00	$ 540.000,00
6,3	Zinc de 3 metros	Un	10	$ 41.000,00	$ 410.000,00
6,2	Cemento de 50 kg	Un	3	$ 36.500,00	$ 109.500,00
6,3	Mano de Obra	Ml	88,9	$ 10.000,00	$ 889.000,00
6,4	Relleno	M3	4	$ 65.000,00	$ 260.000,00
7	Nivelación y relleno	M2	88,9	$ 8.500,00	$ 755.650,00
8	Alambre negro	Kg	7	$ 9.500,00	$ 66.500,00
0	COSTOS DIRECTOS	0	0	$ -	$ 16.063.150,00
PRESUPUESTO ADECUACIÓN Y CONSTRUCCION MURO GRADO 8°					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDA**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1	Demolición de muro	M2	17,5	$ 9.500,00	$ 166.250,00
2	Viga de cimentación en concreto de 3000psi Secc 0,25x0,25	Ml	7		$ -
2,1	Excavación para viga de cimentación perimetral	Ml	7	$ 10.000,00	$ 70.000,00

2,2	Acero de refuerzo Varillas de 3/8” mm	Un	7	$ 20.000,00	$ 140.000,00
2,3	Bolsas de cemento de 50 kg	Un	4	$ 36.500,00	$ 146.000,00
2,4	Grava	M3	0,3	$ 210.000,00	$ 63.000,00
2,5	Arena	M3	0,2	$ 110.000,00	$ 22.000,00
2,6	Mano de obra	Ml	7	$ 45.000,00	$ 315.000,00
3	Excavación para pilotes 0,2M3 (0,5m x0,5m x0,8m) en Concreto reforzado	Un	4	$ 25.000,00	$ 100.000,00
4	Pilotes (0,2M3) en Concreto reforzado	Un	4	$ -	$ -
4,1	Alambre quemado	Un	4	$ 10.000,00	$ 40.000,00
4,2	Acero de refuerzo varilla ¼”	un	10	$ 14.000,00	$ 140.000,00
4,3	Acero de refuerzo Varillas de 3/8” mm	Un	8	$ 20.000,00	$ 160.000,00
4,4	Bolsas de cemento	Un	4	$ 36.500,00	$ 146.000,00
4,5	Arena	M3	0,1	$ 110.000,00	$ 11.000,00
4,6	Grava	M3	0,15	$ 210.000,00	$ 31.500,00
4,7	Mano de obra	Un	4	$ 70.000,00	$ 280.000,00
5	Machones en concreto reforzado	Un	4		$ -
5,3	Acero de refuerzo Varillas de 3/8” mm	Un	6	$ 20.000,00	$ 120.000,00
5,3	Bolsas de cemento de 50kg	Ud	4	$ 36.500,00	$ 146.000,00
5,4	Arena	M3	0,1	$ 110.000,00	$ 11.000,00
5,5	Grava	M3	0,1	$ 210.000,00	$ 21.000,00
5,6	Mano de obra	Un	4	$ 35.000,00	$ 140.000,00
6	Viga de confinamiento en concreto reforzado (0,25 x0,2 x7)	Ml	7	$ -	$ -
6,2	Acero de refuerzo Varillas de 3/8” mm	Un	6	$ 20.000,00	$ 120.000,00
6,3	Bolsas de Cemento de 50 kg	Un	4	$ 36.500,00	$ 146.000,00
6,4	Arena	M3	0,2	$ 110.000,00	$ 22.000,00
6,5	Grava	M3	0,3	$ 210.000,00	$ 63.000,00
6,6	Mano de obra	ML	7	$ 50.000,00	$ 350.000,00
7	Levantamiento de muro	M2	17,5	$ -	$ -
7,1	Bloques	Un	200	$ 2.600,00	$ 520.000,00
7,2	Bolsas de cemento de 50kg	Un	4	$ 36.500,00	$ 146.000,00
7,3	Arena	M3	0,3	$ 110.000,00	$ 33.000,00
7,4	Mano de obra	M2	17,5	$ 18.000,00	$ 315.000,00
8	Laminas de zinc de 3 mts de	Un	8	$ 41.000,00	$ 328.000,00
8,1	Amares	Un	70	$ 300,00	$ 21.000,00
8,3	Mano de Obra	M2	12,6	$ 9.000,00	$ 113.400,00
0	Compra de tablas caracoli X 3 Mts	Un	8	$ 50.000,00	$ 400.000,00
0	Acero de refuerzo Varillas de 3/8” mm	Un	8	$ 20.000,00	$ 160.000,00
0	Bolsas de Cemento de 50 kg	Un	6	$ 36.500,00	$ 219.000,00
0	Arena	M3	0,3	$ 110.000,00	$ 33.000,00
0	Grava	M3	0,4	$ 210.000,00	$ 84.000,00
0	Mano de Obra	Ml	9	$ 60.000,00	$ 540.000,00
0	COSTOS DIRECTOS	0	0	$ -	$ 5.882.150,00

PRESUPUESTO ADECUACIÓN CUBIERTA Y CIELO RASO TRANSICIÓN					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDA**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1	Desmonte cubierto antigua	M2	53	$ 10.500,00	$ 556.500,00
2	12 laminas canal de 6 ms. calibre 30	Un	11	$ 140.000,00	$ 1.540.000,00
3	Caballetes de 2 Ms útil	Un	4	$ 47.000,00	$ 188.000,00
4	Amarres	Un	200	$ 250,00	$ 50.000,00
5	3 bultos de cemento	Un	3	$ 36.500,00	$ 109.500,00
6	Mano de obra montura de cubierta	M2	53	$ 25.000,00	$ 1.325.000,00
7	Cielo raso todo costo en laminas pvc	M2	42	$ 61.000,00	$ 2.562.000,00
0	COSTOS DIRECTOS	0	0	$ -	$ 6.331.000,00
0	0	0	0	TOTAL	$ 28.276.300,00
0					

Por el siguiente proveedor o contratista:	
CONTRATISTA:	FERRETERIA LA CIUDADELA DE LA PAZ S.A.S
C.C O NIT	CL 25 7 A 104 BRR LA CIUDADELA

Dado esto se podrá proceder a realizar el pago respectivo una vez presente con todos los documentos de ley.

Atentamente,

EMILIO PAJARO VILLADIEGO
RECTOR