1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 1 CUOTA PARCIAL N°. _N/A_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	286-2025	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	02/04/2025
Nombre completo del contratista:		ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA	
Documento de identificación:		10.485.104	
Nombre del supervisor:		ENVER JERONIMO VELASCO GARCIA	
Unidad Administrativa:		Secretaria de Educación y Cultura	

Objeto del contrato: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS SANITARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO QUINAMAYO SEDE PRINCIPAL.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	11	Mes	04	Año	2025	Día	10	Mes	06	Año	2025

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Suspensión: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*							
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: **2025000162**	Fecha de CDP: 31/01/2025	Valor: $ **25.168.087**
Número de RP: **2025000666**	Fecha de RP: 11/04/2025	Valor: $ **24.966.347**

Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)

Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS TRESCIENTOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE M/CTE	$ 24.966.347

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 24.966.347	$ 24.966.347	$ 24.966.347	$ 0
2				
3				

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1					
2					

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	9496308231		
	Operador	Pago	N° Planilla
	Aportes en linea	$ 530.700	9496308231
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	12/12/2025	Pensión de mayo – Salud de junio	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de (mayo) de (2025), último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de (mayo) de (2025). En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar

5. INFORME TÉCNICO

El contratista realizó totalmente la ejecución de los siguientes ítems:

1	PRELIMINARES		
2	LOCALIZACION- REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	60
3	DEMOLICION MURO CONCRETO E_15 CM	M2	50
4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	30
5	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	39
6	ACARREO MATERIAL PETREO Y/O SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN	M3-KM	390
7	SISTEMA SEPTICO		
8	COLCHON DE ARENA - GRAVA TUBER. INCLUYE	M3	21
9	SISTEMA SEPTICO 4000 LT INCLUYE SISTEMA DE INFILTRADO	UND	1
10	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIAS SANITARIAS	GBL	1
11	PRADO GATEADORA	M2	36
12	RELLENO TIERRA- NIVELACION	M3	7
	ITEMS NO PREVISTOS		
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA , INCLUYE PISO	M2	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA TIPO TABLON	M2	

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° *286 del 02 de abril 2025*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

(indicar las recomendaciones al contratista en caso de aplicar)

7. FIRMAS RESPONSABLES

ENVER JERÓNIMO VELASCO GARCIA
Supervisor del contrato

Redactó: Juan Jacobo Tafurth. J.T.

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, diciembre de 2025