INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía
No. Y FECHA	082 DE 25 DE MARZO 2025
FECHA ADJUDICACIÓN	03 DE ABRIL 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	071
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 DE ABRIL 2025
CONTRATISTA	HUMBERTO BAENA BURITICA
NIT	98.493.138-9
REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO BAENA BURITICA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	98.493.138 de Bello Antioquia
OBJETO	Prestación de servicios para realizar acompañamiento y seguimiento a las actividades transectoriales que realiza la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES).
FECHA DE INICIO:	05 DE ABRIL 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	8 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2025
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	No se solicitó tiempo de prorroga
FECHA DE SUSPENSIÓN	No se presentó suspensión
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	No se presentó suspensión
FECHA DE REINICIO	No se presentó suspensión, por tanto, no hubo reinicio
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 de 2025
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 de 2025
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	

INFORMACIÓN GENERAL

PRODUCTO CONTRATADO

Prestación de servicios para realizar acompañamiento y seguimiento a las actividades transectoriales que realiza la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES).			
Realizar la actualización de los planes de acción en los 22 sistemas de suministro de agua de la zona rural del municipio de Caicedonia en el mes de abril	NUMERO	22,00	2.750.000
Realizar 72 visitas de asistencia técnica a las 22 juntas administradoras de los acueductos rurales en temas relacionados con el funciones y responsabilidades, estructura, trabajo en equipo, fuentes de financiación de las juntas administradoras, conservación del recurso hídrico e implementación de buenas prácticas sanitarias, con su respectiva encuesta de satisfacción y análisis	NUMERO	72,00	1.944.000
Realizar seguimientos trimestrales a los resultados del plan de acción de los 22 acueductos rurales.	NUMERO	3,00	1.260.000
Realizar 1 reunión con la mesa técnica pro-acueductos priorizando las necesidades de los 22 sistemas de acueductos rurales.	NUMERO	1,00	380.000
Realizar acompañamiento y seguimiento a la toma de nuestras de índice de riegos por calidad del agua (IRCA)	NUMERO	1,00	900.000
Realizar 50 seguimiento a las visitas realizadas por los funcionarios de la UES a los expendedores de alimentos y bebidas del municipio de Caicedonia; con su respectivo seguimiento trimestral.	NUMERO	50,00	2.525.000

INFORMACIÓN GENERAL				
	Apoyar, orientar, recepcionar y dar curso a las PQRS a la autoridad competente de tipo ambiental que presentan los ciudadanos a través de la secretaria de salud (esta actividad es permanente)	NUMERO	1,00	1.003.000
	Realizar evaluaciones de satisfacción trimestral a los usuarios y beneficiarios de las acciones en salud ambiental realizadas por la secretaria de salud municipal, estas evaluaciones se deben realizar a 312 personas durante la vigencia del contrato y llevar su respectivo registro.	NUMERO	312,00	9.360.000
			TOTAL:	$ 20.122.000
CANTIDAD EJECUTADA	Se ejecutó el 100% del contrato			
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: 1. La cuenta de cobro. 2. Pago de la Seguridad Social 3. Informe y Certificación del Supervisor			
CANTIDAD POR EJECUTAR	0 %			
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	Las actividades contractuales fueron entregadas de forma satisfactoria cumplimiento con la documentación y soportes respectivos.			

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02 .009190504394900
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 0000268
FECHA	FEBRERO 25 DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 0000285
FECHA	1 MARZO DE 2025
VALOR CONTRATADO	VEINTE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS MC ($ 20.122.000)
VALOR EJECUTADO	$ 20.122.000

INFORMACIÓN GENERAL	
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 20.122.000
VALOR A CANCELAR	$ 20.122.000
SALDO	$ 0.0

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL QUE PERMITAN PREVENIR ENFERMEDADES ZOONOTICAS, DE ORIGEN HÍDRICO Y ALIMENTARIO ENEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA
CÓDIGO DEL PROYECTO:	202500000003366
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	100%
POBLACIÓN BENEFICIADA:	865

En el Municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	06 de ENERO 2026	**Hora**	05:00 P.M.

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

JHON MILER SANCHEZ MARIN
Secretario de Salud Municipal
Supervisor

HUMBERTO BAENA BURITICA
Contratista