1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AMETRALLADORA 5.56 MM M249 CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL"

2. **CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N°1	**10-12-2024**	Prórroga hasta el 30 de abril de 2025
MODIFICATORIO N°2	**30-04-2025**	Se autoriza Prorroga hasta el 30 de mayo de 2025
MODIFICATORIO N°3	**30-05-2025**	Se autoriza Prorroga hasta el 17 de Junio de 2025

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ENTREGA TOTAL

FACTURA No. IN-9146 DEL 21 DE ABRIL DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANUAL DE PARTES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	RECEIVER ASSEMBLY	19200_9348201	8	UN	2145,70	**17165,60**
2	BUTTSTOCK ASSEMBLY COLLAPSIBLE, LIGHTWEIGHT	19200_13026046	8	UN	939,20	**7513,60**
3	TRIGGER MECHANISM	19200_9348350	8	UN	619,90	**4959,20**
4	COVER, FEDD MECHANISM ASSEMBLY	19200_2556985_IN_9348200	8	UN	1762,10	**14096,80**
5	FED TRAY ASSEMBLY	19200_13013736	8	UN	273,90	**2191,20**
6	ACCESORY RAIL	19200_12993771	8	UN	386,7	**3093,60**
7	GAS CYLINDER ASSEMBLY	19200_9348345	8	UN	145	**1160,00**
8	RETURN ROD & TRANSFER MECH ASSEMBLY	19200_12540416	8	UN	232,9	**1863,20**
9	BARREL ASSEMBLY	19200_12011986	18	UN	1673,5	**30123,00**
10	BIPOD ASSEMBLY	19200_13022945_STOWED	8	UN	499,8	**3998,40**
11	BOLT AND PISTON ASSEMBLY	19200_9348390_IN_9348200	9	UN	1050,5	**9454,50**

BAM

12	SPRING, HELICAL COMPRESSIO N	19200_9348452	8	UN	30	**240,00**	
13	HEAT SHIELD ASSEMBLY	19200_12540405	8	UN	74,6	**596,80**	
14	ASSEMBLY SLING MOUNT KIT. FRONT	19200_13006531	8	UN	43,05	**344,40**	
15	SWIVEL, QUICK RELEASE	19200_12956277	8	UN	42,05	**336,40**	
16	RECEIVER	19200_9348202	9	UN	1327,5	**11947,50**	
17	CLIP. RETAINING	19200_9348219	8	UN	8	**64,00**	
18	LEVER, BARREL, LOKING	19200_9348220	8	UN	58,05	**464,40**	
19	PIN. GROOVED HEADLESS	19200_9348222	8	UN	6,65	**53,20**	
20	SPRING. HELICAL TORSION	19200_9348221	8	UN	6,95	**55,60**	
21	PIN. RETAINING FRONT	19200_9348217	8	UN	8	**64,00**	
22	PIN. SPRING. SLOTTED RETAINING. FRONT	19200_9348218	17	UN	3	**51,00**	
23	PIN. SPRING TUBULAR, COILED, HEAVY DUTY	96906_MS39086-93	17	UN	3,9	**66,30**	
24	STOP. COCKING HANDLE	19200_1255980	8	UN	18,2	**145,60**	
25	COVER. EJECTION PORT OPENING	19200_9350067	8	UN	43	**344,00**	
26	PIN, GROOVED, HEADLESS	19200_9348230	8	UN	7	**56,00**	
27	SPRING, HELICAL, TORSION	19200_9348231	8	UN	5	**40,00**	
28	COVER, MAGAZINE	19200_9348232	8	UN	76,9	**615,20**	
29	PIN, GROOVED, HEADLESS	19200_9348234	8	UN	8	**64,00**	
30	RING, RETAINING	19200_9348235	8	UN	3	**24,00**	
31	SPRING, HELICAL. TORSION	19200_9348233	8	UN	4,9	**39,20**	

BAMAN

32	PIN, UPPER, ASSEMBLY	19200_13020691	8	UN	23,15	**185,20**
33	PIN, LOWER, ASSEMBLY	19200_13020690	8	UN	15,9	**127,20**
34	CLIP, RETAINING	19200_9348245	17	UN	5,2	**88,40**
35	SPRING, RETAINING	19200_9348216	8	UN	10	**80,00**
36	EJECTOR. CARTRIDGE	19200_9348223	9	UN	44,1	**396,90**
37	PIN. EJECTOR	19200_9348224	8	UN	8	**64,00**
38	CLIP. RETAINING	19200_9348225	8	UN	8	**64,00**
TOTAL						**USD 112.240**

2. VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES (USD $ 112.240) EXCLUIDOS DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN.

VALOR TOTAL VIGENCIA 2024(USD $ 112.240)
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: (USD $ 112.240)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR TOTAL (DOLARES)	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	(USD $ 112.240)	$488.248.700
ADICIÓN	N/A	
VALOR TOTAL	(USD $ 112.240)	$488.248.700

3. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS (SI ES EN PESOS O DÓLARES, INCLUIR LA CLAUSULA)

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN DOLARES	OBLIGACIÓN N N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Total, a pagar	2025	(USD $ 112.240)					0,00	(USD $ 112.240)
Saldo pendiente	2025	0,00					0,00	0,00
TOTAL		(USD $ 112.240)	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	0,00	(USD $ 112.240))

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

MONEDA DEL CONTRATO. Dólar Americano USD

La adjudicación corresponde por valor de **CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES (USD$112.240,00 EXCLUIDO DE IVA EN LAIMPORTACIÓN** y demás costos directos e indirectos que la ejecución del futuro Contrato conlleve de acuerdo a los valores por cada recurso del siguiente Rubro Presupuestal, así:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	RECURSO	VALOR EN DOLARES (USD	VALOR EN PESOS
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02	ADQUISICION DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL	10	29.536,75	128.484.862,50
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02	ADQUISICION DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL	11	82.703	359.759.137,50
VALOR TOTAL			112.240,00	488.244.000,00

5. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
IN-9146 DEL 21 DE ABRIL DE 2025	USD 112.240	344	USD 112.240	USD 112.240
TOTAL FACTURAS IN-9146 DEL 21 DE ABRIL DE 2025				USD 112.240

5.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

TOTAL, DE BIENES RECIBIDOS	USD 112.240	
PENDIENTE POR RECIBIR	0,00	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 112.240
VALOR ADICION		0,00
TOTAL	**USD 112.240**	**USD 112.240**

6. RESUMEN DE PÓLIZAS

6.1 CONTRATO NO.043-SUADQ-ARM-2024

- Garantía única de cumplimiento **No 1144101240757 Anexo 1**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**
- Fecha de aprobación: **10 DE DICIEMBRE DE 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/11/2024	30/10/2025	22.448,00
Calidad de los elementos	10/12/2024	10/12/2026	22.448,00

6.2 CONTRATO PRORROGA NO. 01

- Garantía única de cumplimiento **No 1144101240757 Anexo 1**

- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**
- Fecha de aprobación: **30 DE ABRIL DE 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/11/2024	30/10/2025	22.448,00
Calidad de los elementos	30/04/2025	30/04/2026	22.448,00

6.3 CONTRATO PRORROGA NO.2

- Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101449862 ANEXO 6**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**
- Fecha de aprobación: **07 DE MAYO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/11/2024	30/12/2025	22.448,00
Calidad de los elementos	02/06/2025	02//06/2026	22.448,00

6.4 CONTRATO PRORROGA NO.3

- Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101449862 ANEXO 9**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**
- Fecha de aprobación: **09 DE JUNIO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/11/2024	17/01/2026	22.448,00
Calidad de los elementos	17/06/2025	17//06/2026	22.448,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 23 de mayo de 2025 se realizó Acta de reconocimiento con el fin de verificar el material para hacer el respectivo retiro.
- Se solicita nacionalización el día 13 de Junio de 2025

AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD 112.240	100 %	0,00 %

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME.

- ACTA DE RECONOCIMIENTO NO. 00725080 DEL 23 DE MAYO DE 2025
- FACTURA N°. 9146 DEL 21 DE ABRIL DE 2025

Atentamente,



MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAN
Supervisor Contrato No. 043-SUADQ-ARM-2024
Celular: 310 2377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co

BAMAN