ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Engativa

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8043/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 125

Nombre Unidad Operativa: CABILDO INDIGENA KICHWA DE BOGOTÁ **Nombre Asociado/Contratista:** CABILDO MAYOR INDIGENA KICHWA DE BOGOTÁ **Mes/Año:** AGOSTO 2025

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: JUAN GERARDO GARZON MOSCOSO

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: CLAUDIA ALEXANDRA CUBIDES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S1	04-08-25	Otros Espacios	Focalizacion	Identificar las familias que pueden ser postuladas para el ingreso al proyecto 7953	Bogota	Transporte, Papeleria	Listado de priorizacion
	05-08-25	Seguimiento a compromisos	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	De acuerdo con las caracteristicas dde la familia se aplicara la metodologia adecuada para realizar el seguimiento	Cabildo Kichwa	PC, internet, Transporte, Papeleria	Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá FOR-PSS-320. Sección G y H.
	06-08-25	Otros Espacios	Focalizacion	Identificar las familias que pueden ser postuladas para el ingreso al proyecto 7953	Bogota	Transporte, Papeleria	Listado de priorizacion
	07-08-25		**FESTIVO**				
	08-08-25	Seguimiento a compromisos	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	De acuerdo con las caracteristicas dde la familia se aplicara la metodologia adecuada para realizar el seguimiento	Cabildo Kichwa	PC, internet, Transporte, Papeleria	Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá FOR-PSS-320. Sección G y H.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Engativa

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8043/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 125

Nombre Unidad Operativa: CABILDO INDIGENA KICHWA DE BOGOTÁ **Nombre Asociado/Contratista:** CABILDO MAYOR INDIGENA KICHWA DE BOGOTÁ **Mes/Año:** AGOSTO 2025

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: JUAN GERARDO GARZON MOSCOSO

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: CLAUDIA ALEXANDRA CUBIDES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S2	11-08-25	Seguimiento a compromisos	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	De acuerdo con las caracteristicas dde la familia se aplicara la metodologia adecuada para realizar el seguimiento	Cabildo Kichwa	PC, internet, Transporte, Papeleria	Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá FOR-PSS-320. Sección G y H.
	12-08-25	Seguimiento a compromisos	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	De acuerdo con las caracteristicas dde la familia se aplicara la metodologia adecuada para realizar el seguimiento	Cabildo Kichwa	PC, internet, Transporte, Papeleria	Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá FOR-PSS-320. Sección G y H.
	13-08-25	Otros Espacios	Focalizacion	Identificar las familias que pueden ser postuladas para el ingreso al proyecto 7953	Bogota	Transporte, Papeleria	Listado de priorizacion
	14-08-25	Otros Espacios	Focalizacion	Identificar las familias que pueden ser postuladas para el ingreso al proyecto 7953	Bogota	Transporte, Papeleria	Listado de priorizacion
	15-08-25	Otros Espacios	Focalizacion	Identificar las familias que pueden ser postuladas para el ingreso al proyecto 7953	Bogota	Transporte, Papeleria	Listado de priorizacion

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
	18-08-25	Otros Espacios	Focalizacion	Identificar las familias que pueden ser postuladas para el ingreso al proyecto 7953	Bogota	Transporte, Papeleria	Listado de priorizacion
	19-08-25	Seguimiento a compromisos	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	De acuerdo con las caracteristicas dde la familia se aplicara la metodologia adecuada para realizar el seguimiento	Cabildo Kichwa	PC, internet, Transporte, Papeleria	Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá FOR-PSS-320. Sección G y H.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Engativa

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8043/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 125

Nombre Unidad Operativa: CABILDO INDIGENA KICHWA DE BOGOTÁ **Nombre Asociado/Contratista:** CABILDO MAYOR INDIGENA KICHWA DE BOGOTÁ **Mes/Año:** AGOSTO 2025

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: JUAN GERARDO GARZON MOSCOSO

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: CLAUDIA ALEXANDRA CUBIDES

S3	20-08-25	Seguimiento a compromisos	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	De acuerdo con las caracteristicas dde la familia se aplicara la metodologia adecuada para realizar el seguimiento	Cabildo Kichwa	PC, internet, Transporte, Papeleria	Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá FOR-PSS-320. Sección G y H.
	21-08-25	Plan de pervivencia cultural	**TALLER COMPONENTE SOCIAL**	Inicio del plan de pervivencia cultural de la comunidad indigena kichwa de Bogotá	Cabildo Kichwa	Listado de Participacion	a) Registro fotográfico de la actividad realizada; b) Acta de Compromiso por cada hogar/familia debidamente diligenciada, archivada en el expediente de historia social; c) Captura de pantalla de registro SIRBE.
	22-08-25	Seguimiento a compromisos	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	De acuerdo con las caracteristicas dde la familia se aplicara la metodologia adecuada para realizar el seguimiento	Cabildo Kichwa	PC, internet, Transporte, Papeleria	Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá FOR-PSS-320. Sección G y H.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S4	25-08-25	Seguimiento a compromisos	Verificar cada uno de los aspectos relevantes para la continuidad del grupo familiar en el proyecto 7953	Realizar seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso	Cabildo Kichwa	Papeleria, PC, internet	Ficha SIRBE Proyecto 7745 FOR-PSS-320. Sección G y H.
	26-08-25	Seguimiento a compromisos	Verificar cada uno de los aspectos relevantes para la continuidad del grupo familiar en el proyecto 7953	Realizar seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso	Cabildo Kichwa	Papeleria, PC, internet	Ficha SIRBE Proyecto 7745 FOR-PSS-320. Sección G y H.
	27-08-25	Informe Mensual	El informe mensual para cada componente (administrativo y financiero, social y técnico) deberá reflejar las actividades adelantadas por el Cabildo del periodo con corte al último día del mes correspondiente.	Diligenciar el formato de informe mensual, reflejando las acciones realizadas para el mes vigente	Fuera de las instalaciones del cabildo	papeleria,formatos de SDIS, internet,entre otros	informe del mes con soportes
	28-08-25	Otros Espacios	**ENTREGA CANASTA**	A cada uno de los nucleos familiares activos, se entrega un mercado correspondiente a su tipologia	Cabildo Kichwa	Listado de entrega	listado de entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Engativa

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8043/2025 **Fecha Inicio Operación:** 22/04/2025 **Fecha Final Operación:** 31/10/2025 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 125

Nombre Unidad Operativa: CABILDO INDIGENA KICHWA DE BOGOTÁ **Nombre Asociado/Contratista:** CABILDO MAYOR INDIGENA KICHWA DE BOGOTÁ **Mes/Año:** AGOSTO 2025

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: JUAN GERARDO GARZON MOSCOSO

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: CLAUDIA ALEXANDRA CUBIDES

	29-08-25	Informe Mensual	El informe mensual para cada componente (administrativo y financiero, social y técnico) deberá reflejar las actividades adelantadas por el Cabildo del periodo con corte al último día del mes correspondiente.	Diligenciar el formato de informe mensual, reflejando las acciones realizadas para el mes vigente	Fuera de las instalaciones del cabildo	papeleria,formatos de SDIS, internet,entre otros	informe del mes con soportes