Ráquira

Hoja 1 de 2

Fecha

DD	MM	AA
26	DICIEMBRE	2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MR-CPS-079-2025

ACTA RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACIÓN ARTÍSTICA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DECORATIVO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2025
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE RÁQUIRA
PLAZO INCIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será contado a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato y hasta el 26 de diciembre de 2025 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la respectiva aprobación de pólizas
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.890.413,00
ADICIÓN 1	$ 36.912.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES ($116.802.413) MTCE
CONTRATISTA	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA ALIZAQUE - C.C. 6.760.986 de Tunja
SUPERVISOR	JUAN DAVID PINILLA VARGAS - SECRETARIO DE PLANEACION

En Ráquira, a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor JULIO CESAR RUBIANO Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion Municipal, JUAN DAVID PINILLA VARGAS Supervisor del contrato y SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA ALIZAQUE identificado con cédula de ciudadanía No. 6.760.986 de Tunja, en calidad de CONTRATISTA. Con el fin de suscribir la presente ACTA RECIBO FINAL del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MR-CPS-079-2025

CONSIDERACIONES

1. Teniendo en cuenta que se constató que el contrato de la referencia se encuentra ejecutado, acuerdan suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. MR-CPS-079-2025 conforme lo siguiente:

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Suministro e instalación de rollo de cable dúplex calibre 2x16 X 100 ML en cobre grado de protección mínimo IP65. Incluye punto de encendido y apagado mediante fotocelda. El sistema de fijación se realizará con abrazadera plástica de 5/8 o 3/8 y/o alambre según se requiera.	UND	18	$ 93.827	$ 1.689.586
Suministro e instalación de rollo de cable dúplex calibre 2x12 X 100 ML en cobre grado de protección mínimo IP65. Incluye punto de encendido y apagado mediante fotocelda. El sistema de fijación se realizará con abrazadera plástica de 5/8 o 3/8 y/o alambre según se requiera.	UND	18	$ 140.891	$ 2.536.038
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rollo de neoflex color amarillo X 100 ml en cobre grado de protección mínimo IP65. Incluye punto de encendido y apagado mediante fotocelda. El sistema de fijación se realizará con abrazadera plástica de 5/8 o 3/8 y/o alambre según se requiera.	UND	12	$ 547.908	$ 6.574.896
Suministro e instalación de lineal 60 led, cable Siliconado, 3 vias, 6 metros, tonos cálidos en cobre grado de protección mínimo IP65. Incluye punto de encendido y apagado mediante fotocelda. El sistema de fijación se realizará con abrazadera plástica de 5/8 o 3/8 y/o alambre según se requiera.	UND	350	$ 9.801	$ 3.430.350
Suministro e instalación de cortina de 150 led, cable siliconado, 6x 0.6metros, con continuidad (tonos cálidos) grado de protección mínimo IP65. Incluye punto de encendido y apagado con fotocelda	UND	320	$ 43.933	$ 14.026.560
Desembalaje, mantenimiento, reparacion y pruebas de funcionamiento (incluye materiales de las instalaciones eléctricas figuras y elementos decorativos del alumbrado navideño existente). El mantenimiento se llevará a cabo en los siguientes elementos: Cable dúplex calibre 2x16 X 100 ML (2 rollos) Cable dúplex calibre 2x12 X 100 ML (3 rollos) Neoflex color amarillo X 100 ml lineal 1000 led, cable verde, bombillo tipo huro grande 8 mm, 5 vias, 85 metros (3 rollos) lineal 60 led, cable Siliconado, 3 vias, 6 metros, blanco, (3 rollos) lineal 60 led, cable siliconado, 3 vias, 6 metros, rojo, (2 rollos) lineal 60 led, cable siliconado, 3 vias, 6 metros, azul (2 rollos) cortina de 100 led, cable siliconado, 3x 0.5metros, con continuidad (blanca) (12 unidades) cortina de 100 led, cable siliconado, 3x 0.5metros, con continuidad (AZUL) (14 unidades) cortina de 150 led, cable siliconado, 6x 0.6metros, con continuidad (blanco) (13 unidades) cortina de 150 led, cable siliconado, 6x 0.6metros, con continuidad (blanco) (10 unidades)	GBL	1	$ 4.462.738	$ 4.462.738
Diseño y elaboración artística de pesebre y parajismo en un área de 225 metros en las siguientes coordenadas: 5.5379540, -73.5326853. Incluye actividades de desembalaje y mantenimiento a piezas del pesebre con un peso aproximado de 30 Kg por 1 metro de altura cada una, conformado por 17 piezas así: - 3 Pastores (2 figuras masculinas y figura femenina) - 1 Cuna	GBL	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000
Suministro e instalación de figuras decorativas (flores, venados, mariposas, estrellas) entre 0,50 mts. e 2 mts. con acabado anticorrosivo mediante pintura electrostáticos. Las uniones deberán realizarse mediante soldadura 6013, e iluminadas con manguera LED de 32 bombillos por metro. La instalación es energizada mediante cable dúplex conectado a una caja de tacos, e incluye punto de encendido y apagado, con diseño aprobado por la administración municipal.	UND	48	$ 198.316	$ 9.519.149
Suministro e instalación de lineal 60 led, cable Siliconado, 3 vias, 6 metros, tonos cálidos en cobre grado de protección mínima IP65. Incluye punto de encendido y apagado mediante fotocelda. El sistema de fijación se realizará con abrazadera plástica de 5/8 o 3/8 y/o alambre segun se requiera.	UND	1000	$ 10.450	$ 10.450.000
Árbol tipo Chamizo 1.000 LED tamaño 2,4 mts. Incluye punto de encendido y apagado con fotocelda	UND	4	$ 400.000	$ 1.600.000
Árbol tipo Chamizo 650 LED tamaño 2,1 mts. Incluye punto de encendido y apagado con fotocelda	UND	8	$ 320.000	$ 2.560.000
Enredadera de 300 LED de 1,50 mts. Incluye punto de encendido y apagado con fotocelda	UND	30	$ 120.000	$ 3.600.000
Enredadera de 600 LED de 3 mts. Incluye punto de encendido y apagado con fotocelda	UND	16	$ 230.000	$ 3.680.000
Suministro e instalación de lineal 100 led, cable Siliconado, 3 vias, 10 metros, tonos cálidos en cobre grado de protección mínimo IP65. Incluye punto de encendido y apagado mediante fotocelda. El sistema de fijación se realizará con abrazadera plástica de 5/8 o 3/8 y/o alambre segun se requiera.	UND	30	$ 72.000	$ 2.160.000
Bolas de fuego tipo artificial de 60 cm de diámetro, 16 funciones, 16 palos	UND	8	$ 210.000	$ 1.680.000
Guirnalda alambrada de 270 cm de 240 puntos	UND	60	$ 32.000	$ 1.920.000
Suministro e instalacion de lineal 1000 led, cable Siliconado, 3 vias, 100 metros, tono cálido en cobre grado de protección mínimo IP65. Incluye punto de encendido y apagado mediante fotocelda. El sistema de fijación se realizará con abrazadera plástica de 5/8 o 3/8 y/o alambre según se requiera.	UND	300	$ 120.000	$ 36.000.000
Bolas de Navidad brillante 20 cm de diametro	UND	18	$ 34.000	$ 612.000
TOTAL				$ 116.802.413

2. La supervisión, verifico para efectos del recibo final a satisfacción, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

En constancia de lo anterior, firman la presente acta en los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de diciembre del 2025.

SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA GRANADOS
CONTRATISTA

JUAN DAVID PINILLA VARGAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JULIO CESAR ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TÁQUERA-BOYACÁ

LUCIMAR FORERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO