Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0034-2025 2066 de 2025-09-02 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO "REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, ACREDITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2025-12-22

En la ciudad de Yopal, a los Veintidós(22) días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DESARROLLO RURAL, quien actúa en su calidad de supervisor,de conformidad con Lo establecido en la Supervisión e interventoría y Requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011y por otra parte ANA MARIA MESA MORALES, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1057573388 de YOPAL, representante legal, de(l-la) ORINOCO S.A.S con NIT 901841290-6, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No.: SECOP II 2066

FECHA DEL CONTRATO: 2025-09-02

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO "REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, ACREDITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Yopal (CASANARE [YOPAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cuatro (4) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Cuatro (4) MESES

FECHA DE INICIO: 2025-09-23

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2026-01-22

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2026-01-22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $70.544.152,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $70.544.152,00 M.L.C.

CONTRATISTA: ORINOCO S.A.S

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 861
FO-AB-60
2014-05-30
V.02

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0034-2025 2066 de 2025-09-02 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO "REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, ACREDITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN CENTRO DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS GANADERAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

SUPERVISOR: CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

INTERVENTOR:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$70.544.152,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$70.544.152,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$36.748.240,29	$0,00	$36.748.240,29
POR EJECUTAR	$33.795.911,71		
TOTAL	$70.544.152,00	$0,00	$36.748.240,29

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $36.748.240,29 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintidós(22) días del mes de Diciembre del 2025.

CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Supervisor(a)

ANA MARIA MESA MORALES R/L ORINOCO S.A.S
Contratista

Elaboró: JAVIER ABRIL FORERO