ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA: 07 DE ENERO 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto - supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IEEP-MC-C-10	**Fecha:**	04 de diciembre 2025
Objeto del contrato: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.			
Contratista:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		
NIT. No.:	14.013.587		
Valor del contrato:	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS $ 30.921.364,99 M/TCTE, INCLUYE AIU.		
Plazo de ejecución:	TREINTA (30) días calendario		
CDP (No. y Fecha):	CDP – 20250010 del 12/11/2025		
RP (No. y Fecha):	RP – 2025-0012 del 09/12/2025		
Fecha legalización:	09/12/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	Indeterminada		

Días ejecutados	29
Días por ejecutar	01

CONSIDERANDO:

Que se proceda a la suspensión del plazo contractual a partir del 07 de enero 2026, hasta tanto se cuente con la información técnica y presupuestal actualizada que permita reanudar la ejecución en condiciones adecuadas y conforme a los lineamientos de la entidad.

ACUERDAN:

- Suspender el contrato a partir del 07 de enero 2026.
- Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN** Firma	Por la **CONTRATISTA** Firma
ORLANDO VERA MORENO Rector - Ordenador del Gasto Supervisor C.C. No. 5.869.462	**LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ** Contratista C.C. No. 14.013.587