**JUNIO DE 2020**
**Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011**

| | |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO No. 181-SUBAFIN-2020 | FECHA DEL INFORME: 30 – 06 - 2020 |
| | FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 03 – 04 - 2020 |

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE UNA EMPRESA IMPRESORA DE SEGURIDAD Y VALORES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA EXPEDICIÓN DE DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, IMPRESOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA CON SUS RESPECTIVAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD, ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO “A”

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (US$ SI APLICA) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOJAS DE SEGURIDAD TAMAÑO MEDIA CARTA FONDO AZUL. | 12270 | N/A | $ 39.839.398 |
| 2 | HOJAS DE SEGURIDAD TAMAÑO MEDIA CARTA FONDO AZUL. | 6000 | N/A | |
| 3 | HOJAS DE SEGURIDAD TAMAÑO MEDIA CARTA FONDO NARANJA. | 7000 | N/A | |
| **VALOR TOTAL** | | | | $ **39.839.398,00** |

**2. VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTAY NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C ($39.839.398,00).**

**2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ O EN DIVISAS | VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA) | VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA) |
|---|---|---|---|
| COMPRAVENTA | $ 39.839.398,00 | N/A | $ 39.839.398,00 |

**2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):**

| CONCEPTO | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | 2020 | 45120 | 2020-03-17 | 60220 | 2020-04-06 | $ 39.839.398,00 |

**3. RESUMEN DE PÓLIZAS**

Garantía Única de Cumplimiento No. 12-44-101194247
Certificado No. 0196SBFIN2020
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 07 DE ABRIL DE 2020

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | **03/04/2020** | **05/05/2021** | **$7.967.879** |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | **03/04/2020** | **05/05/2021** | **$7.967.879** |

**4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de JUNIO de 2020. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS | ACTA No. | FECHA ACTA | ENTRADA DE ALMACÉN No. | No FACTURA | VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2020 | | | | | | | |
| 1 | ACTIVIDADES MES DE ABRIL | 0 | 1 | 30/04/2020 | **N/A** | **N/A** | 0 |
| 2 | ACTIVIDADES MES DE MAYO | 0 | 1 | 30/05/2020 | **N/A** | **N/A** | 0 |
| 3 | ACTIVIDADES MES DE JUNIO | 0 | 1 | 30/06/2020 | **N/A** | **N/A** | 0 |

| Fecha | No. Factura | No Acta de recepción | Valor | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION** | | | | **0%** |

## 5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

**N/A**


## 6. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

| FECHA | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 16/06/2020 | El proveedor remite solicitud de ampliación del tiempo para la ejecución del contrato, soportado en la respuesta negativa por parte de la Alcaldía de Bogotá en cuanto a la reactivación económica de la Empresa. |
| 23/06/2020 | Por medio de correo electrónico se remite al Teniente Morales (SUBAFIN), la solicitud de prórroga al contrato del papel de seguridad, adjuntando la ponencia y los soporte por parte de la empresa con el fin de su verificación e indicaciones para formalizar dicha solicitud. |
| 26/06/2020 | - Se remite por correo electrónico al Teniente Morales (SUBAFIN) se indique la situación de la solicitud de prórroga.<br>- Se recibe por parte de María Torres la ponencia ajustada y para mi firma.<br>- Devuelvo a Maria Torres la ponencia firmada |
| 30/06/2020 | Por medio de correo electrónico de Veronica Puello (SUBAFIN) es remitido al proveedor la modificación No 001 de la aceptación |

| FECHA | ACTIVIDAD |
|---|---|
| | de oferta No 181-SUBAFIN-2020, para firma y posterior trámite de pólizas, se solicita el envío a más tardar el día 01 de julio de 2020. |

**7. ANEXOS AL INFORME: Ninguno**

Atentamente,



**PD ROCIO ARANGUREN**
Supervisora del contrato
C C. 52.029.437 Correo: raranguren@dimar.mil.co