CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogota, D.C, 28 de febrero 2020

No. _____ DIRAF-GUINT

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTINÉZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervisión contrato PN-DIRAF- No. 06-5-10197-19 Adquisición de uniformes para la Policía Nacional. Mes reportado febrero 2020.

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

OBJETO	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS Descripción	valor unitario estimado compra	Cantidad 2019 REC. 10	Valor total incluido IVA-2019 REC. 10	Cantidad 2019 REC. 16	Valor total incluido IVA-2019 REC. 16	Cantidad 2020	Valor total incluido IVA 2020	Cantidad total a contratar	Valor total incluido a contratar	OBSERVACIONES
			UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No. 4	$190,281.00	39,971	$7,605,721,851.00	1,515	$288,275,715	75,982	$14,457,930,942.00	117,468	$22,351,928,508.00	
			PANTALON UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No. 4	$102,221.00	0	$0.00	0	$0.00	8,886	$ 908,335,806.00	8,886	$ 908,438,027.00	
			UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No. 4	$171,598.00	13,007	$2,231,975,186.00	1,994	$342,166,412.00	12	$ 2,059,176,000.00	27,001	$ 4,633,317,598.00	
			PANTALON UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No. 4	$86,632.00	0	$0.00	0	$0.00	1,114	$ 96,508,048.00	1,114	$ 96,508,048.00	
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL	$208,488.00	30,339	$6,325,317,432.00	4,167	$868,769,496.00	25,006	$ 5,213,450,928.00	59,512	$12,407,537,856.00	
			UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICIA NACIONAL	$193,137.00	799	$154,316,463.00	399	$ 77,061,663.00	2,999	$ 579,217,863.00	4,197	$ 810,595,989.00	
			UNIFORME BREACHE MASCULINO N3	$455,889.00	0	$0.00	0	$0.00	300	$ 136,766,700.00	300	$ 136,766,700.00	
			UNIFORME BREACHE FEMENINO N3	$422,450.00	0	$0.00	0	$0.00	100	$ 42,245,000.00	100	$ 42,245,000.00	
			UNIFORME No. 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL	$450,296.00	1,8	$810,532,800.00	700	$315,207,200.00	6,5	$ 2,926,924,000.00	9	$ 4,052,664,000.00	
			UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL	$373,779.00	399	$149,137,821.00	301	$112,507,479.00	1,33	$ 497,126,070.00	2,03	$ 758,771,370.00	
			UNIFORME DE CALLE PARA MATERINIDAD POLICIA NACIONAL	$281,316.00	0	$0.00	0	$0.00	100	$ 28,131,600.00	100	$ 28,131,600.00	

ENERO 2020

1. Mediante acta 045 DIRAF-GUINT del 13 de enero del 2020, se realizó reunión de coordinación de Inicio del contrato interadministrativo PN-DIRAF No.06-5-10197-19, celebrado entre la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, cuyo objeto es la adquisición de uniformes para la Policía Nacional, con el fin establecer parámetros y condiciones para el seguimiento a la ejecución del contrato.

FEBRERO 2020

1- Mediante acta 071 DIRAF-GUINT del 31 de enero del 2020, se realizó reunión de seguimiento al contrato entre el Fondo Rotatorio de la Policía en cabeza del señor coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, el señor Mayor

S-2020-006302-DIRAF

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	A PARTIR DE LA LA EXPEDICIÓN DEL REGUISTRO PRESUPUEST AL HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2020	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE MASCULINO	$188,734.00	0	$0,00	0	$0,00	4,002	$ 755,313,468.00	4,002	$ 755,313,468.00	Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ supervisor del contrato y responsables de seguimiento contractual, con el fin de tratar temas relacionados a la ejecución del contrato. **2**- Mediante acta 083 DIRAF-GUINT del 07 de febrero del 2020, se realizó reunión de seguimiento al contrato entre el Fondo Rotatorio de la Policía en cabeza del señor coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, el señor Coronel NELSON RODRIGO SEPÚLVEDA FIGUEROA Jefe del Área Logística, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ supervisor del contrato y responsables de seguimiento contractual, con el fin de tratar temas relacionados a la ejecución del contrato, así: cotización de nuevos uniformes, pruebas realizadas a la composición de la tela para la confección de los nuevos uniformes, revisión de cronograma de entregas. **3**- Mediante acta 028 DIRAF-GUINT del 21 de febrero del 2020, se realizó reunión de seguimiento al contrato presidida por el señor coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, el señor Coronel NELSON RODRIGO SEPÚLVEDA FIGUEROA Jefe del Área Logística, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ supervisor del contrato y responsables de seguimiento contractual, con el fin de tratar temas relacionados a la ejecución del contrato, así: solicitud para la entrega de overoles ignífugos para los Escuadrones Móviles Antidisturbios, entrega de cronograma de entregas.
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO	$164,696.00	0	$0,00	0	$0,00	300	$ 49,408,800.00	300	$ 49,408,800.00	
			UNIFORME DE RESCATE PONALSAR	$384,370.00	0	$0,00	0	$0,00	410	$ 157,591,700.00	410	$ 157,591,700.00	
			UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL	$471,002.00	0	$0,00	0	$0,00	3,8	$ 1,789,807,600.00	3,8	$ 1,789,807,600.00	
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL	$404,481.00	0	$0,00	0	$0,00	100	$ 40,448,100.00	100	$ 40,448,100.00	
			UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES *COPES - JUNGLA*	$432,327.00	0	$0,00	0	$0,00	600	$ 259,396,200.00	600	$ 259,396,200.00	
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ	$41,174.00	0	$0,00	0	$0,00	1,3	$ 53,526,200.00	1,3	$ 53,526,200.00	
			CAMISETA TIPO POLO TURISMO	$74,137.00	0	$0,00	0	$0,00	4,98	$ 369,202,260.00	4,98	$ 369,202,260.00	
			GUERRERA BLANCA GENERALES CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	$819,077.00	0	$0,00	0	$0,00	5	$ 4,095,385.00	5	$ 4,095,385.00	
			PANTALON CEREMONIA BLANCO MASCULINO	$114,121.00	0	$0,00	0	$0,00	35	$ 3,994,235.00	35	$ 3,994,235.00	
			FALDA CEREMONIA BLANCA	$85,799.00	0	$0,00	0	$0,00	2	$ 171,598.00	2	$ 171,598.00	
			UNIFORME DE GALA CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	$950,334.00	0	$0,00	0	$0,00	3	$ 2,851,002.00	3	$ 2,851,002.00	
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO	$815,031.00	0	$0,00	0	$0,00	9	$ 7,335,279,000.00	9	$ 7,335,279,000.00	
			CHAQUETILLA ADMINISTRATIVA MASCULINA	$151,606.00	0	$0,00	0	$0,00	30	$ 4,548,180.00	30	$ 4,548,180.00	
			CHAQUETILLA AMINISTRATIVA FEMENINA	$151,606.00	0	$0,00	0	$0,00	3	$ 454,818.00	3	$ 454,818.00	
			TOTAL		**$ 17,277,001,553.00**		**$ 2,003,987,965.00**		**$ 37,771,901,503.00**		**$ 57,052,891,021.00**		
		incio 30/12/2019											
		termino 31/10/2020											
		Adición:											
		Inicio											
		termino											
		VALOR TOTAL											

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __x__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	**25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO	**$ 57,052,891,021.00**
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**$0**

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.2.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO SEMANALES
1.2.2 INFORMES DE AVANCE DEL CONTRATO AL ORDENADOR DEL GASTO
1.2.3 CONTROL Y ARCHIVO FISICO

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI___ NO__X___

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ

Cargo: Supervisor del contrato PN-DIRAF 06-5-10197-19

Teléfonos: 3159000 ext 20183
Anexos:

Elaboro: IT. ARMANDO CAMILO MICANQUER
Responsable Seguimiento Contractual