MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020- / DIRAF – GUINT- 29.10

Bogotá D.C.,

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá.

Asunto: informe posible incumplimiento contrato Interadministrativo PN-DIRAF-06-5-10197-19.

En atención a la ejecución del contrato del asunto, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICIA NACIONAL" suscrito el 30/12/2019, con el Fondo Rotatorio de la Policía, respetuosamente me permito informar a mi General, el posible incumplimiento en la entrega de los bienes contratados en los ítems 15 y 24 de los cuales se tenía programado realizar entregas parciales para los mes de febrero y marzo conforme a lo dispuesto en el cronograma de entregas, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	FECHA DE ENTREGA EN EL CRONOGRAMA	CANTIDAD ENTRGADA	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICÍA NACIONAL	2.300	10/03/2020	**0**	N/A	El día 09/03/2020 el grupo control de calidad expide informe de laboratorio (ILE) No. 0457 apto para el ingreso. Los bienes se encuentran pendiente por entrega por parte del Fondo Rotatorio de la Policía.
24	OVEROL ANTIMOTÍN IGNIFUGO.	704	28/02/2020	0	06/02/2020	Mediante oficio No. 20203600009151 del 28/02/2020 el contratista allega solicitud de muestreo a la supervisión por 704 unidades, El día 09/03/2020 el grupo control de calidad expide Informe de Laboratorio (ILE) No. 0438 apto para el ingreso. Los bienes se encuentran pendiente por entrega por parte del Fondo Rotatorio de la Policía.

Finalmente me permito informar a mi General, que de acuerdo al desarrollo de las diferentes reuniones de seguimiento que se vienen realizando semanalmente con el Fondo Rotatorio de la Policía, el contratista ha manifestado la intención de aunar esfuerzos con el fin de dar cumplimiento a los compromisos, aunando esfuerzos con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual

Atentamente,

Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Supervisor del contrato PN-DIRAF No.06-5-10197-19

Elaboro. IT. Armando Camilo Micanquer
Reviso: CT. Fabián Ruíz Castaño
Fecha de elaboración: 13/03/2020
Ubicación: f:\ 2020/Seguimiento/Contratos