CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogota, D.C, 28 de marzo 2020

No. _____ DIRAF-GUINT 00447

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTINÉZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervisión contrato PN-DIRAF- No. 06-5-10197-19 Adquisición de uniformes para la Policía Nacional. Mes reportado marzo 2020

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO	TERMINO	FECHA	FECHA	FECHA

OBJETO	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS Descripción	valor unitario estimado compra	Cantidad 2019 REC. 10	Valor total incluido IVA-2019 REC. 10	Cantidad 2019 REC. 16	Valor total incluido IVA-2019 REC. 16	Cantidad 2020	Valor total incluido IVA 2020	Cantidad total a contratar	Valor total incluido a contratar	OBSERVACIONES
			UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No 4	$190.281.00	39.971	7.605.721.851.00	1.515	$288.275.715	75.982	$14.457.930.942.00	117.468	$22.351.928.508.00	
			PANTALON UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No 4	$102.221.00	0	$0.00	0	$0.00	8.886	$ 908.335.806.00	8.886	$ 908.438.027.00	
			UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No. 4	$171.598.00	13.007	2.231.975.186.00	1.994	$342.166.412.00	12	$ 2.059.176.000.00	27.001	$ 4.633.317.598.00	
			PANTALON UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No. 4	$86.632.00	0	$0.00	0	$0.00	1.114	$ 96.508.048.00	1.114	$ 96.508.048.00	
			UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL	$208.488.00	30.339	6.325.317.432.00	4.167	$868.769.496.00	25.006	$ 5.213.450.928.00	59.512	$12.407.537.856.00	**ENERO 2020** 1. Mediante acta 045 DIRAF-GUINT del 13 de enero del 2020, se realizó reunión de coordinación de Inicio del contrato interadministrativo PN-DIRAF No 06-5-10197-19, celebrado entre la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, cuyo objeto es la adquisición de uniformes para la Policía Nacional. con el fin establecer parametros y condiciones para el seguimiento a la ejecución del contrato **FEBRERO 2020** **1**- Mediante acta 071 DIRAF-GUINT del 31 de enero del 2020, se realizo reunion de seguimiento al contrato entre el Fondo Rotatorio de la Policía en cabeza del señor coronel JOSÉ IGNACIO VASQUEZ Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ supervisor del contrato y responsables de seguimiento contractual, con el fin de tratar temas relacionados a la ejecución del contrato **2**- Mediante acta 083 DIRAF-GUINT del 07 de febrero del 2020, se realizó reunion de seguimiento al contrato entre el Fondo Rotatorio de la Policía en cabeza del señor coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, el señor Coronel NELSON RODRIGO SEPULVEDA FIGUEROA Jefe del Área Logística, el señor Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ supervisor del contrato y responsables de seguimiento contractual, con el fin de tratar temas relacionados a la ejecución del contrato, así: cotización de nuevos uniformes, pruebas realizadas a la composición de la tela para la confección de los nuevos uniformes, revision de cronograma de entregas **3**- Mediante acta 128 DIRAF-GUINT del 21 de febrero del 2020, se realizó reunion de seguimiento al contrato presidida por el señor coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, el señor Coronel NELSON RODRIGO
			UNIFORME BREACHE MASCULINO N3	$458.889.00	0	$0.00	0	$0.00	300	$ 136.766.700.00	300	$ 136.766.700.00	
			UNIFORME BREACHE FEMENINO N3	$422.450.00	0	$0.00	0	$0.00	100	$ 42.245.000.00	100	$ 42.245.000.00	
			UNIFORME No. 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL	$450.296.00	1.8	810.532.800.00	700	$315.207.200.00	6.5	$ 2.926.924.000.00	9	$ 4.052.664.000.00	
			UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL	$373.779.00	399	149.137.821.00	301	$112.507.479.00	1.33	$ 497.126.070.00	2.03	$ 758.771.370.00	
			UNIFORME DE CALLE PARA MATERINIDAD POLICIA NACIONAL	$281.316.00	0	$0.00	0	$0.00	100	$ 28.131.600.00	100	$ 28.131.600.00	

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL REGUISTRO PRESUPUESTAL HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2020	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE MASCULINO	$188,734.00	0	$0.00	0	$0.00	4,002	$ 755,313,468.00	4,002	$ 755,313,468.00	SEPULVEDA FIGUEROA Jefe del Area Logística, el señor Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ supervisor del contrato y responsables de seguimiento contractual, con el fin de tratar temas relacionados a la ejecución del contrato, así solicitud para la entrega de overoles ignifugos para los Escuadrones Móviles Antidisturbios, entrega de cronograma de entregas
			UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO	$164,696.00	0	$0.00	0	$0.00	300	$ 49,408,800.00	300	$ 49,408,800.00	**MARZO 2020** **1-** El dia 28 de febrero de 2020 se recibe solicitud de muestreo mediante oficio No 20203600009151 por parte de Fondo Rotatorio de la Policia, para 704 overol antimotin ignifugo, de la misma manera se da trámite para su respectiva evaluación por parte de Grupo de Control de Calidad
			UNIFORME DE RESCATE PONALSAR	$384,370.00	0	$0.00	0	$0.00	410	$ 157,591,700.00	410	$ 157,591,700.00	
			UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL	$471,002.00	0	$0.00	0	$0.00	3,8	$ 1,789,807,600.00	3,8	$ 1,789,807,600.00	**2-** Mediante acta 139 del 02 de marzo de 2020, se realizo reunion de seguimiento al contrato, presidida por el señor Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ, Director General del Fondo Rotatorio de la Policia y su equipo de trabajo, con el fin de tratar temas relacionados a la ejecución y el avance del contrato, así se solicita la entrega de uniformes de ceremonia masculinos teniendo en cuenta el personal propuesto para ascenso para el presente mes, solitud de muestreo para overol ignifugo, se solicita la verificación del ajuste de precios para los uniformes que se confeccionaran con la nueva NTMD0362-A1
			UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL	$404,481.00	0	$0.00	0	$0.00	100	$ 40,448,100.00	100	$ 40,448,100.00	**3-** Mediante acta 140 del 03 de marzo de 2020, se realizó visita de verificación en la Fábrica de confecciones de (FORPO) de la ejecución del contrato, verificar el proceso de confección y avance, se realiza la verificación de las materias primas dispuestas para la confección de uniformes de ceremonia y overol ignifugo.
			UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES "COPES - JUNGLA"	$432,327.00	0	$0.00	0	$0.00	600	$ 259,396,200.00	600	$ 259,396,200.00	
			SOMBRERO DE DOBLE FAZ	$41,174.00	0	$0.00	0	$0.00	1,3	$ 53,526,200.00	1,3	$ 53,526,200.00	**4-** El dia 28 de marzo de 2020 se recibe solicitud de muestreo mediante oficio No 20203600009921 por parte de Fondo Rotatorio de la Policia, para 2.300 uniforme de ceremonia Policia Nacional, de la misma manera se da trámite para su respectiva evaluación por parte de Grupo de Control de Calidad
			CAMISETA TIPO POLO TURISMO	$74,137.00	0	$0.00	0	$0.00	4,98	$ 369,202,260.00	4,98	$ 369,202,260.00	
			GUERRERA BLANCA GENERALES CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	$819,077.00	0	$0.00	0	$0.00	5	$ 4,095,385.00	5	$ 4,095,385.00	**5-** Mediante acta 180 del 12 de marzo de 2020, se realizó visita de verificación de manera fisica en la Fábrica de confecciones del (FORPO) de la ejecución del contrato, se realiza la verificación del proceso de confección de overol antimotin ignifugo así como la materia prima para el mismo evidenciando que se encuentra en su gran mayoria cortada.
			PANTALON CEREMONIA BLANCO MASCULINO	$114,121.00	0	$0.00	0	$0.00	35	$ 3,994,235.00	35	$ 3,994,235.00	**6-** Mediante comunicación oficial S-2020-007814-DIRAF del 13 de marzo de 2020, se reporta el presunto incumplimiento parcial del Fondo Rotatorio de la Policia, teniendo en cuenta que no se realizaron unas entregas parciales pactadas en el cronograma de entregas del contrato suscrito por las partes
			FALDA CEREMONIA BLANCA	$85,799.00	0	$0.00	0	$0.00	2	$ 171,598.00	2	$ 171,598.00	
			UNIFORME DE GALA CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	$950,334.00	0	$0.00	0	$0.00	3	$ 2,851,002.00	3	$ 2,851,002.00	
			OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO	$815,031.00	0	$0.00	0	$0.00	9	$ 7,335,279,000.00	9	$ 7,335,279,000.00	
			CHAQUETILLA ADMINISTRATIVA MASCULINA	$151,606.00	0	$0.00	0	$0.00	30	$ 4,548,180.00	30	$ 4,548,180.00	
			CHAQUETILLA AMINISTRATIVA FEMENINA	$151,606.00	0	$0.00	0	$0.00	3	$ 454,818.00	3	$ 454,818.00	
			TOTAL		**$ 17,277,001,553.00**		**$ 2,003,987,965.00**		**$ 37,771,901,503.00**		**$ 57,052,891,021.00**		
		incio 30/12/2019											
		termino 31/10/2020											
		Adición:											
		Inicio											
		termino											
		VALOR TOTAL											

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __x__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO	$ 57,052,891,021.00
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	$0

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1.2.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO SEMANALES
1.2.2 INFORMES DE AVANCE DEL CONTRATO AL ORDENADOR DEL GASTO
1.2.3 CONTROL Y ARCHIVO FISICO
1.2.4 VISITAS A LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL (FORPO)

VALOR DEL CONTRATO	$57.052.891.021,00
VALOR EJECUTADO	$0
% PENDIENTE POR FACTURAR	2,90%
% PENDIENTE POR EJECUTAR	100%

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI___ NO__X___

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor ANDRÉS FELIPE BRAVO GOMEZ

Cargo: Supervisor del contrato PN-DIRAF-06-5-1019719

Telefonos: 3159000 ext 20183
Anexos:

Elaboro: IT. ARMANDO CAMILO MICANQUER
Responsable Seguimiento Contractual