MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S- 2020 **/ARLOG – GUINT – 29.10**

Bogotá, D.C.,

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26 - 21 piso 2
Bogotá.

Asunto: informe avance del contrato Interadministrativo PN DIRAF N° 06-5-10197-19

Teniendo en cuenta la suscripción del contrato del asunto, realizada el día 30 de diciembre de 2019 con el Fondo Rotatorio de la Policía, con toda atención informo a mi General, el estado de la ejecución del mismo en los siguientes términos, así:

CONTRATO PN- DIRAF No. 06-5-10197-19			
Objeto del contrato	"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL."		
Suscripción del contrato	30/12/2019		
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la expedición del registro presupuestal hasta el 31 de octubre de 2020, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.		
Valor total del contrato	$ 57,052,891,021.00	Avance % del contrato	0%

CONTRATO DISCRIMINADO POR ÍTEM

Ítem	Descripción	valor unitario estimado compra	Cantidad 2019 REC. 10	Valor total incluido IVA- 2019 REC. 10	Cantidad 2019 REC. 16	Valor total incluido IVA- 2019 REC. 16	Cantidad 2020	Valor total incluido IVA 2020	Cantidad total a contratar	Valor total incluido a contratar
1	UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No. 4	$190,281.00	39,971	$7,605,721,851.00	1,515	$288,275,715	75,982	$14,457,930,942.00	117,468	$22,351,928,508.00
2	PANTALON UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No. 4	$102,221.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	8,886	$ 908,335,806.00	8,886	$ 908,438,027.00
3	UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No. 4	$171,598.00	13,007	$2,231,975,186.00	1,994	$342,166,412.00	12,000	$ 2,059,176,000.00	27,001	$ 4,633,317,598.00
4	PANTALON UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No. 4	$86,632.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1,114	$ 96,508,048.00	1,114	$ 96,508,048.00
5	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA	$208,488.00	30,339	$6,325,317,432.00	4,167	$868,769,496.00	25,006	$ 5,213,450,928.00	59,512	$12,407,537,856.00

	NACIONAL									
6	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICIA NACIONAL	$193,137.00	799	$ 154,316,463.00	399	$ 77,061,663.00	2,999	$ 579,217,863.00	4,197	$ 810,595,989.00
7	UNIFORME BREACHE MASCULINO N3	$455,889.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	300	$ 136,766,700.00	300	$ 136,766,700.00
8	UNIFORME BREACHE FEMENINO N3	$422,450.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	100	$ 42,245,000.00	100	$ 42,245,000.00
9	UNIFORME No. 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL	$450,296.00	1,800	$ 810,532,800.00	700	$315,207,200.00	6,500	$ 2,926,924,000.00	9,000	$ 4,052,664,000.00
10	UNIFORME No. 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL	$373,779.00	399	$ 149,137,821.00	301	$112,507,479.00	1,330	$ 497,126,070.00	2,030	$ 758,771,370.00
11	UNIFORME DE CALLE PARA MATERINIDAD POLICIA NACIONAL	$281,316.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	100	$ 28,131,600.00	100	$ 28,131,600.00
12	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE MASCULINO	$188,734.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	4,002	$ 755,313,468.00	4,002	$ 755,313,468.00
13	UNIFORME DE CALLE TIPO BREECHE FEMENINO	$164,696.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	300	$ 49,408,800.00	300	$ 49,408,800.00
14	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR	$384,370.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	410	$ 157,591,700.00	410	$ 157,591,700.00
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL	$471,002.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	3,800	$ 1,789,807,600.00	3,800	$ 1,789,807,600.00
16	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL	$404,481.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	100	$ 40,448,100.00	100	$ 40,448,100.00
17	UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES "COPES -JUNGLA"	$432,327.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	600	$ 259,396,200.00	600	$ 259,396,200.00
18	SOMBRERO DE DOBLE FAZ	$41,174.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1,300	$ 53,526,200.00	1,300	$ 53,526,200.00
19	CAMISETA TIPO POLO TURISMO	$74,137.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	4,980	$ 369,202,260.00	4,980	$ 369,202,260.00
20	GUERRERA BLANCA GENERALES CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	$819,077.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	5	$ 4,095,385.00	5	$ 4,095,385.00
21	PANTALON CEREMONIA BLANCO MASCULINO	$114,121.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	35	$ 3,994,235.00	35	$ 3,994,235.00
22	FALDA CEREMONIA BLANCA	$85,799.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	2	$ 171,598.00	2	$ 171,598.00
23	UNIFORME DE GALA CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	$950,334.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	3	$ 2,851,002.00	3	$ 2,851,002.00
24	OVEROL ANTIMOTIN IGNIFUGO	$815,031.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	9,000	$ 7,335,279,000.00	9,000	$ 7,335,279,000.00
25	CHAQUETILLA ADMINISTRATIVA MASCULINA	$151,606.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	30	$ 4,548,180.00	30	$ 4,548,180.00
26	CHAQUETILLA AMINISTRATIVA FEMENINA	$151,606.00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	3	$ 454,818.00	3	$ 454,818.00
TOTAL			**$ 17,277,001,553.00**		**$ 2,003,987,965.00**		**$ 37,771,901,503.00**		**$ 57,052,891,021.00**	

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

No.	FECHA	COMUNICACIÓN OFICIAL O CORREO ELECTRÓNICO	DESCRIPCIÓN
1	13/01/2020	ACTA No. 045-2020-DIRAF GUINT-2.25	Mediante acta 045 DIRAF-GUINT del 13 de enero del 2020, se realizó reunión de coordinación de Inicio del contrato interadministrativo PN-DIRAF No.06-5-10197-19, celebrado entre la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, cuyo objeto es la adquisición de uniformes para la Policía Nacional, con el fin establecer parámetros y condiciones para el seguimiento a la ejecución del contrato
2	04/02/2020	COMUNICACIÓN OFICIAL S-2020-003190-DIRAF	Mediante comunicación oficial S-2020-003190-DIRAF dirigido a la señora Coronel MARÍA GLADIS PARRA MELGAREJO Directora Administrativa y Financiera (e), se informa el avance y actividades desarrollas por parte de la supervisión dentro de la ejecución del contrato. informando el avance del contrato.
3	02/03/2020	ACTA No. 139-2020-DIRAF GUINT-2.25	Mediante acta 139 del 02 de marzo de 2020, se realizó reunión de seguimiento al contrato, presidida por el señor Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ, Director General del Fondo Rotatorio de la Policía y su equipo de trabajo, con el fin de tratar temas relacionados a la ejecución y el avance del contrato, así: se solicita la entrega de uniformes de ceremonia masculinos teniendo en cuenta el personal propuesto para ascenso para el mes de abril.
4	24/02/2020	COMUNICACIÓN OFICIAL S-2020-005618-DIRAF	Mediante comunicación oficial S-2020-005618-DIRAF dirigida al señor coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ, Director General de Fondo Rotatorio de la Policía, se solicita el cumplimiento a la entrega de overoles ignífugos de conformidad con las fechas establecidas en el cronograma de entregas del contrato.
5	25/02/2020	COMUNICACIÓN OFICIAL S-2020-005760-DIRAF	Mediante comunicación oficial S-2020-005760-ARLOG, dirigida al señor coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ, Director General de Fondo Rotatorio de la Policía, se solicita la revisión de precios del contrato y de la cotización de los nuevos uniformes de asistencia No. 4.
6	03/03/2020	ACTA No. 140-2020-DIRAF GUINT-2.25	Mediante acta 140 del 03 de marzo de 2020, se realizó visita de verificación en la Fábrica de confecciones del FORPO, con el propósito de evidenciar el avance en la confección de los elementos contratos con esa entidad, de igual forma se realiza la verificación de las materias primas dispuestas para la confección de uniformes de ceremonia y overol ignifugo.
7	12/03/2020	ACTA No. 180-2020-DIRAF GUINT-2.25	Mediante acta 180 del 12 de marzo de 2020, se realizó visita de verificación de manera física en la Fábrica de confecciones del FORPO, con el propósito de evidenciar el avance en la confección de los elementos contratos con esa entidad, verificando el proceso de confección de overol antimotín ignifugo, evidenciándose que la materia prima para el mismo se encuentra en su gran mayoría cortada.
8	13/03/2020	COMUNICACIÓN OFICIAL S-2020-007814-DIRAF	Mediante comunicación oficial S-2020-007814-DIRAF del 13 de marzo de 2020, se reporta el presunto incumplimiento parcial del Fondo Rotatorio de la Policía, teniendo en cuenta que no se realizaron unas entregas parciales pactadas en el cronograma de entregas del contrato suscrito por las partes.
9	30/03/2020	COMUNICACIÓN OFICIAL S-2020-009484-ARLOG	Mediante comunicación oficial S-2020-009484-ARLOG se emite concepto de viabilidad por parte de la supervisión, con respecto a la solicitud de suspensión del contrato realizada por el Fondo Rotatorio de la Policía, con motivo a la emergencia sanitaria por contagio del coronavirus COVID-19.
10	30/03/2020	COMUNICACIÓN OFICIAL S-2020-009877-ARLOG	Mediante comunicación oficial S-2020-009877-ARLOG, se da alcance a la comunicación oficial S-2020-009484-ARLOG del 30/03/2020 se emite concepto viable de la supervisión a la solicitud de suspensión del contrato realizada por el Fondo Rotatorio de la Policía.

11	08/04/2020	COMUNICACIÓN OFICIAL S-2020-010783-DIRAF	Mediante comunicación oficial S-2020-010783-DIRAF, se da alcance a la comunicación oficial S-2020-009877-ARLOG del 30/03/2020, de conformidad con las disposiciones otorgadas por la Oficina de Asuntos Jurídicos DIRAF, emitiéndose un nuevo concepto de viabilidad por parte de la supervisión con respecto a la solicitud de suspensión del contrato realizada por el Fondo Rotatorio de la Policía, otorgándose la suspensión hasta el 27 de abril de 2020.

Finalmente me permito informar a mi General, que por parte de la supervisión se seguirán realizando reuniones de seguimiento, recalcado el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, así como la entrega oportuna de los uniformes contratados.

Atentamente,

Mayor **ANDRÉS FELIPE BRAVO GÓMEZ**
Supervisor del contrato RN-DIRAF No. 06-5-10197-19

Elaboro. IT. Armando Camilo Micanquer
Reviso: CT. Fabián Ruíz Castaño
Reviso: MY. Andrés Bravo Gómez
Fecha de elaboración: 08/03/2020
Ubicación: f:\ 2020/Seguimiento/Contratos