MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado No: 20204000020001

Bogotá, 21-05-2020

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera Policía Nacional
Carrera 59 No. 26-21 CAN
BOGOTA

Asunto:remito informes de supervisión

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi General, los informes de ejecución correspondientes al mes de abril de 2020, de los contratos interadministrativos que se relacionan a continuación, así:

- 06-5-10153-18 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
- 06-5-10036-19 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL
- 06-5-10197-19 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA NACIONAL

De acuerdo con lo anterior, de manera respetuosa me permito solicitar a mi General tenga a bien estudiar la viabilidad de ordenar a quien corresponda, la elaboración del acta de liquidación del contrato interadministrativo No. 06-5-10153-18, toda vez que el plazo de ejecución venció el 20 de diciembre de 2019, cumpliéndose con la entrega a satisfacción de las prendas, y lo facturado fue pagado en su totalidad por la Dirección Administrativa y Financiera.

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18. Conmutador: 2200460
Complejo industrial: Cra. 51D N° 46- 02 Sur Conmutador 5640788 - 2200460 Ext 7610
Complejo Industrial Santa Lucia Km 3.3 Via Funza www.forpo.gov.co

SC-CER148571 SA-CER644944 OS -CER649162
F-3-4-04V14

Lo anterior para conocimiento y demás fines que mi General estime pertinentes.

Atentamente,



Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
Director General

Anexos: treinta y cuatro (34) folios
Elaboró: P.D. Diana Paola Pedraza Calderón
Revisó: Adm. Púb. Rossana Díaz Gómez- Coordinadora Grupo COVIN
Vo.Bo: My. Ricardo Periñán Suárez- Subdirector Operativo (E)

ISO 9001 icontec SC-CER148571
ISO 14001 icontec SA-CER644944
OHSAS 18001 icontec OS -CER649162

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

"INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 06-5-10036-19"

Bogotá, D.C. 2020/abril/30

Elaboró:

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Supervisor del contrato

TABLA DE CONTENIDO

1. **Introducción[3]**
2. **Objetivo[4]**
3. **Contenido del informe [5]**
4. **Conclusiones y/o recomendaciones[6]**
5. **Anexos [7]**

1. Introducción[3]

El presente informe hace parte de las funciones asignadas a esta supervisión en atención en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No.00154 del 16/04/2018.

2. Objetivo[4]

El siguiente informe da a conocer la gestión realizada en la Fábrica de Confecciones en la elaboración de los bienes contratados en el presente contrato como así mismo relacionar los pagos, reuniones, y/o modificaciones que se hayan podido surgir durante el mes de abril.

3. Contenido del informe [5]

3.1 Generalidades

INFORME DE EJECUCIÓN CONVENIO Y/O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
GENERALIDADES	
N° PROCESO	DIRAF PN DIRAF CD 050 2019
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	06-5-10036-19
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	12 de abril del 2019
FECHA DE ACTA DE INICIO	23 de abril del 2019.
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL".
BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR CONTRATO	$ 20.263.296.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de noviembre de 2019.
PÓRROGA N°1	20 de diciembre de 2019
SUPERVISOR ACTUAL	MAYOR EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ

MODIFICACIÓN N°1	El 19 de septiembre se suscribió modificación n°1 donde se estableció: Modificar parcialmente el presente contrato en su ANEXO No.1 "DATOS DEL CONTRATO"-CLÁUSULA CUARTA FORMA DE PAGO.
PRÓRROGA N°1	El 13 de noviembre se suscribió prórroga n°1 en la cual se estableció: **CLÁUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCIÓN:** prorrogar la CLÁUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCIÓN del presente contrato hasta el **20 DE DICIEMBRE DE 2019.**
PRÓRROGA N°2	El 20 de noviembre se suscribió prórroga N°2 la cual estableció: **CLÁUSULA PRIMERA-PLAZO DE EJECUCIÓN:** prorrogar la CLÁUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCIÓN del presente contrato hasta el **30 DE MARZO DE 2020.**

3.2 Aspectos financieros

FORMA DE PAGO:

El pago se realiza de forma parcial contra entrega de los elementos por ítem completo, según lo establecido en la reunión de coordinación, posterior al perfeccionamiento del contrato en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura y la constancia de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, teniendo en cuenta el derecho al turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja- PAC.
Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja-PAC.

GESTIÓN DE COBRO					PAGOS		
FATURA No	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDADES**	**VALOR**	**RECIBO DE CAJA**	**FECHA**	**VALOR RECIBIDO**
C1178	18/11/19	Colchón con almohada en espuma de poliuretano	4541	$ 971.773.985,01	832377946	31/12/19	$ 971.773.985,01
C1744	10/02/20	Juegos de cama	1100	$ 55.000.004,29	832863448	20/02/20	$ 55.000.004,29
C1745	10/02/20	Toallas	4080	$ 48.959.982,46	832863448	20/02/20	$ 48.959.982,46
C1746	10/02/20	Camisetas verdes	40550	$ 405.499.935,12	832863448	20/02/20	$ 405.499.935,12
C1748	11/02/20	Juegos de cama	3300	$ 165.000.012,87	832863448	20/02/20	$ 165.000.012,87
C1749	12/02/20	Cinturón reata 55mm	9200	$ 220.800.030,36	832863448	20/02/20	$ 220.800.030,36
C10007	16/03/20	Cinturón reata 55mm	7440	$ 74.400.010,23	836504272	30/04/20	$ 74.400.010,23
C10008	16/03/20	Camisetas verdes	17150	171.499.972,56	836504272	30/04/20	171.499.972,56
C10009	16/03/20	Toallas	1320	15.839.994,32	836504272	30/04/20	15.839.994,32
C10010	16/03/20	Camisetas blancas	2200	21.999.996,48	836504272	30/04/20	21.999.996,48
C10011	16/03/20	Cinturón reata 55mm	2200	52.800.007,26	836504272	30/04/20	52.800.007,26
C10012	16/03/20	Camisetas verdes	18300	182.999.970,72	836504272	30/04/20	182.999.970,72
C10013	16/03/20	Pañoletas amarillas para carabineros	1000	$ 21.999.994,10	836504272	30/04/20	$ 21.999.994,10
C10019	26/03/20	Juegos de cama	1700	$ 37.399.989,97			
C10020	26/03/20	Toallas	2025	$ 101.250.007,90			
C10021	26/03/20	Toallas	7340	$ 88.079.968,44			
C10022	26/03/20	Juegos de cama	3660	$ 43.919.984,26			

C10023	26/03/20	Cinturón reata 55mm	400	$ 20.000.001,56			
C10024	26/03/20	Camisetas verdes	100	$ 2.400.000,33			
C10025	26/03/20	Camisetas blancas	3000	$ 29.999.995,20			
C10026	26/03/20	Camisetas verdes	1400	$ 13.999.997,76			
C10028	30/03/20	Camisetas verdes	7350	$ 73.499.988,24			
VALOR FACTURADO				**2.819.123.829,44**	**VALOR CANCELADO**		**$ 2.408.573.896**

3.3 Situación de los procesos de contratación

OBJETO	CONTRATO CON TERCERO		VALOR ADJUDICADO
	No.	**PROVEEDOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A
		SUBTOTAL	N/A
		COMIISÓN	N/A
		VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A

PAGOS A TERCEROS		
No COMPROBANTE	**FECHA**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A

3.4 Procesos de contratación en curso

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CRONOGRAMA	VALOR
LP-007-2019	ADJUDICADO	$ 12.931.980.000
LP-006-2019	ADJUDICADO	$ 20.000.000.000
	VALOR TOTAL	$ 32.931.980.000

3.5 Informe de gestión :

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ENTREGAS A LA FECHA	PENDIENTE POR ENTREGAR	VALOR	% EJECUCIÓN
1	PAÑOLETAS AMARILLAS PARA CARABINEROS	UNIDAD	$ 22.000	4.568	$ 100.496.000	1.000	3.568	$ 22.000.000	22%
2	CORBATÍN FEMENINO	UNIDAD	$ 20.000	4.000	$ 80.000.000		4.000	$ 0	0%
3	KIT DOTACION SERVICIOS GENERALES FEMENINO	KIT	$ 145.000	911	$ 132.095.000		911	$ 0	0%
4	KIT DOTACION CHEF MASCULINO	KIT	$ 220.000	9	$ 1.980.000		9	$ 0	0%
5	KIT DOTACION CAMARERA FEMENINO	KIT	$ 160.000	122	$ 19.520.000		122	$ 0	0%
6	KIT DOTACION MESERO FEMENINO	KIT	$ 195.000	18	$ 3.510.000		18	$ 0	0%
7	KIT DOTACION MESERO FMASCULINO	KIT	$ 195.000	49	$ 9.555.000		49	$ 0	0%
8	KIT DOTACION PELUQUERIA (MASCULINO Y FEMENINO)	KIT	$ 135.000	205	$ 27.675.000		205	$ 0	0%
9	CINTURON REATA DE 55 MM	UNIDAD	$ 24.000	26.133	$ 627.192.000	15333	10.800	$ 368.000.050	59%
10	JUEGOS DE CAMA	KIT	$ 50.000	48.642	$ 2.432.100.000	6.026	42.616	$ 301.319.992	14%
11	PANTALONCILLOS BOXER	UNIDAD	$ 9.000	70.000	$ 630.000.000		70.000	$ 0	0%
12	PIJAMA	KIT	$ 25.000	25.500	$ 637.500.000		25.500	$ 0	0%
13	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	$ 71.000	20.000	$ 1.420.000.000		20.000	$ 0	0%
14	TOALLAS	UNIDAD	$ 12.000	56.911	$ 682.932.000	14.765	42.146	254.129.953	37%
15	TULA CON CIERRE DE CREMALLERA	UNIDAD	$ 122.000	20.563	$ 2.508.686.000		20.563	$ 0	0%
16	UNIFORME DEPORTIVO	KIT	$ 25.000	12.500	$ 312.500.000		12.500	$ 0	0%
17	COLCHÓN CON ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO	UNIDAD	$ 214.000	4.541	$ 971.774.000	4.541	0	$ 971.774.000	100%
18	SOMBRERO TIPO CAMBOYANA	UNIDAD	$ 34.000	4.834	$ 164.356.000		4.834	$ 0	0%
19	CAMISETAS VERDES	UNIDAD	$ 10.000	256.320	$ 2.563.200.000	84.990	171.330	$ 849.899.864	33%
20	CAMISETAS BLANCAS	UNIDAD	$ 10.000	6.295	$ 62.950.000	5.200	1.095	$ 52.000.000	83%
21	CAMISA FORMAL HOMBRE	UNIDAD	$ 50.000	2.338	$ 116.900.000		2.338	$ 0	0%
22	CAMISA FORMAL DAMA	UNIDAD	$ 50.000	1.169	$ 58.450.000		1.169	$ 0	0%
23	CAMISA FORMAL UNIFORME CEEREMONIA HOMBRE	UNIDAD	$ 50.000	3.000	$ 150.000.000		3.000	$ 0	0%
24	CAMISA FORMAL UNIFORME CEREMONIA DAMA	UNIDAD	$ 50.000	350	$ 17.500.000		350	$ 0	0%
25	GORRA BEISBOLERA ESMAD	UNIDAD	$ 25.000	5.012	$ 125.300.000		5.012	$ 0	0%
26	GORRA BEISBOLERA	UNIDAD	$ 25.000	154.645	$ 3.866.125.000		154.645	$ 0	0%
27	CHALECO DE SEREVICIO MASCULINO	UNIDAD	$ 77.000	30.000	$ 2.310.000.000		30.000	$ 0	0%
28	CHALECO DE SEREVICIO FEMENINO	UNIDAD	$ 77.000	3.000	$ 231.000.000		3.000	$ 0	0%
	TOTAL			**761.635**	**20.263.296.000**	**131.855**	**629.780**	**2.819.123.829**	**14%**

4. Conclusiones y/o recomendaciones

Durante el mes de abril se confecciono los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONFECCIONADA
1	PAÑOLETAS AMARILLAS PARA CARABINEROS	
2	CORBATÍN FEMENINO	
3	KIT DOTACION SERVICIOS GENERALES FEMENINO	
4	KIT DOTACION CHEF MASCULINO	
5	KIT DOTACION CAMARERA FEMENINO	
6	KIT DOTACION MESERO FEMENINO	
7	KIT DOTACION MESERO FMASCULINO	
8	KIT DOTACION PELUQUERIA (MASCULINO Y FEMENINO)	
9	CINTURON REATA DE 55 MM	
10	JUEGOS DE CAMA	
11	PANTALONCILLOS BOXER	
12	PIJAMA	
13	PONCHO IMPERMEABLE	
14	TOALLAS	
15	TULA CON CIERRE DE CREMALLERA	
16	UNIFORME DEPORTIVO	
17	COLCHÓN CON ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO	
18	SOMBRERO TIPO CAMBOYANA	
19	CAMISETAS VERDES	
20	CAMISETAS BLANCAS	
21	CAMISA FORMAL HOMBRE	
22	CAMISA FORMAL DAMA	
23	CAMISA FORMAL UNIFORME CEEREMONIA HOMBRE	
24	CAMISA FORMAL UNIFORME CEREMONIA DAMA	
25	GORRA BEISBOLERA ESMAD	
26	GORRA BEISBOLERA	
27	CHALECO DE SERVICIO MASCULINO	
28	CHALECO DE SERVICIO FEMENINO	
	VALOR TOTAL	

- Mediante oficio No. 20204000011571 del 17 de marzo de 2020, se solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera la suspensión del presente contrato, hasta el 30 de mayo de 2020 y/o hasta que se supere la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, toda vez que mediante Resolución 385 de 2020 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud adoptó medidas sanitarias tendientes a prevenir y controlar la propagación de COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, por lo cual el día 16 de marzo de 2020, se anuncia la prohibición de la permanencia de más de 50 personas reunidas en un solo lugar, situación que impactó en un alto porcentaje el proceso productivo de la Fábrica de Confecciones, como quiera que en las instalaciones estaban programados turnos rotativos las 24 horas con un promedio de 440 funcionarios, lo que obligó a la reducción sustancial de personal imposibilitando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

-
- A partir del 27 de abril de 2020, el Gobierno Nacional reactivó el sector de manufactura, sin embargo, y teniendo en cuenta las medidas de seguridad para prevenir la propagación del COVID-19, el Fondo Rotatorio de la Policía reactivó el proceso productivo con el 50% de su capacidad en cada turno.

- Porcentaje de ejecución a 30 de abril de 2020 es de 14%.
- Porcentaje de desembolsos a 30 de abril de 2020 es de 12%.

5. Anexos: N/a

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

INFORME DE EJECUCIÓN

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 06-5-10153-18"

Bogotá, D.C. 2020/abril/30

Elaboró:

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Supervisor del Contrato

TABLA DE CONTENIDO

1. **Introducción**[3]
2. **Objetivo**[4]
3. **Contenido del informe** [5]
4. **Conclusiones y/o recomendaciones**[6]
5. **Anexos** [7]

Introducción[3]

El presente informe hace parte de las funciones asignadas a esta supervisión en atención en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No.00154 del 16/04/2018.

1. Objetivo[4]

El siguiente informe da a conocer la gestión realizada en la Fábrica de Confecciones en la elaboración de los bienes contratados en el presente contrato como así mismo relacionar los pagos, reuniones, y modificaciones que se hayan podido surgir durante el mes de abril.

2. Contenido del informe [5]

2.1 Generalidades

INFORME DE EJECUCIÓN CONVENIO Y/O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
GENERALIDADES	
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	06-5-10153-18
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	21 de diciembre del 2018
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES"
BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de octubre del 2019
PRORROGA N°1	30 de noviembre de 2019
PRORROGA N°2	16 de diciembre de 2019
PRORROGA N°3	20 de diciembre de 2019
VALOR CONTRATO	$ 57.161.885.179,90
VALOR ADICIÓN No.1	$ 8.330.882.824,00
VALOR ADICIÓN No.2	$ 1.567.485.000,00
DE ACUERDO A MODIFICACIÓN N°4 DONDE SE REDUCE ITEM 17 Y 23 EL VALOR TOTAL ES DE:	$ 64.911.338.603,90
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato será para el 2018 a partir de la expedición del registro presupuestal **hasta el 31/12/2018** y para el 2019 a partir de la expedición del registro presupuestal **hasta 31 de octubre de 2019** de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato. **Nota:** para el cumplimiento de los requisitos de recepción de los bienes el contratista deberá prever los tiempos y recursos necesarios. Se realizará entregas parciales por ítem, de conformidad con las fechas y cantidades programadas en la reunión de coordinación con el supervisor del contrato, la cual se realizará dentro de los (5) días

	calendario siguientes a la expedición del registro presupuestal.
PRÓRROGA N°1	El 25 de octubre se suscribió prorroga N°1 quedando así: **CLAÚSULA PRIMERA:** prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato hasta el **30 de noviembre de 2019,** de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato.
SUPERVISOR ACTUAL	MAYOR EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN N°1	**PRIMERA:** modificar parcialmente la cláusula tercera del valor contrato del anexo N°1 del contrato interadministrativo PN DIAF No.06-5-10153-18 en el ítem 22 CAMISETA TIPO POLO TURISMO, así: **SEGUNDA:** adicionar al valor del contrato la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEITICUATRO PESOS **($ 8.330.882.824,00).** **TERCERA:** modificar parcialmente el valor del contrato interadministrativo PN DIRAF No.06-5-10153-18, señalado en el ANEXO No.1 "DATOS DEL CONTRATO", CLÁUSULA TERCERA-VALOR DEL CONTRATO.
ACLARATORIO No.1	El día 12 de abril se suscribió un primer aclaratorio donde se estableció: **CLÁUSULA PRIMERA:** aclarar que para efectos legales del contrato interadministrativo PN DIRAF No.06-5-10153-18, donde se mencione la palabra COORDINADOR deberá entenderse como SUPERVISOR para todos los efectos del contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA:** para el perfeccionamiento del presente aclaratorio N°1 se requiere la firma de las partes. **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas del contrato interadministrativo PN-DIRAF No.06-5-10153-18 continúan vigentes.
ADICIÓN N°2 Y MODIFICACIÓN No.2	**CLÁUSULA PRIMERA:** adicionar al valor del contrato interadministrativo la suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.567.485.000,00) MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA, recurso así: **CLÁUSULA SEGUNDA:** el plazo de ejecución para la entrega de la presente adición N°2 será el mismo del contrato principal PN DIRAF No.06-5-10153-18, es decir hasta el 31 de octubre de 2019. **CLÁSULA TERCERA:** el valor del contrato total será de $67.045.790.163,90. **CLÁUSULA CUARTA:** Modificar parcialmente el Anexo No.2 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del contrato interadministrativo PN DIRAF No.06-5-10153-18, en el sentido de incluir la Norma y Especificación Técnica del ítem 23 OVEROL IGNIFUGO, de acuerdo al Anexo No.1 del presente documento.
MODIFICATORIO No.03	**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar parcialmente el contrato

ITEM	ELEMENTOS	VALOR ESTIMADO COMPRA	CANTIDAD 2018	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA-2018	CANTIDAD 2019	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 2019	CANTIDAD TOTAL A CONTRATAR	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
22	CAMISETA TIPO POLO TURISMO	$ 56.408,08	3.218	$ 181.495.208,80	3.234	$ 102.397.600,80	6.452	$ 352.092.800,80

ITEM	ELEMENTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
23	OVEROL IGNIFUGO ET-PN-258A2	$ 459.000,00	3.415	$ 1.567.485.000,00

	interadministrativo en su ANEXO.1 "DATOS EDL CONTRATO"- CLÁUSULA TERCERA-VALOR DEL CONTRATO, el cual quedara así: El valor total del contrato es de SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (67.045.700.003,90). **CLAUSULA SEGUNDA:** disponer la reducción del registro presupuestal No.2519 del 03/01/2019 por la suma de NOVENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 90.160,00) MONEDALEGAL. **CLAUSULA TERCERA:** modificar parcialmente ANEXO No.1 DATOS DEL CONTRATO" del presente contrato en la cláusula de pago así: - La policía Nacional Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor total del contrato en moneda legal (pesos colombianos) al Fondo Rotatorio de la Policía por el valor de los recursos asignados para el año 2018. - Para la vigencia 2019 se realizará pagos contra entregar parciales por cada ítem, según lo establecido en los 60 días siguientes a la radicación de la factura y la constancia de recibido a satisfacción. **CLÁUSULA CUARTA:** modificar parcialmente el ANEXO 01 DATOS DEL CONTRATO en la cláusula sexta- plazo y forma de ejecución así: **CLÁUSULA SEXTA:** el plazo de ejecución para el 2018 a partir de la expedición del registro presupuestal hasta el 31/12/2018 y para el 2019, de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor del contrato. De igual forma se debe tener en cuenta que existen actividades contempladas en los requisitos de recepción que conlleva al desarrollo exitoso del contrato contractual, el contratista deberá prever para el cumplimiento de las actividades descritas en el Anexo 2, a fin de no entrar en incumplimiento. **Nota1:** para el cumplimiento de los requisitos de recepción de los bienes el contratista deberá prever tiempos y recursos necesarios. Se realizaran entregas parciales por ítem, de conformidad con las fechas y cantidades programadas en la reunión de coordinación con la supervisión del contrato, la cual se realizará dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la expedición del registro presupuestal. **CLÁUSLA QUINTA:** modificar parcialmente el presente contrato para el ítem No. 9 así: UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD POLICIA NACIONAL ET-PN-131 A4 UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD POLICIA NACIONAL. (Marquilla cosida a cada uniforme. Marquilla adherida en la bolsa por cada uniforme. Marquilla adherida colectiva de cartón).
MODIFICACIÓN No.4	**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar parcialmente el contrato en su anexo N°1DATOS DEL CONTRATO en LA CLÁULA TERCERA-VALOR DEL CONTRATO: en el efecto de llevar a cero (0) las cantidades del ítem **17.UNIFORMES OPERACIONALES COPES-JUNGLA,** por valor de % 358.986.000,00., de la vigencia 2019 ítem **23. OVEROLES IGNÍFUGOS** por valor de $ 1.567.485.000 de la vigencia 2019, y el ítem **17 UNIFORMES ESPECAILES "COPES JUNGLA"** por valor de $ 207.890.400,00. De la vigencia 2018. EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ DE $ 64.911.338.603,90.

	CLÁUSULA SEGUNDA: disponer de la reducción presupuestal del compromiso 112319 por valor de 1.567.485.000,00 por valor de $ 358.986.000,00. **CLÁUSULA TERCERA:** El FORPO deberá reintegrar a la Policía Nacional Dirección Administrativa y Financiera la suma de $ 207.890.400., por el valor pagado y no ejecutado correspondiente al ítem 17 UNIFORMES OPERACIONES ESPECIALES COPES-JUNGLA, vigencia 2018, recurso 16, valor que deberá girarse a la cuenta corriente No.310066378 del banco BBVA
PRÓRROGA N°2	**CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el **16 de diciembre de 2019** de acuerdo al cronograma dispuesto y avalado por el supervisor.
PRÓRROGA N°3	**CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 20 de diciembre de 2019.

2.2 Aspectos financieros

No FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	VALOR	NOTAS CONTABLES		RECIBO DE CAJA	FECHA	VALOR RECIBIDO
C411 AMORTIZACIÓN C233	19/02/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	4950	$ 767.249.995	4,16	0,84	832800968	29/12/18	$767.250.000
C413 AMORTIZACIÓN C233	20/02/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	3780	$ 585.899.997,00	3,18	(0,18)	832800968	29/12/18	$ 585.900.000
C414 AMORTIZACIÓN C233	20/02/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	4237	$656.734.998,70	3,56	(2,26)	832800968	29/12/18	656.735.000
C442 AMORTIZACIÓN C233	28/02/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2970	$490.049.992,20	6,49	1,31	832800968	29/12/18	490.050.000
C443 AMORTIZACIÓN C233	28/02/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	105	$ 17.324.999,30	0,23	0,47	832800968	29/12/18	$ 17.325.000
C444 AMORTIZACIÓN C233	28/02/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	390	$ 64.349.998,40	0,85	0,75	832800968	29/12/18	$ 64.350.000
C445 AMORTIZACIÓN C233	28/02/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	510	$ 84.149.997,60	1,11	1,29	832800968	29/12/18	$ 84.150.000
C446 AMORTIZACIÓN C233	28/02/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	390	$ 64.349.999,40	0,85	(0,25)	832800968	29/12/18	$ 64.350.000
C447 AMORTIZACIÓN C233	28/02/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	300	$ 49.499.999,00	0,66	0,34	832800968	29/12/18	$ 49.500.000
C448 AMORTIZACIÓN C233	28/02/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	600	$ 98.999.999,00	1,31	(0,31)	832800968	29/12/18	$ 99.000.000
C449 AMORTIZACIÓN C233	28/02/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	15	$ 2.474.999,90	0,03	0,07	832800968	29/12/18	$ 2.475.000
C450 AMORTIZACIÓN C233	28/02/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	960	$ 158.399.996,60	2,10	1,30	832800968	29/12/18	158.400.000
C451 AMORTIZACIÓN C233	28/02/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	840	$138.599.997,40	1,84	0,76	832800968	29/12/18	138.600.000
C452 AMORTIZACIÓN C233	01/03/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	810	$ 133.649.996,60	1,77	1,63	832800968	29/12/18	$133.650.000
C453 AMORTIZACIÓN C233	01/03/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	1770	$ 292.049.995,20	3,87	0,93	832800968	29/12/18	292.050.000
C456 AMORTIZACIÓN	01/03/19	UNIFORME No.5 FATIGA FEMENINO	30	$ 4.350.000,20	(0,02)	(0,18)	832800968	29/12/18	$ 4.350.000

C233									
C459 AMORTIZACIÓN C233	01/03/19	UNIFORME No.5 FATIGA FEMENINO	105	$ 15.225.000,70	(0,52)	(0,18)	832800968	29/12/18	$ 15.225.000
C462 AMORTIZACIÓN C233	01/03/19	UNIFORME DE CALLE MATERNO CON PANTALON	165	$ 33.495.001,60	(0,78)	(0,82)	832800968	29/12/18	$ 33.495.000
C470 AMORTIZACIÓN C233	12/03/19	UNIFORME No.5 FATIGA FEMENINO	360	$ 52.200.002,40	(0,18)	(2,22)	832800968	29/12/18	$ 52.200.000
C471 AMORTIZACIÓN C233	12/03/19	UNIFORME No.5 FATIGA FEMENINO	165	$ 23.925.001,10	(0,08)	(1,02)	832800968	29/12/18	$ 23.925.000
C472 AMORTIZACIÓN C233	12/03/19	UNIFORME No.5 FATIGA FEMENINO	240	$ 34.800.001,60	(0,14)	(1,46)	832800968	29/12/18	$ 34.800.000
C473 AMORTIZACIÓN C233	12/03/19	UNIFORME DE CALLE MATERNO CON PANTALON	210	$ 42.630.003,40	(0,99)	(2,41)	832800968	29/12/18	$ 42.630.000
C487 AMORTIZACIÓN C233	03/04/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	5400	$ 890.999.985,00	11,80	3,20	832800968	29/12/18	891.000.000
C488 AMORTIZACIÓN C233	03/04/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	4500	$ 742.499.988,00	9,83	2,17	832800968	29/12/18	$742.500.000
C489 AMORTIZACIÓN C234	08/04/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	1599	$263.834.996,54	3,49	(0,03)	832828157	29/12/18	$263.835.000
C490 AMORTIZACIÓN C234	08/04/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	4785	$741.674.995,50	4,02	0,48	832828157	29/12/18	741.675.000
C491 AMORTIZACIÓN C234	08/04/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	5505	$ 853.274.994,50	4,63	0,87	832828157	29/12/18	853.275.000
C492 AMORTIZACIÓN C234	08/04/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	3705	$ 574.274.996,50	3,11	0,39	832828157	29/12/18	$ 574.275.000
C493 AMORTIZACIÓN C234	08/04/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	1467	$227.384.999,70	1,23	(0,93)	832828157	29/12/18	$227.385.000
C494 AMORTIZACIÓN C234	08/04/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	1300	$ 214.499.996,00	2,84	1,16	832828157	29/12/18	$214.500.000
C529 AMORTIZACIÓN C233	30/05/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	750	$ 243.749.998,00	2,77	(0,77)	832800968	29/12/18	243.750.000
C530 AMORTIZACIÓN C233	30/05/19	CAPOTE OFICIAL FEMENINO	2	$ 978.000,74	(0,74)	-	832800968	29/12/18	$ 978.000
C531 AMORTIZACIÓN C233	30/05/19	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINA	120	$ 13.080.000,80	(0,16)	(0,64)	832800968	29/12/18	$ 13.080.000
C532 AMORTIZACIÓN C233	30/05/19	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO	54	$ 18.089.999,94	(0,27)	0,33	832800968	29/12/18	$ 18.090.000
C566 AMORTIZACIÓN C233	05/07/19	UNIFORME No.3 FEMENINO	240	$ 64.952.156,80	0,24	0,56	832800968	29/12/18	$ 64.952.158
C567 AMORTIZACIÓN C233	05/07/19	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	180	$ 19.799.998,60	0,86	0,54	832800968	29/12/18	$ 19.800.000
C570	05/07/19	SOMBRERO DE DOBLE FAZ	801	$ 32.840.997,78	1,21	1,01	836312348	31/10/19	$ 32.841.000
725 AMORTIZACIÓN C233	21/08/19	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO	6	$ 2.009.999,66	(0,03)	0,37	832800968	29/12/18	$ 2.010.000
738 AMORTIZACIÓN C234	28/08/19	UNIFORME No.3 FEMENINO	597	$ 5.397.471,82	0,99	0,60	832828157	29/12/18	$ 5.397.473
739 AMORTIZACIÓN C234	30/08/19	UNIFORME No.3 FEMENINO	1	$ 270.634,52	(0,53)	-	832863448	29/12/18	$ 270.634
741 AMORTIZACIÓN C234	30/08/19	UNIFORME No.3 FEMENINO	1	$ 270.634,52	(0,53)	-	832863448	29/12/18	$ 270.634

742 AMORTIZACIÓN C234	30/08/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	3244	1.054.299.985,56	11,99	2,45	832828157	29/12/18	1.054.300.000
743 AMORTIZACIÓN C234	30/08/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	3300	1.072.499.985,00	12,20	2,80	832828157	29/12/18	1.072.500.000
744 AMORTIZACIÓN C234	30/08/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	285	92.625.000,40	1,05	(1,45)	832828157	29/12/18	$ 92.625.000
745 AMORTIZACIÓN C234	30/08/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	3120	1.013.999.986,80	11,54	1,66	832828157	29/12/18	1.014.000.000
746 AMORTIZACIÓN C234	30/08/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	2657	863.524.987,68	9,82	2,50	832828157	29/12/18	863.525.000
747 AMORTIZACIÓN C234	28/08/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	300	$97.499.998,00	1,11	0,89	832828157	29/12/18	$ 97.500.000
753 AMORTIZACIÓN C234	30/08/19	UNIFORME No.3 FEMENINO	1	$ 270.634,52	(0,53)	-	832863448	29/12/18	$ 270.634
754 AMORTIZACIÓN C233	29/08/19	CAMISETA TIPO POLO TURISMO	218	$ 12.295.200,28	(0,44)	0,16	832800968	29/12/18	$ 12.295.200
756 AMORTIZACIÓN C233	29/08/19	CAMISETA TIPO POLO TURISMO	1350	$ 76.140.003,00	(0,28)	(2,72)	832800968	29/12/18	$ 76.140.000
758 AMORTIZACIÓN C233	30/08/19	CAMISETA TIPO POLO TURISMO	1650	$ 93.060.003,00	(3,33)	0,33	832800968	29/12/18	$ 93.060.000
786	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	301	$ 49.664.998,46	0,66	0,88	833299140	31/01/20	$ 49.665.000
C787 AMORTIZACIÓN C234	24/09/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	7	$ 2.275.001,68	0,03	(1,71)	832863448	29/12/18	$ 2.275.000
C788 AMORTIZACIÓN C234	24/09/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	$ 325.000,24	-	(0,24)	832863448	29/12/18	$ 325.000
C789 AMORTIZACIÓN C234	24/09/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	2	$ 649.999,48	0,01	0,51	832863448	29/12/18	$ 650.000
C791 AMORTIZACIÓN C234	24/09/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	$ 325.000,24	-	(0,24)	832863448	29/12/18	$ 325.000
792	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	69	$ 11.384.999,74	0,15	0,11	830578669	29/11/19	$ 11.385.000
793	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	203	$ 33.494.998,38	0,44	1,18	830578669	29/11/19	33.495.000
794	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	50	$ 8.250.000,00	0,11	(0,11)	833299140	31/01/20	$ 8.250.000
795	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	957	$157.904.998,22	2,09	(0,31)	833299140	31/01/20	$157.905.000
796	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	448	$73.919.998,08	0,98	0,94	833299140	31/01/20	$ 73.920.000
797	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	1349	$ 222.584.997,54	2,95	(0,49)	830578669	29/11/19	$ 222.585.000
798	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	345	$ 56.924.999,70	0,75	(0,45)	830578669	29/11/19	$ 56.925.000
799	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	3160	$521.399.992,60	6,90	0,50	830578669	29/11/19	521.400.000
800	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	61	$10.064.999,06	0,13	0,81	830578669	30/11/19	$ 10.065.000
801	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2803	$ 462.494.992,38	6,12	1,50	830578676 830578669	29/11/19	462.495.000
802	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	17	$2.804.999,82	0,04	0,14	830578669	29/11/19	$ 2.805.000
803	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	992	$163.679.996,32	2,17	1,51	830578669	29/11/19	163.680.000
804	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	591	$97.514.997,86	1,29	0,85	830578669	29/11/19	$ 97.515.000
805	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	136	$ 22.439.999,56	0,30	0,14	830578669	29/11/19	$ 22.440.000

806	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2051	$ 338.414.994,46	4,48	1,06	830578669	29/11/19	338.415.000
807	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	10	$ 1.649.999,60	0,02	0,38	830578669	29/11/19	$ 1.650.000
808	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	3191	$526.514.991,86	6,97	1,17	830578669	29/11/19	$526.515.000
809	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	121	$ 19.964.999,66	0,26	0,08	830578669	29/11/19	$ 19.965.000
810	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2385	$393.524.994,10	5,21	0,69	830578669	29/11/19	$393.525.000
811	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	249	$41.084.999,54	0,54	(0,08)	833299140	31/02/20	$ 41.085.000
812	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2666	$439.889.992,36	5,82	1,82	830578669	29/11/19	439.890.000
813	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2015	$332.474.993,90	4,40	1,70	832417275	31/12/20	332.475.000
814	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	945	$155.924.996,70	2,06	1,24	830578669	29/11/19	$155.925.000
815	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	1052	$173.579.997,92	2,30	(0,22)	833299140	31/01/20	173.580.000
816	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	1836	$302.939.993,56	4,01	2,43	830578669	29/11/19	$302.940.000
817	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2783	$459.194.993,18	6,08	0,74	830578669	29/11/19	$459.195.000
818	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	218	$35.969.999,28	0,48	0,24	833299140	31/01/20	$ 35.970.000
819	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	7506	1.238.489.980,76	16,40	2,84	830578669	29/11/19	$1.238.490.000
820	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	725	$119.624.998,50	1,58	(0,08)	833299140	31/01/20	$ 119.625.000
821	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2039	$336.434.994,94	4,45	0,61	830578669	29/11/19	336.435.000
822	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	4879	$ 805.034.986,34	10,66	3,00	830578669	29/11/19	805.035.000
823	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	124	$20.459.999,04	0,27	0,69	833299140	31/01/20	$ 20.460.000
824	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	1133	$186.944.996,18	2,48	1,34	830578669	29/11/19	186.945.000
825	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	515	$ 84.974.998,90	1,13	(0,03)	830578669	29/11/19	$ 84.975.000
826	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2972	$490.379.991,12	6,49	2,39	830578669	29/11/19	490.380.000
827	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	103	$16.994.999,38	0,23	0,39	833299140	31/01/20	$ 16.995.000
828	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2485	$410.024.993,10	5,43	1,47	832379486	31/12/19	410.025.000
829	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	4717	$778.304.986,82	10,31	2,87	832379486 832379447	31/12/19	778.305.000
830	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2141	$353.264.994,86	4,68	0,46	830578669	29/11/19	$ 353.265.000
831	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2193	$361.844.993,78	4,79	1,43	830578669	29/11/19	$ 361.845.000
833	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	3807	$628.154.990,22	8,32	1,46	830578669	29/11/19	628.155.000
834	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2765	$ 456.224.992,90	6,04	1,06	830578669	29/11/19	456.225.000
835	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	1974	$ 325.709.995,04	4,31	0,65	830578669	29/11/19	325.710.000
836	24/09/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	3687	$ 608.354.989,02	8,06	2,92	830578669	29/11/19	$608.355.000
838 AMORTIZACIÓN C233	24/09/19	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR	120	$ 38.008.254,00	0,25	0,95	832800968	29/12/18	$ 38.008.255
844	07/10/19	UNIFORME No.3 FEMENINO	2549	$ 689.846.036,48	2,57	1,46	830578679	29/11/19	689.846.041
845	07/10/19	UNIFORME No.3 FEMENINO	1	$ 270.634,52	-	(0,53)	830578679	29/11/19	$ 270.634
846	07/10/19	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO	2340	839.283.396,20	3,54	1,06	830578679	29/11/19	839.283.401
851	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	1	155.000,10	-	(0,10)	830578679	29/11/19	$ 155.000

852	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	3794	588.069.996,40	3,19	0,41	830578679	29/11/19	588.070.000
853	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	3555	551.024.996,50	2,99	0,51	830578679	29/11/19	551.025.000
854	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	2940	455.699.997,00	2,47	0,53	830578679	29/11/19	455.700.000
855	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	1001	155.154.999,10	0,84	0,06	830578679	29/11/19	$ 155.155.000
856	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	88	13.639.999,80	0,07	0,13	833299140	31/01/20	$ 13.640.000
857	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	162	25.110.001,20	0,14	(1,34)	833299140	31/01/20	$ 25.110.000
858	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	168	26.039.999,80	0,14	0,06	833299140	31/01/20	$ 26.040.000
859	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	171	26.505.000,10	0,14	(0,24)	830578669	29/11/19	$ 26.505.000
860	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	6	929.999,60	0,01	0,39	830578669	29/11/19	$ 930.000
861	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	751	116.404.999,10	0,63	0,27	830578676	29/11/19	$ 116.405.000
862	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	17	2.634.999,70	0,01	0,29	833299140	31/01/20	$ 2.635.000
863	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	214	33.170.000,40	0,18	(0,58)	830578676	29/11/19	$ 33.170.000
864	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	64	9.920.000,40	0,05	(0,45)	833299140	31/01/20	$ 9.920.000
865	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	423	65.564.999,30	0,36	0,34	830578676	29/11/19	$ 65.565.000
866	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	110	17.049.999,00	0,09	0,91	830578676	29/11/19	$ 17.050.000
867	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	629	97.494.998,90	0,53	0,57	830578676	29/12/18	$ 97.495.000
868	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	20	3.100.000,00	0,02	(0,02)	830578676	29/11/19	$ 3.100.000
869	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	538	83.390.000,01	0,45	0,25	830578676	29/11/19	$ 83.390.001
870	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	389	60.294.999,90	0,33	(0,23)	830578676	29/11/19	$ 60.295.000
871	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	280	43.400.000,00	0,24	(0,24)	830578676	29/11/19	$ 43.400.000
872	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	587	90.984.998,70	0,49	0,81	833299140	31/01/20	$ 90.985.000
873	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	841	130.354.999,10	0,71	0,19	833299140	31/01/20	130.355.000
874	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	501	77.654.999,10	0,42	0,48	830578676	29/11/19	$ 77.655.000
875	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	171	26.505.000,10	0,14	(0,24)	830578676	29/11/19	$26.505.000
876	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	243	37.664.999,30	0,20	0,50	833299140	31/01/20	$ 37.665.000
877	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	698	108.189.999,80	0,59	(0,39)	830578676	29/11/19	108.190.000
878	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	953	144.924.999,50	0,79	(0,29)	833299140	31/01/20	144.925.000
879	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	461	71.455.000,10	0,39	(0,49)	830578676	29/11/19	$ 71.455.000
880	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	861	133.454.999,10	0,72	0,18	836311625	31/10/19	133.455.000
881	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	221	34.254.999,10	0,19	0,71	833299140	31/01/20	34.255.000
882	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	239	37.044.998,90	0,20	0,90	833299140	31/01/20	$ 37.045.000
883	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	81	12.555.000,10	0,07	(0,17)	830578676	29/11/19	$ 12.555.000
884	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	424	65.719.999,40	0,36	0,24	830578676	29/11/19	$ 65.720.000
885	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	571	88.504.999,10	0,48	0,42	830578676	29/11/19	$ 88.505.000

886	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	356	55.179.999,60	0,30	0,10	833299140	31/01/20	$ 55.180.000
887	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	610	94.549.999,00	0,51	0,49	830578676	29/11/19	$ 94.550.000
888	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	280	43.400.000,00	0,24	(0,24)	830578676	29/11/19	$ 43.400.000
889	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	168	26.039.998,80	0,14	1,06	833299140	31/01/20	$ 26.040.000
890	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	153	23.715.000,30	0,13	(0,43)	830578676	29/11/19	$23.715.000
891	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	201	31.155.001,10	0,17	(1,27)	833299140	31/01/20	$ 31.155.000
892	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	2341	362.854.997,10	1,97	0,93	830578669	31/01/20	$362.855.000
893	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	375	58.124.998,50	0,32	1,18	830578669	29/11/19	$ 58.125.000
894	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	1543	239.164.998,30	1,30	0,40	836311625	31/10/19	$ 239.165.000
895	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	43	6.665.000,30	0,04	(0,34)	830578676	29/11/19	$ 6.665.000
896	10/10/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	1609	265.484.996,14	3,52	0,34	830578676	29/11/19	$ 265.485.000
897	10/10/19	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 CABALLERO	1679	602.203.770,62	2,54	0,32	836311625	31/10/19	$ 602.203.773
904	16/10/19	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 CABALLERO	1	358.667,78		0,34	836311625	31/10/19	$ 358.668
905	16/10/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2942	485.429.991,32	6,43	2,25	830578676	29/11/19	$ 485.430.000
906 AMORTIZACIÓN C234	21/10/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	8	2.600.001,92	0,03	(1,95)	832863448	29/12/18	$ 2.600.000
907 AMORTIZACIÓN C234	21/10/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	9	2.925.000,16	0,03	(0,19)	832863448	29/12/18	$ 2.925.000
908 AMORTIZACIÓN C234	21/10/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	325.000,24		(0,24)	832863448	29/12/18	$ 325.000
909 AMORTIZACIÓN C234	21/10/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	2	649.999,48	0,01	0,51	832863448	29/12/18	$ 650.000
911 AMORTIZACIÓN C234	21/10/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	325.000,24		(0,24)	832863448	29/12/18	$ 325.000
930 AMORTIZACIÓN C234	22/10/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	325.000,24		(0,24)	832863448	29/12/18	$ 325.000
931	22/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	3	465.000,30		(0,30)	830578676	29/11/19	$ 465.000
946 AMORTIZACIÓN C234	31/10/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	325.000,24		(0,24)	832863448	29/12/18	$ 325.000
947 AMORTIZACIÓN C233	31/10/19	CAPOTE OFICIAL MASCULINO	1	489.000,37		(0,37)	832800968	29/12/18	$ 489.000
948 AMORTIZACIÓN C233	31/12/19	CAPOTE OFICIAL MASCULINO	37	18.093.000,69	(0,01)	(0,68)	832800968	29/12/18	18.093.000
950	31/10/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	1	164.999,46		0,54	831491055	24/12/19	$ 165.000
954	31/10/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	790	130.349.998,40	1,73	(0,13)	831491055	24/12/19	$130.350.000
957	31/10/19	UNIFORME DE FATIGA No. 5 FEMENINO	1065	154.425.001,10	(0,54)	(0,56)	831491055	24/12/19	154.425.000
C1191 AMORTIZACIÓN C233	20/11/19	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 MASCULINO	120	43.040.174,60	0,18	(0,38)	832800968	29/12/18	$ 43.040.174
C1193 AMORTIZACIÓN C234	22/11/19	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 MASCULINO	198	71.016.288,44	0,30	(0,98)	832863448	29/12/18	$ 71.016.288
C1194 AMORTIZACIÓN	22/11/19	UNIFORME DE CEREMONIA No. 2 MASCULINO	48	17.216.069,44	0,07	0,25	832863448	29/12/18	$ 17.216.070

C234									
C1166	13/11/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	861	133.454.999,10	0,72	0,18	830578669	29/11/19	133.455.000
C1421 AMORTIZACIÓN C233	18/12/19	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR	825	261.306.751,25		3,25	832800968	29/12/18	261.306.755
C1730 AMORTIZACIÓN C233	24/01/20	CAPOTE OFICIAL MASCULINO	1	489.000,37		(0,37)	832800968	29/12/18	$ 489.000
C1739 AMORTIZACIÓN C233	05/02/20	CAPOTE OFICIAL MASCULINO	1	489.000,37		(0,37)	832800968	29/12/18	$ 489.000
738 AMORTIZACIÓN C234	30/08/19	UNIFORME No.3 FEMENINO	597	156.171.018,62			832863448	29/12/18	156.171.019
C1437 AMORTIZACIÓN C234	18/12/19	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 FEMENINO	55	18.425.000,55			832863448	29/12/18	$ 18.425.001
C1603 AMORTIZACIÓN C234	22/12/19	CAPOTE OFICIAL MASCULINO	782	382.398.000,34	(0,20)	(0,14)	832863448	29/12/18	$ 382.398.000
C1605 AMORTIZACIÓN C234	22/12/19	CAPOTE OFICIAL MASCULINO	17	8.313.000,29		(0,29)	832863448	29/12/18	$ 8.313.000
C1604 AMORTIZACIÓN C234	22/12/19	CAPOTE OFICIAL MASCULINO	1	489.000,00			832863448	29/12/18	$ 489.000
C1629 AMORTIZACIÓN C234	30/12/19	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 FEMENINO	841	281.735.006,01	(4,17)	(1,84)	832863448	29/12/18	$ 281.735.000
C1740 AMORTIZACIÓN C234	05/02/20	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 FEMENINO	3	1.004.499,83	(0,01)	0,18	832863448	29/12/18	$ 1.004.500
C1741 AMORTIZACIÓN C234	05/02/20	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 FEMENINO	1	334.999,61		(0,16)	832863448	29/12/18	$ 334.999
C1192 AMORTIZACIÓN C234	22/11/19	UNIFORME DE CEREMONIA No.2 MASCULINO	4	1.434.672,12	0,01	0,35	832863448	29/12/18	$ 1.434.672
898	10/10/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	1595	65.325.001,95	(0,97)	(0,98)	836311625	31/10/19	$65.325.000
C1167	13/11/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	2	329.999,92		0,08	831491055	24/12/19	$ 330.000
C1181	20/11/19	UNIFORME PARA LA PONAL - GORRO TIPO CHACÓ	2716	59.368.761,12	9,59	1,69	832378108	31/12/19	$ 59.368.772
C1304	16/12/19	UNIFORME TIPO BREACHE FEMENINO	646	101.535.642,14	(1,14)	(9,60)	834015107	28/02/20	101.535.642
C1303	16/12/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1770	575.249.995,80	(2,34)	6,54	832417275 832379486	31/12/19	575.250.000
C1219	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	566	87.729.999,60	0,48	(0,08)	833299140	31/01/20	87.730.000
C1220	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	849	131.594.999,90	0,71	(0,61)	833299140	31/01/20	131.595.000
C1221	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	901	139.654.999,10	0,76	0,14	833299140	31/01/20	139.655.000
C1222	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	600	93.000.000,00	0,50	(0,50)	833299140 832417275	30/09/19 31/12/19	$ 93.000.000
C1223	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	760	117.800.000,00	0,64	(0,64)	832417275	31/12/19	117.800.000
C1224	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	700	108.500.000,00	0,59	(0,59)	832417275	31/12/19	108.500.000
C1225	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	400	62.000.000,00	0,34	(0,34)	834015107	28/02/20	62.000.000,00
C1226	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	400	62.000.000,00	0,34	(0,34)	834015107	28/02/20	62.000.000,00
C1227	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	580	89.900.000,00	0,49	(0,49)	834015107	28/02/20	89.900.000,00
C1228	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	835	129.424.999,50	0,70	(0,20)	834015107	28/02/20	129.424.999
C1229	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	760	117.800.000,00	0,64	(0,64)	834015107	28/02/20	117.800.000

C1230	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	350	54.250.000,00	0,29	(0,29)	832378108 - 832379447	31/01/20	$ 54.250.000
C1231	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	1144	177.320.001,40	0,96	(2,36)	832417275	31/12/19	177.320.000
C1232	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	1552	240.560.000,20	1,30	(1,50)	832417275	31/12/19	240.560.000
C1233	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	4341	672.855.000,10	3,65	(3,75)	832379486	31/12/19	672.855.000
C1234	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	2287	354.485.000,70	1,92	(2,62)	832417275	31/12/19	354.485.000
C1235	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	2395	371.225.000,50	2,01	(2,51)	832417275	31/12/19	371.225.000
C1236	09/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	3000	465.000.000,00	2,52	(2,52)	832379486	31/12/19	465.000.000
C1283	16/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	17294	2.680.569.994,40	14,53	(8,93)	832417282 832417275	31/12/19	2.680.570.000
C1284	16/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	11740	1.937.099.965,40	25,65	8,95	834015107	28/02/20	1.937.099.965
C1285	16/12/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	3310	1.075.749.986,40	12,24	1,36	832379447	31/12/19	1.075.750.000
C1286	16/12/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	415	134.874.997,60	1,53	0,87	834015107	28/02/20	134.874.997
C1287	16/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	566	1.157.474.973,90	10,77	15,33	832379447	31/12/19	1.157.475.000
C1288	16/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	500	77.500.000,00	0,42	(0,42)	834015107	28/02/20	77.500.000,00
C1289	16/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	870	134.850.000,00	0,73	(0,73)	834015107	28/02/20	134.850.000
C1297	16/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	11035	1.710.425.002,50	9,27	(11,77)	832417275 832379486 832417276	31/12/19	1.710.425.000
C1438	19/12/19	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	304	33.440.000,00	1,30	(0,34)	834015107	28/02/20	33.440.000,00
C1438	19/12/19	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINA	119	12.971.000,00			834015107	28/02/20	12.971.000,00
C1594	21/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	16820	2.775.300.000,00		3,07	832417282	31/12/19	2.775.300.003
C1595	21/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	11910	1.965.149.964,60	30,97	4,43	834015107	28/02/20	1.965.149.964
C1596	21/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	8244	1.277.819.997,40	8,24	(5,64)	834015107	28/02/20	1.277.819.997
C1598	22/12/19	UNIFORME No.3 BREACHE MASCULINO Y FEMENINO	495	$152.884.677,70	(0,81)	0,61	834015107	28/02/20	152.884.677
C1599	22/12/19	UNIFORME PONALSAR MASCULINO Y FEMENINO	1005	$318.319.135,25	2,11	(0,06)	834015107	28/02/20	318.319.135
C1600	22/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	29559	4.877.234.923,14	64,58	12,28	832379447 832379486 832379486 832379447 834015107	31/12/19 28/02/20	4.877.234.923
C1601	22/12/19	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	8580	1.329.899.991,00	7,21	1,79	834015107	28/02/20	1.329.899.991
C1602	22/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	12086	1.994.189.967,56	26,41	6,03	834015107	28/02/20	1.994.189.967
C1609	22/12/19	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO	6120	1.009.799.983,20	13,37	3,43	834015107	28/02/20	1.009.799.983
C1610	22/12/19	CAMISETA TIPO POLO TURISMO MASCULINO	3234	$182.397.607,64	(1,12)	(6,52)	834015107	28/02/20	182.397.607
C1604	22/12/19	CAPOTE OFICIAL MASCULINO	12	$5.868.000,00			834015107	28/02/20	5.868.000,00
C1654	30/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	8	$1.319.999,68	0,02	0,30	834015107	28/02/20	1.319.999,68
C1630	30/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	1	$164.999,46		0,54	834015107	28/02/20	164.999,46
C1633	30/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2	$330.000,00			834015107	28/02/20	330.000,00
C1642	30/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	3	$495.000,00			834015107	28/02/20	495.000,00
C1702	30/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	3563	$587.895.000,00			834015107 834015221	28/02/20	587.895.000

							834015220		
C1721	31/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	3	$ 2.639.999,96			834015220	28/02/20	2.639.999,96
C1721	31/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	7				834015220	28/02/20	
C1721	31/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2				834015220	28/02/20	
C1721	31/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2				834015220	28/02/20	
C1721	31/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	2				834015220	28/02/20	
C1732	29/01/20	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	6	$ 989.999,76	0,01	0,23	834015220	28/02/20	989.999,76
C1733	29/01/20	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL MASCULINO	22	$ 3.630.000,12	0,05	(0,17)	834015220	28/02/20	1.383.167.93
C1631	30/12/19	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	2	$329.999,92		0,08	834015107	28/02/20	329.999,92
C1728	24/01/20	UNIFORME No. 4 ASISTENCIAL FEMENINO	3	$495.000,38	0,01	(0,39)	836504270	30/04/20	$495.000,38
C1727	24/01/20	UNIFORME DE FATIGA No.5 CABALLERO	8	$ 1.239.992,29	6,52	1,19	836504270	30/04/20	1.239.992,29
C1632	30/12/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	$ 325.000,24		(0,24)	834015107	28/02/20	$ 325.000,24
C1644	30/12/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	$ 325.000,24		(0,24)	834015107	28/02/20	$325.000,24
C1645	30/12/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	$ 325.000,24		(0,24)	834015107	28/02/20	$ 325.000,24
C1646	30/12/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	2	649.999,48		0,52	834015107	28/02/20	$ 649.999,48
C1665	30/12/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	325.000,24		(0,24)	834015107	28/02/20	$ 325.000,24
C1720	31/12/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	325.000,24		(0,24)	836504270	30/04/20	325.000,24
C1725	24/01/20	UNIFORME No.3 MASCULINO	1501	487.824.995,24	5,55	(0,79)	836504270	30/04/20	487.824.995
C1726	24/01/20	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	325.000,24		(0,24)	836504270	30/04/20	$ 325.000,24
C1721	31/12/19	UNIFORME No.3 MASCULINO	1	325.000,24		(0,24)	834015220	30/04/20	$325.000,24
C1669	27/12/19	UNIFORME TIPO BREACHE FEMENINO	14	2.200.462,26		0,34	834015107	28/02/20	$ 2.200.462
C1648	30/12/19	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	2	219.999,94	0,01	0,05	834015107	28/02/20	$ 219.999,94
C1649	30/12/19	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	1	109.999,97		0,03	834015107	28/02/20	$ 109.999,97
C1651	30/12/19	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	1	109.999,97		0,03	834015107	28/02/20	$ 109.999,97
C1653	30/12/19	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	1	109.999,97		0,03	834015107	28/02/20	$ 109.999,97
C1729	24/01/20	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	2	219.999,94	0,01	0,05	836504270	30/04/20	$ 219.999,94
C1721	31/12/19	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	4	439.999,98			834015220	28/02/20	439.999,98
C1721	31/12/19	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINA	1	109.000,00			834015220	28/02/20	109.000,00
C10002	06/03/20	UNIFORME DE CALLE MATERNO CON PANTALON	730	176.519.840,00			835999003	30/04/20	176.519.840
C10048	08/04/20	CAPOTE OFICIAL FEMENINO	2	978.000,00			836504270	30/04/20	$ 978.000,00
C10049	18/02/20	CAPOTE OFICIAL FEMENINO	200	97.800.000,00			832863448	08/04/20	97.800.000,00
VALOR TOTAL FACTURADO				64.911.337.459	VALOR TOTAL CANCELADO				64.911.337.459

2.3 Situación de los procesos de contratación

OBJETO	CONTRATO CON TERCERO		VALOR ADJUDICADO
	No.	PROVEEDOR	
N/A	N/A	N/A	N/A
		SUBTOTAL	N/A
		COMIISÓN	N/A

VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A

PAGOS A TERCEROS		
No COMPROBANTE	**FECHA**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A

2.4 Procesos de contratación en curso

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CRONOGRAMA	VALOR
-	-	-
-	-	-
-	VALOR TOTAL	-

3.5 Informe de gestión:

CRONOGRAMA CT PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	ENTREGAS A LA FECHA	VALOR	PENDIENTE POR ENTREGAR	VALOR
1	UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No.4	157.434	$ 25.976.610.000,00	157.434	$ 25.976.610.000,00	0	$ 0,00
2	UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No.4	34.995	$ 5.774.175.000,00	34.995	$ 5.774.175.000,00	0	$ 0,00
3	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL	111.007	$ 17.206.085.000,00	111.007	$ 17.206.085.000,00	0	$ 0,00
4	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICIA NACIONAL	1.965	$ 284.925.000,00	1.965	$ 284.925.000,00	0	$ 0,00
5	UNIFORME BREACHE MASCULINO N3	390	$ 122.329.677,60	390	$ 122.329.677,60	0	$ 0,00
6	UNIFORME BREACHE FEMENINO N3	105	$ 30.555.000,00	105	$ 30.555.000,00	0	$ 0,00
7	UNIFORME No.3 MASCULINO POLICIA NACIONAL	7.755	$ 2.520.375.000,00	7755	$ 2.520.375.000,00	0	$ 0,00
8	UNIFORME No.3 FEMENINO POLICIA NACIONAL	2.790	$ 755.068.832,10	2790	$ 755.068.832,10	0	$ 0,00
9	UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD POLICIA NACIONAL	1.105	$ 252.644.840,00	1105	$ 252.644.840,00	0	$ 0,00
10	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO	6.120	$ 1.009.800.000,00	6.120	$ 1.009.800.000,00	0	$ 0,00
11	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE FEMENINO	660	$ 103.736.094,00	660	$ 103.736.094,00	0	$ 0,00
12	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	495	$ 54.450.000,00	495	$ 54.450.000,00	0	$ 0,00
13	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINA	240	$ 26.160.000,00	240	$ 26.160.000,00	0	$ 0,00
14	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR	1.950	$ 617.634.147,00	1.950	$ 617.634.147,00	0	$ 0,00
15	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL	255	$ 85.425.000,00	255	$ 85.425.000,00	0	$ 0,00
16	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL	4.140	$ 1.484.886.016,80	4.140	$ 1.484.886.016,80	0	$ 0,00
18	CONFECCIÓN GORRO TIPO CHACÓ	2.716	$ 59.368.772,40	2.716	$ 59.368.772,40	0	$ 0,00
19	SOMBRERO DOBLE FAZ	801	$ 32.841.000,00	801	$ 32.841.000,00	0	$ 0,00
20	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL	52	$ 25.428.000,00	52	$ 25.428.000,00	0	$ 0,00
21	CAPOTE OFICIAL FEMENINO POLICIA NACIONAL	4	$ 1.956.000,00	4	$ 1.956.000,00	0	$ 0,00
22	CAMISETA TIPO POLO TURISMO	6452	$ 363.892.800,00	6452	$ 363.892.800,00	0	$ 0,00
TOTAL		**341.431**	**$ 56.788.346.179,90**	**341.431**	**$ 56.788.346.179,90**	**0**	**$ 0,00**

ADICIÓN N°1

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	ENTREGAS A LA FECHA	VALOR	PENDIENTE POR ENTREGAR	VALOR
1	UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No.4	1.599	$ 263.835.000,00	1.599	$ 263.835.000	0	$ 0,00
2	UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No.4	1.300	$ 214.500.000,00	1300	$ 214.500.000	0	$ 0,00

3	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL	15.462	$ 2.396.610.000,00	15.462	$ 2.396.610.000	0	$ 0,00
7	UNIFORME No.3 MASCULINO POLICIA NACIONAL	12.940	$ 4.205.500.000,00	12940	$ 4.205.500.000	0	$ 0,00
8	UNIFORME No.3 FEMENINO POLICIA NACIONAL	600	$ 162.380.394,00	600	$ 162.380.394	0	$ 0,00
15	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL	900	$ 301.500.000,00	900	$ 301.500.000	0	$ 0,00
16	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL	250	$ 89.667.030,00	250	$ 89.667.030	0	$ 0,00
20	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL	800	$ 391.200.000,00	800	$ 391.200.000	0	$ 0,00
21	CAPOTE OFICIAL FEMENINO POLICIA NACIONAL	200	$ 97.800.000,00	200	$ 97.800.000	0	$ 0,00
TOTAL		**34.051**	**$ 8.122.992.424,00**	**34.051**	**$ 8.122.992.424,00**	**0**	**$ 0,00**

TOTAL CONTRATO+ ADICIÓN 1	375.482	$ 64.911.338.603,90	375.482	$ 64.911.338.603,90	0	$ 0,00

3. Conclusiones y/o recomendaciones

Bienes confeccionados durante el mes de abril:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN UNIDADES
1	UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No.4	-
2	UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No.4	-
3	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICIA NACIONAL	-
4	UNIFORME DE FATIGA FEMENINO POLICIA NACIONAL	-
5	UNIFORME BREACHE MASCULINO No.3	-
6	UNIFORME BREACHE FEMENINO No.3	-
7	UNIFORME No.3 MASCULINO POLICIA NACIONAL	-
8	UNIFORME No.3 FEMENINO POLICIA NACIONAL	-
9	UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD POLICIA NACIONAL	-
10	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO	-
11	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE FEMENINO	-
12	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	-
13	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINA	-
14	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR	-
15	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL	-
16	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL	-
18	CONFECCIÓN GORRO TIPO CHACÓ	-
19	SOMBRERO DOBLE FAZ	-
20	CAPOTE OFICIAL MASCULINO POLICIA NACIONAL	-
21	CAPOTE OFICIAL FEMENINO POLICIA NACIONAL	-
22	CAMISETA TIPO POLO TURISMO	-
TOTAL		-

- Porcentaje de ejecución a 30 de abril de 2020, es de 100%.
- Porcentaje de pagos a 30 de abril de 2020, es de 100%.
- Se realizó el pago total del presente contrato.

4. Anexos: N/A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

"INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 06-5-10197-19"

Bogotá, D.C. 2020/abril/30

Elaboró:

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Supervisor del contrato

TABLA DE CONTENIDO

1. **Introducción[3]**
2. **Objetivo[4]**
3. **Contenido del informe [5]**
4. **Conclusiones y/o recomendaciones[6]**
5. **Anexos [7]**

1. Introducción[3]

El presente informe hace parte de las funciones asignadas a esta supervisión en atención en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No.00154 del 16/04/2018.

2. Objetivo[4]

El siguiente informe da a conocer la gestión realizada en la Fábrica de Confecciones en la elaboración de los bienes contratados en el presente contrato como así mismo relacionar los pagos, reuniones, y/o modificaciones que se hayan podido surgir durante el mes de abril.

3. Contenido del informe [5]

3.1 Generalidades

INFORME DE EJECUCIÓN CONVENIO Y/O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
GENERALIDADES	
N° PROCESO	PN DIRAF CD 212 2019
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	06-5-10197-19
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	30 de diciembre de 2019
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL".
BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR CONTRATO	$ 57.052.891.021.
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de octubre de 2020
ACTA DE SUSPENCIÓN	20 de noviembre de 2020
SUPERVISOR ACTUAL	MAYOR EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ

3.2 Aspectos financieros

FORMA DE PAGO:

La Policía Nacional, Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor total del contrato en moneda legal (pesos colombianos) al Fondo Rotatorio de la Policía, así:

Para la vigencia 2019, se realizará un pago anticipado correspondiente al valor total de los recursos asignados para el año 2019 en moneda legal colombiana, dentro de los 60 días siguientes a la radicación de los documentos para el correspondiente pago y teniendo en cuenta el derecho al turno y a la disponibilidad anual de caja- PAC.

Para la vigencia 2020 después de la entrega y facturación de los uniformes, equivalentes al valor del pago anticipado, se realizarán pagos contra entregas parciales de cada ítem, según lo establecido en la reunión de coordinación posterior al perfeccionamiento del contrato en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura y la constancia de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, teniendo en cuenta el derecho de turno y a la disponibilidad anual de caja- PAC.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional- Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiere subsanado las observaciones, y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

GESTIÓN DE COBRO				PAGOS		
FATURA No	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**RECIBO DE CAJA**	**FECHA**	**VALOR RECIBIDO**
C1714	**31/12/19**	PAGO ANTICIPADO VIGENCIA 2019	19.280.989.518	834015095	28/02/2020	17.227.001.553
				834534327	24/03/2020	2.003.987.965
		TOTAL	**19.280.989.518**		**TOTAL**	**19.280.989.518**

3.3 Situación de los procesos de contratación

OBJETO	CONTRATO CON TERCERO		VALOR ADJUDICADO
	No.	PROVEEDOR	
N/A	N/A	N/A	N/A
		SUBTOTAL	N/A
		COMIISÓN	N/A
		VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A
PAGOS A TERCEROS			
No COMPROBANTE	**FECHA**		**VALOR**
N/A	N/A		N/A

3.4 Procesos de contratación en curso

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CRONOGRAMA	VALOR
	VALOR TOTAL	

3.5 Informe de gestión :

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD 2019 REC.10	VALOR TOTAL	CANTIDAD 2019	CANTIDAD 2019 REC.16	CANTIDAD 2020	VALOR TOTAL IVA 2020	CANTIDAD TOTAL A CONTRATAR	VALOR TOTAL
1	UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No.4	$ 190.281	39.971	$7.605.721.851	1.515	$288.275.715	75.982	14.457.930.942	117.468	$ 22.351.928.508,00
2	PANTALÓN UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No.4	$ 102.221	0	-	0	-	8.886	$ 908.335.806	8.886	$ 908.335.806,00
3	UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No.4	$ 171.598	13.007	$2.231.975.186	1.994	$ 342.166.412	12.000	$ 2.059.176.000	27.001	$ 4.633.317.598,00
4	PANTALÓN UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No.4	$ 86.632	0	-	0	-	1.114	$ 96.508.048	1.114	$ 96.508.048,00
5	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL	$ 208.488	30.339	$6.325.317.432	4.167	$ 868.769.496	25.006	$ 5.213.450.928	59.512	$ 12.407.537.856,00
6	UNIFORME DE FATIGA FEMNINO POLICÍA NACIONAL	$ 193.137	799	$ 154.316.463	399	$ 77.061.663	2.999	$ 579.217.863	4.197	$ 810.595.989,00
7	UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3	$ 455.889	0	-	0	-	300	$ 136.766.700	300	$ 136.766.700,00
8	UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3	$ 422.450	0	-	0	-	100	$ 42.245.000	100	$ 42.245.000,00
9	UNIFORME No.3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL	$ 450.296	1.800	$ 810.532.800	700	$ 315.207.200	6.500	$2.926.924.000	9.000	$ 4.052.664.000,00
10	UNIFORME No.3 FEMENINO POLICÍA NACIONAL	$ 373.779	399	$ 149.137.821	301	$ 112.507.479	1.330	$ 497.126.070	2.030	$ 758.771.370,00
11	UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD POLICÍA NACIONAL	$ 281.316	0	-	0	-	100	$ 28.131.600	100	$ 28.131.600,00
12	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO	$ 188.734	0	-	0	-	4.002	$ 755.313.468	4.002	$ 755.313.468,00
13	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE FEMENINO	$ 164.696	0	-	0	-	300	$ 49.408.800	300	$ 49.408.800,00
14	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR	$ 384.370	0	-	0	-	410	$ 157.591.700	410	$ 157.591.700,00
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICÍA NACIONAL	$ 471.002	0	-	0	-	3.800	$ 1.789.807.600	3.800	$ 1.789.807.600,00
16	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICÍA NACIONAL	$ 404.481	0	-	0	-	100	$ 40.448.100	100	$ 40.448.100,00
17	UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES COPES JUNGLA	$ 432.32	0	-	0	-	600	$ 259.396.200	600	$ 259.396.200,00
18	SOMBRERO DOBLE FAZ	$ 41.174	0	-	0	-	1.300	$ 53.526.200	1.300	$ 53.526.200,00
19	CAMISETA TIPO POLO TURISMO	$ 74.137	0	-	0	-	4.980	$ 369.202.260	4.980	$ 369.202.260,00
20	GUERRERA BLANCA GENERALES CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	$ 819.077	0	-	0	-	5	$ 4.095.385	5	$ 4.095.385,00
21	PANTALÓN CEREMONIA BLANCO MASCULINO	$ 114.121	0	-	0	-	35	$ 3.994.235	35	$ 3.994.235,00

22	FALDA CEREMONIA BLANCA	$ 85.799	0	-	0	-	2	$ 171.598	2	$ 171.598,00
23	UNIFORME DE GALA CON BOTA CUELLA Y BOTA MANGA	$ 950.334	0	-	0	-	3	$ 2.851.002	3	$ 2.851.002,00
24	OVEROL ANTIMOTÍN IGNIFUGO	$ 815.031	0	-	0	-	9.000	$ 7.335.279.000	9.000	$ 7.335.279.000,00
25	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA	$151.606	0	-	0	-	30	$ 4.548.180	30	$ 4.548.180,00
26	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINA	$ 151.606	0	-	0	-	3	$ 454.818	3	$ 454.818,00
VALOR TOTAL				17.277.001.553	$ 2.003.987.965			$ 37.771.901.503		$ 57.052.891.021,00

4. Conclusiones y/o recomendaciones

Durante el mes de abril se confecciono los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONFECCIONADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No.4		-
2	PANTALÓN UNIFORME DE ASISTENCIA MASCULINO No.4		-
3	UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No.4		-
4	PANTALÓN UNIFORME DE ASISTENCIA FEMENINO No.4		-
5	UNIFORME DE FATIGA MASCULINO POLICÍA NACIONAL		-
6	UNIFORME DE FATIGA FEMNINO POLICÍA NACIONAL		-
7	UNIFORME BREACHE MASCULINO N°3		-
8	UNIFORME BREACHE FEMENINO N°3		-
9	UNIFORME No.3 MASCULINO POLICÍA NACIONAL		-
10	UNIFORME No.3 FEMENINO POLICÍA NACIONAL		--
11	UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD POLICÍA NACIONAL		--
12	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE MASCULINO		-
13	UNIFORME DE CALLE TIPO BREACHE FEMENINO		-
14	UNIFORME DE RESCATE PONALSAR		-
15	UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICÍA NACIONAL		-
16	UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICÍA NACIONAL		-
17	UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES COPES JUNGLA		-
18	SOMBRERO DOBLE FAZ		-
19	CAMISETA TIPO POLO TURISMO		-
20	GUERRERA BLANCA GENERALES CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA		-
21	PANTALÓN CEREMONIA BLANCO MASCULINO		-
22	FALDA CEREMONIA BLANCA		-
23	UNIFORME DE GALA CON BOTA CUELLA Y BOTA MANGA		-
24	OVEROL ANTIMOTÍN IGNIFUGO		-
25	CHAQUETA ADMINISTRATIVA MASCULINA		-
26	CHAQUETA ADMINISTRATIVA FEMENINA		-

- Mediante oficio No. 20204000011571 del 17 de marzo de 2020, se solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera la suspensión del presente contrato, hasta el 30 de mayo de 2020 y/o hasta que se supere la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, toda vez que mediante Resolución 385 de 2020 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud adoptó medidas sanitarias tendientes a prevenir y controlar la propagación de COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, por lo cual el día 16 de marzo de 2020, se anuncia la prohibición de la permanencia de más de 50 personas reunidas en un solo lugar, situación que impactó en un alto porcentaje el proceso productivo de la Fábrica de Confecciones, como quiera que en las instalaciones estaban programados turnos rotativos las 24 horas con un promedio de 440

funcionarios, lo que obligó a la reducción sustancial de personal imposibilitando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A partir del 27 de abril de 2020, el Gobierno Nacional reactivó el sector de manufactura, sin embargo, y teniendo en cuenta las medidas de seguridad para prevenir la propagación del COVID-19, el Fondo Rotatorio de la Policía reactivó el proceso productivo con el 50% de su capacidad en cada turno.

- El 28 de abril se reunió la Brigadier General Yolanda Cáceres Martínez, Directora Administrativa y Financiera, Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez Director del Fondo Rotatorio de la Policía, y el Mayor Andrés Felipe Bravo Gomez, supervisor del contrato, con el fin de dar acta de reinicio al presente contrato.

- Porcentaje de ejecución a 30 de abril de 2020 es de 0%
- Porcentaje de pagos a 30 de abril de 2020 es de 30%.