# ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 1
## PERIODO: DEL 20/12/2019 AL 1/03/2020
## CONTRATO No. 724-2019

| | |
|---|---|
| OBJETO | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LENGUAZAQUE - VILLAPINZÓN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |

FECHA *14 MAYO DE 2020*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTERVIAS CUN | | Valor inicial: | $ 547.022.210 |
| FECHA INICIACIÓN: | 20/dic/2019 | | Adición | $ 0 |
| PLAZO INICIAL: | CINCO (5) MESES | | | $ 0 |
| FECHA DE SUSPENSION 1: | 19/mar/2020 | | Valor final | **$ 547.022.210** |
| FECHA DE SUSPENSION 2: | 25/mar/2020 | | | |
| FECHA DE SUSPENSION 3: | 08/abr/2020 | | | |
| FECHA DE SUSPENSION 4: | 28/abr/2020 | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA.: | 11/jul/2020 | | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | | 10,93% | | |
| PORCENTAJE ACUMULADO | | 10,93% | SUPERVISOR | ING. JOSE MAURICIO LOPEZ MANCIPE |

| ACTAS | FORMA DE PAGO | PRESENTE ACTA | | ANTERIORES | | ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00% | | 0,00% | | | |
| | | RECURSOS REGALIAS | OTROS RECURSOS | RECURSOS REGALIAS | OTROS RECURSOS | | |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 10,93% | 89,07% |
| **Acta1** | AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL 10,93% DE AVANCE DE LA OBRA A LA QUE SE HACE INTERVENTORIA | $ 59.789.527,55 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.789.527,55 | $ 487.232.682,45 |
| | **TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | **$ 59.789.527,55** | | | | | |

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SON: **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VINTISIETE PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($59.789.527,55)**

**DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CARDENAS**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVÍAS CUN

**ING. JOSE MAURICIO LOPEZ MANCIPE**
Supervisor ICCU

**Vo. Bo. ING. LUIS ROBERTO GONZALES PEÑALOZA**
Subgerente de Infraestructura ICCU

# ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 1 . INTERVENTORIA CONTRATO ICCU No. 724-2019

INTERVENTOR : **CONSORCIO INTERVÍAS CUN**

**FECHA:** *14 MAYO DE 2020*

**20/12/2019** | AL | **1/03/2020**

**OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LENGUAZAQUE - VILLAPINZÓN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

## CONDICIONES ANEXO 1

| REF ART | CODIGO UNSPSC | | DESCRIPCION | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | PRESENTE ACTA 01 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARTICIPACIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO ESTIMADO COMO LO INDICA LA ENTIDAD | DURACIÓN | VALOR TOTAL | DURACIÓN | VALOR TOTAL |
| 1 | 81101600 | 1 | Director de Interventoria con dedicacion del 0,4 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 40% | 5 | MES | $ 5.841.352,00 | $ 29.206.760,00 | 1,00 | $5.841.352,00 | 1,00 | $5.841.352,00 |
| 8 | 81101600 | 2 | Ingeniero Residente de Interventoria con dedicacion del 1 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | $ 10.308.270,00 | $ 103.082.700,00 | 1,00 | $10.308.270,00 | 1,00 | $10.308.270,00 |
| 7 | 81101600 | 2 | Ingeniero Inspector de interventoria No.1 con dedicacion del 1 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | $ 8.268.091,00 | $ 82.680.910,00 | 1,00 | $8.268.091,00 | 1,00 | $8.268.091,00 |
| 2 | 81101600 | 1 | Especialista en Pavimentos con dedicacion del 0,2 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 20% | 5 | MES | $ 2.577.067,00 | $ 12.885.335,00 | 1,00 | $2.577.067,00 | 1,00 | $2.577.067,00 |
| 3 | 81101600 | 1 | Especialista en Geotecnia con dedicacion del 0,2 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 20% | 5 | MES | $ 2.577.067,00 | $ 12.885.335,00 | 1,00 | $2.577.067,00 | 1,00 | $2.577.067,00 |
| 4 | 81101600 | 1 | Especialista en Estructuras con dedicacion del 0,4 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 40% | 5 | MES | $ 5.154.135,00 | $ 25.770.675,00 | 1,00 | $5.154.135,00 | 1,00 | $5.154.135,00 |
| 5 | 81101600 | 1 | Especialista Ambiental con dedicacion del 0,4 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 40% | 5 | MES | $ 5.154.135,00 | $ 25.770.675,00 | 1,00 | $5.154.135,00 | 1,00 | $5.154.135,00 |
| 10 | 81101600 | 1 | Profesional Ingeniero de Apoyo con dedicacion del 1 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | $ 8.268.091,00 | $ 41.340.455,00 | 1,00 | $8.268.091,00 | 1,00 | $8.268.091,00 |
| 9 | 81101600 | 2 | Topografo con dedicacion del 1 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | $ 6.013.158,00 | $ 60.131.580,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 11 | 81101600 | 1 | Cadenero con dedicacion del 1 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | $ 4.080.357,00 | $ 20.401.785,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 12 | 81101600 | 1 | Cadenero con dedicacion del 1 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | $ 4.080.357,00 | $ 20.401.785,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 14 | 81101600 | 1 | Secretaria con dedicacion del 1 factor multiplicador de 2,20 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | $ 3.221.333,00 | $ 16.106.665,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 15 | 81101600 | 1 | Alquiler Vehículos mayor igual a 1800 cc de cilindrada, incluyendo costos de operación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-up 4X4 (incluye peajes y conductor) con dedicación del 5 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | $4.165.000,00 | 20.825.000,00 | 1,00 | $4.165.000,00 | 1,00 | $4.165.000,00 |
| 16 | 81101600 | 1 | Alquiler Vehículos mayor igual a 1800 cc de cilindrada, incluyendo costos de operación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-up 4X4 (incluye peajes y conductor) con dedicación del 5 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | $4.165.000,00 | 20.825.000,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 17 | 81101600 | 1 | Equipo de oficina*** - Computador Portátil Especificaciones técnicas mínimas: Windows 10 Pro, con su respectiva licencia, procesador Intel Core i7 8a generación 8750H - 2,2 Hz, memoria RAM mínimo de 8 GB expandible hasta 32 GB, Disco duro de una (1) terabyte mínimo, Office 2019 con licencia perpetua, monitor LCD DE 15", el equipo debe contar con una garantía igual al plazo de ejecución del contrato. con dedicación del 1 e IVA del 19%. | 100% | 1 | MES | $5.057.500,00 | 5.057.500,00 | 1,00 | $5.057.500,00 | 1,00 | $5.057.500,00 |

## ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 1 . INTERVENTORIA CONTRATO ICCU No. 724-2019

INTERVENTOR : **CONSORCIO INTERVÍAS CUN**

**FECHA:** **20/12/2019** AL **1/03/2020**

**OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LENGUAZAQUE - VILLAPINZÓN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

## CONDICIONES ANEXO 1

| REF ART | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | PRESENTE ACTA 01 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARTICIPACIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO ESTIMADO COMO LO INDICA LA ENTIDAD | DURACIÓN | VALOR TOTAL | DURACIÓN | VALOR TOTAL |
| 19 | 81101600 | 1 | Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios con dedicación del 5 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | **$2.142.000,00** | 10.710.000,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 20 | 81101600 | 1 | Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios con dedicación del 5 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | **$2.142.000,00** | 10.710.000,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 21 | 81101600 | 1 | Oficina (incluye servicios) con dedicación del 5 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | **$1.190.000,00** | 5.950.000,00 | 2,00 | $2.380.000,00 | 2,00 | $2.380.000,00 |
| 22 | 81101600 | 1 | Ensayos de laboratorio con dedicación del 5 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | **$4.158.510,00** | 20.792.550,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 23 | 81101600 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías con dedicación del 5 e IVA del 19% | 100% | 5 | MES | **$297.500,00** | 1.487.500,00 | 0,130485890 | $38.819,55 | 0,13 | $38.819,55 |
| | | **TOTAL** | | | | | | **$ 547.022.210,00** | | **$59.789.527,55** | | **$59.789.527,55** |

**SON:** **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VINTISIETE PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($59.789.527,55)**

***NOTA1: INTERVENTOR: EL PERIODO CORRESPONDE a 20 de Diciembre de 2019 al 01 de Marzo de 2020 PERO SOLO SE REPORTA VALOR AL CORRESPONDIENTE POR AVANCE DE OBRA QUE EQUIVALE AL 10,93%.***

***NOTA2: HACEN PARTE DE ESTA ACTA LOS CONTRATOS DEL PERSONAL, ALQUILERES ETC***

***NOTA3: EL CONSORCIO CERTIFICA ESTAR AL DIA EN PARAFISCALES DEL CONSORCIO COMO DE LOS CONSORCIADOS***

Firma

Nombre: DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
Representante Legal o su Apoderado
CONSROCIO INTERVÍAS CUN

Firma

Nombre : ING. JOSE MAURICIO LOPEZ MANCIPE
SUPERVISOR
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA. - ICCU

CONSORCIO INTERVIAS CUN

**NIT:901.329.557-2**

**FACTURA DE VENTA No.**

**2**

Integrantes: 60% Cinco S.A.S Nit. 900.845.211-9 - 40% Cgb S.A.S Nit. 824.006.3358-9

Autorización numeración de facturación No. 18763005261351 del 26/03/2020 de la 1 a 50

IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 7110

Carrera 11 A 94 - 46 Oficina 601 Tels. 310-6156325 Bogotá, D.C. - Colombia

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 14/05/2020 | FECHA VENCIMIENTO | 29/05/2020 |
| SEÑOR(ES): | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESEIONES D | NIT: | 900258711 1 |
| DIRECCION: | CALLE 26 # 51 - 53 | CIUDAD: | Bogota D.C. |
| FORMA DE PAGO: | Contado | TELEFONO: | 7491624 |

| CONCEPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Administración | 50.243.300,46 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 724 - 2019 EL CUAL TIENE COMO OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LENGUAZAQUE - VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 724 DE 30 DE OCTUBRE DE 2019.
CONSORCIADOS: 60% CINCO S.A.S NIT: 900.845.211-9 - 40% CGB S.A.S NIT: 824.006.335

**VALOR FACTURA**

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

**VALOR A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL $** | **50.243.300,46** |
| **IVA 19%** | **9.546.227,09** |
| **TOTAL $** | **59.789.527,55** |
| **AMORTIZACION ANTICIPO** | **0,00** |
| **AJUSTE AL PESO** | **0** |
| **OTROS** | |
| **TOTAL FACTURA $** | |

**FIRMA AUTORIZADA**

**RECIBIDO POR**

NOTA:Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Articulo 774 del Codigo de Comercio.

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 652-000002-04 A NOMBRE DEL CONSORCIO INTERVIAS CU

ORIGINAL