ADENDA No. 1
Proceso LC- 11-2020

OBJETO*: "Adelantar los procesos de restauración ecológica, en el marco del convenio Nº830 de 2019, suscrito entre ISAGEN y CORTOLIMA, cuenca del Rio Guarino."*

Como resultado de la Audiencia de asignación de riesgos, descrita en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se modifica el pliego de condiciones complementario de la licitación No. 011 de 2020, el que en adelante queda así:

1. **Capacidad técnica – Equipo de trabajo**

Se realizará por parte del equipo técnico del contratista la asistencia técnica permanente por el tiempo de duración del contrato. Se deberán realizar cuantas visitas sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. El proponente deberá diligenciar el Anexo N° 6 y aportar los documentos solicitados a continuación.

PERFIL REQUERIDO	CANT.	DEDICACION H/MES	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL/ESPECIFICA
ING. FORESTAL PROYECTO	1	100%	Ingeniero Forestal con tarjeta o matricula profesional vigente	Experiencia profesional General mínima Diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. Experiencia especifica de tres (3) años relacionadas con actividades de establecimiento forestal, aislamiento o

				mantenimiento de plantaciones o coberturas forestales.
ING. FORESTAL	1	20%	Ingeniero forestal con tarjeta profesional vigente y especialista en ecología	Experiencia Profesional General mínima quince (15) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia especifica de tres (3) proyectos relacionadas con actividades de reforestación, aislamiento o mantenimiento de plantaciones o coberturas forestales donde un proyecto debe contener mínimo 162 hectáreas intervenidas

DOCUMENTO CLASIFICADO
Hasta que se encuentre en firme

Y la matriz de riesgo expuesta en el estudio previo que hace parte integral del pliego de condiciones complementario, queda así:

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO (Decreto 1082 de 2015)

De acuerdo al artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación; los eventos que alteren la ejecución del contrato; el equilibrio económico del contrato; la eficacia en la satisfacción de la necesidad que motivo el proceso de contratación; y la reputación y legitimidad de la entidad encargada de prestar el bien o servicio.

N°	*Clase*	*Fuente*	*Etapa*	*Tipo*	*Descripción*	*Consecuencia de la ocurrencia del evento*	*Probabilidad*	*Impacto*	*Valoración*	*Categoría*	

1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Las propuestas no cumplen con los requerimientos y condiciones exigidos en el pliego	Declaratoria de desierta del proceso de selección	1	2	3	Bajo
2	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la legalización e iniciación del contrato por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones pactadas	1	1	2	Bajo
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el desarrollo y entrega de actividades pactadas contractualmente	Incumplimiento de las obligaciones pactadas	2	2	4	Bajo
4	Especifico	Externo	Ejecución	Natural	Variación climática	Suspensión de actividades del contrato; bajo rendimiento de obra.	3	2	5	Medio
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Presencia en las áreas de grupos al margen de la ley	Suspensión de las actividades del contrato-bajo rendimiento de obra	1	2	3	Bajo
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Las actividades ejecutadas no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas	Incumplimiento de las obligaciones pactadas	3	2	5	Medio
7	General	Externo	Ejecución	Ambiente	Posibilidad de presentar contagio por el virus COVID-19	Demora cumplimiento de la Actividad y Meta PAC	3	2	5	Medio
8	General	Externo	Ejecución	Ambiente	Confinamiento por orden nacional o municipal	Cierre de establecimientos de comercio o paro de actividades comerciales	3	2	5	Medio

Sujeto responsable	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Contratista	Revisar las condiciones términos y requerimientos del contrato	1	1	2	Bajo	No, está en la etapa de selección	Contratante	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Cierre del proceso	Verificando las condiciones del pliego y seguimiento a observaciones	Diaria
Contratista	Efectuar requerimientos y seguimientos	1	1	2	Bajo	Si, demora el inicio de la ejecución	Contratante	Fecha de ejecución del contrato	Firma del acta de inicio del contrato	Revisión de la carpeta del contrato una vez adjudicado	Mensualmente
Contratista	Efectuar requerimientos y seguimiento	1	1	2	Bajo	Si, demora el inicio de la ejecución	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Suscripción del acta de terminación del contrato	Verificación y seguimiento a las obligaciones	Mensualmente
Contratista Contratante	Requerimiento, Seguimientos y control a las obligaciones pactadas según cronograma de ejecución y variaciones climáticas previstas, acorde a los pronósticos del IDEAM.	2	2	4	Bajo	Si, afecta condiciones técnicas y económicas	Contratista, Supervisor	Desde la firma del acta de iniciación del contrato	Hasta la firma del acta de liquidación.	Verificación y seguimiento a las obligaciones	Permanente durante la duración de la supervisaría
Contratista	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas	1	2	3	Bajo	Si, afecta condiciones técnicas	Contratista	Acta de inicio	Acta final y acta de liquidación	Verificación y seguimiento a las obligaciones	A partir de firma del acta de inicio, en los seguimientos, recibo de actividades y

Contratista	• Aplicar protocolo complementarios para aislamiento y monitorear de estado del o los contratista sospechosos de posible contagio	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal-Gestión Humana	Fecha de detección de sospecha de contagio	fecha terminación del aislamiento por sospecha o tiramiento o hospitalario	Seguimiento vía telefónica o vía correo electrónico con casa del contratista y/o centro medico	Diario
Contratista Contratante	Suspensión del proceso contractual	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/Contratante	Fecha de confinamiento	Fecha final de confinamiento	Vía medios de comunicación, resoluciones o actos administrativos	Diario

DOCUMENTO CLASIFICADO
Hasta que se encuentre en firme

WILLER ANDRES RODRIGUEZ GARCIA
Subdirector de Calidad Ambiental
Ordenador del gasto - Res. 884 del 25/06/2020

Reviso: Juan Carlos Guzmán Cortes
Aprobó: Marta Rosalba Ricaurte
Proyecto: Yenny Alexandra Correa Peñaloza