ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Reunión de seguimiento Contrato No. 2025-3172		
FECHA: 26 de noviembre de 2025	**HORA: 7:30AM**	**LUGAR: Virtual - Meet**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Jenifer Arismendi	SOLUMEK
Sebastián Durán	SOLUMEK
Bibiana Sánchez	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
Fernanda Gutiérrez	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
César Riaño Pérez	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
Sergio Niño	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación integrante enlace supervisión contrato 2025-3172
2. Estado firma documentos exención IVA con destino a ANLA
3. Fecha estimada de entrega de equipos por parte de SOLUMEK

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza la presentación de la Ing. Fernanda Gutiérrez como enlace a la supervisión del equipo supervisor de la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato 2025-3172 al equipo coordinador del contrato de la empresa Solumek.

2. Estado firma documentos exención IVA con destino a ANLA.

Se informa a los coordinadores del contrato de la empresa Solumek que los documentos para exención del IVA se encuentran en revisión por parte del Despacho de la Secretaría Distrital de Movilidad, apenas se tenga la firma, se les avisará de la continuación del trámite para la radicación en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL

3. Fecha estimada de entrega de equipos por parte de SOLUMEK.

La Ing. Jenifer de Solumek informa que se espera que en aproximadamente 15 días puedan estar los equipos en Colombia, pero es indispensable para la entrega de los equipos que la exención del IVA se encuentre radicada por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad ante la autoridad ambiental ANLA.

COPIA NO CONTROLADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Reunión de seguimiento Contrato No. 2025-3172		
FECHA: 26 de noviembre de 2025	**HORA: 7:30AM**	**LUGAR: Virtual - Meet**

El Ing. Sergio Niño informa que se realizará un cronograma preliminar que detalle las actividades y obligaciones que se pueden ir realizando por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y Solumek, previo a la entrega de los opacímetros y analizadores de gases, para ir avanzando en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato 2025-3172. No obstante, este cronograma será ajustado dentro de la siguiente mesa de trabajo por las partes, de acuerdo con el alcance del contratista al cumplimiento de las obligaciones específicas detalladas dentro del contrato, comprendiendo que a la fecha no han sido radicados los documentos de exención de IVA ante la ANLA por parte de la SDM.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Elaboración del acta de reunión	**César Riaño**	**Viernes 28 de noviembre de 2025**
Cronograma de actividades previo a la entrega de los analizadores de gases y opacímetros	**Sergio Niño**	**Martes 2 de diciembre de 2025**

APROBADO



César Riaño Pérez



Sergio Niño

COPIA NO CONTROLADA

TEMA: Reunión de seguimiento Contrato No. 2025-3172		
FECHA: 26 de noviembre de 2025	**HORA: 7:30AM**	**LUGAR: Virtual - Meet**

Dra. Bibiana Sánchez

Fernanda Gutierrez

Sebastián Durán

Jenifer Arismendi

COPIA NO CONTROLADA