ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02

ACTA №	06
FECHA	15 de diciembre de 2025
SECRETARÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO EVALUADO	01-02-2025 al 15-12-2025
CONTRATO №	2408080929
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INTERSECCIÓN VIAL UBICADA EN LA CALLE 63 CON CALLE 64 EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE LA CIUDAD DE MANIZALES
CONTRATISTA	WENTZER SAS
SUPERVISOR(ES)	HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 30.166.500 IVA INCLUIDO
PRÓRROGAS	UN (01) MES DIEZ (10) DIAS – HASTA EL 21 DE ENERO DE 2025
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Revision Levantamiento topográfico	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025
2	Revision Estudio de transito	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025
3	Revision Estudio de trazados y diseño geométrico	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025
4	Revision Estudios de suelos para diseños de fundaciones de puentes muros y estabilidad de taludes	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025
5	Revision Estudio Geológicos y geomorfológicos, estabilidad de taludes, terraplenes y puntos críticos, zonas de disposición de sobrantes y fuentes de materiales.	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025

6	Revision Estudio hidráulico e hidrología, manejo de aguas lluvias	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025
7	Revision Diseño de pavimentos.	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025
8	Revision Diseño estructural de puentes, muros y pantallas e.t.c	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025
9	Revision Inventario de redes de servicio públicos existentes y determinación del impacto de las mismas en el diseño definitivo.	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025
10	Revision Diseño de urbanismo y paisajismo señalización vial y de la iluminación	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025
11	Revision Elaboración de presupuesto y cronograma de obra, cálculo de cantidades de obra, costos y presupuesto de obra civil.	1	100%	Acta de recibo final 10-12-2025

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO
C.C.93.296.920
SUPERVISOR