ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ____ CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO __x__

FECHA	15-12-2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO №	2407290911
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INTERSECCIÓN VIAL UBICADA EN EL INGRESO A LOS BARRIOS LA FRANCIA Y ALCÁZARES EN EL SECTOR DEL PARQUE DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MANIZALES
CONTRATISTA	WENTZER SAS
SUPERVISOR(ES)	HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 27.429.500 IVA INCLLUIDO
PRÓRROGAS	VEINTISEIS (26) DIAS – HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 TREINTA (30) DIAS – HASTA EL 30 DE ENERO DE 2025.
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$27.429.500	
ADICIONES	N/A	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	N/A	
VALOR PARA PAGAR PRESENTE ACTA	$27.429.500	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		
TOTAL	$ 27.429.500	

№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
1	Revision Levantamiento topográfico	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025
2	Revision Estudio de transito	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025
3	Revision Estudio de trazados y diseño geométrico	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025
4	Revision Estudios de suelos para diseños de fundaciones de puentes muros y estabilidad de taludes	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025
5	Revision Estudio Geológicos y geomorfológicos, estabilidad de taludes, terraplenes y puntos críticos, zonas de disposición de sobrantes y fuentes de materiales.	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025
6	Revision Estudio hidráulico e hidrología, manejo de aguas lluvias	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025
7	Revision Diseño de pavimentos.	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025

8	Revision Diseño estructural de puentes, muros y pantallas e.t.c	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025
9	Revision Inventario de redes de servicio públicos existentes y determinación del impacto de las mismas en el diseño definitivo.	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025
10	Revision Diseño de urbanismo y paisajismo señalización vial y de la iluminación	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025
11	Revision Elaboración de presupuesto y cronograma de obra, cálculo de cantidades de obra, costos y presupuesto de obra civil.	1	100%	Acta de recibo final 1-12-2025

Enunciar los anexos entregados: Se hace entrega de acta de recibo final – informe final

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta. El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, en la fecha arriba indicada.

FIRMA NOMBRE: WENTZER MAURICIO LEO TORRES C.C.91.075.487 CONTRATISTA	FIRMA NOMBRE: HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO C.C.93.296.920 SUPERVISOR	FIRMA NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARD MEJIA C.C. 30.401.274 ORDENADOR DEL GASTO