MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8** **20256940340673421**
	FECHA DEL INFORME: 30 DE JUNIO DE 2025
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 021-DIADQ-ARM-2024	FECHA FIRMA CONTRATO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION 021-DIADQ-ARM DE AMETRALLADORA M-60 E6 CALIBRE 7,62X51 MM PARA USO EN UAS PARA LAS TROPAS DEL EJERCITO NACIONAL"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N°1	25-10-2024	ADICION DE PRESUPUESTO $3.690.545.04
MODIFICATORIO N°2	13-12-2024	EJECUCION HASTA CONTRATO PRINCIPAL 03-2025 Y ADICION: 30-04-2025
MODIFICATORIO N°3	13-03-2025	EJECUCION HASTA: 30-06-2025

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ADQUIRIR	VR UNITARIO EXENTOS DE IVA COP	VR TOTAL EXENTOS DE IVA COP
AMETRALLADORA M60 E6 calibre 7.62 x 51 mm NATO	UN	703	15.771.56	11.087.406.68
KIT DE MANTENIMIENTO M60 E6 NIVEL III (SIN COSTO)	UN	10	0.00	0.00

2. VALOR DEL CONTRATO: USD$11.087.406.68

VALOR TOTAL VIGENCIA 2024: ONCE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 68 CENTAVOS DE DOLAR

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DOLARES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
	2024	32124	6/08/2024	756824	20/09/2024	**11.087.406,68**
A-02-01-01-004-010	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA					9.037.103,88

Powered by CamScanner

C-1502-0100-28-20107B-1502086-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL	2.050.302,80

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DOLARES (SI ES EN PESOS O DÓLARES, INCLUIR LA CLAUSULA)

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO TOTAL	2024	USD$11.087.406.68						USD$11.087.406.68
TOTAL SALDO CONTRATO		USD$ 7.396.861,64						USD $ 7.396.861,64
TOTAL SALDO ADICION		USD $ 3.690.545,04						USD $ 3.690.545,04
TOTAL		USD$11.087.406.68						USD$11.087.406.68

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
	2024	32124	6/08/2024	756824	20/09/2024	11.087.406,68
A-02-01-01-004-010	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA					9.037.103,88
C-1502-0100-28-20107B-1502086-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL					2.050.302,80

Powered by CamScanner

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES RECIBIDOS A LA FECHA: 25 de julio de 2025

El plazo máximo de ejecución del contrato es desde la suscripción del contrato y aprobación de la garantía única hasta el 25 de agosto 2025 y/o hasta agotar presupuesto apropiado

ENTREGA PARCIAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO A ENTERA SATISFACCION DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN, DEL CONTRATO EN ASUNTO:
FACTURA No IN-4897 DEL 27 DE MAYO DE 2025

ITEM	DENOMINACION	Cantidad	Unidad	Precio unitario USD	TOTAL
1	AMETRALLADORA M-60 Calibre 7.62 x51 MM-NATO	469	UN	$15,771.56	$7,396,861.64

TOTAL BRUTO	$7,396,861.64
IVA	$0.00
TOTAL	$7,396,861.64

COD. SAP	DESCRIPCIÓN DE MATERIAL			UND. X CAJA	DEL No.	AL No.	CANT. CAJAS		CANTIDAD TOTAL
	AMETRALLADORA M60 Calibre 7.62x 51 mm NATO				N/A	N/A	40		460
13205	13216	13227	13238	13249	13260	13271	13282	13293	13304
13206	13217	13228	13239	13250	13261	13272	13283	13294	13305
13207	13218	13229	13240	13251	13262	13273	13284	13295	13306
13208	13219	13230	13241	13252	13263	13274	13285	13296	13307
13209	13220	13231	13242	13253	13264	13275	13286	13297	13308
13210	13221	13232	13243	13254	13265	13276	13287	13298	13309
13211	13222	13233	13244	13255	13266	13277	13288	13299	13310
13212	13223	13234	13245	13256	13267	13278	13289	13300	13311
13213	13224	13235	13246	13257	13268	13279	13290	13301	13312
13214	13225	13236	13247	13258	13269	13280	13291	13302	13313
13215	13226	13237	13248	13259	13270	13281	13292	13303	13314
13315	13327	13339	13351	13363	13375	13387	13399	13411	13423

Powered by CamScanner

13316	13328	13340	13352	13364	13376	13388	13400	13412	13424
13317	13329	13341	13353	13365	13377	13389	13401	13413	13425
13318	13330	13342	13354	13366	13378	13390	13402	13414	13426
13319	13331	13343	13355	13367	13379	13391	13403	13415	13427
13320	13332	13344	13356	13368	13380	13392	13404	13416	13428
13321	13333	13345	13357	13369	13381	13393	13405	13417	13429
13322	13334	13346	13358	13370	13382	13394	13406	13418	13430
13323	13335	13347	13359	13371	13383	13395	13407	13419	13431
13324	13336	13348	13360	13372	13384	13396	13408	13420	13432
13325	13337	13349	13361	13373	13385	13397	13409	13421	13433
13326	13338	13350	13362	13374	13386	13398	13410	13422	13434
13435	13447	13459	13471	13483	13495	13604	13616	13628	13640
13436	13448	13460	13472	13484	13496	13605	13617	13629	13641
13437	13449	13461	13473	13485	13497	13606	13618	13630	13642
13438	13450	13462	13474	13486	13498	13607	13619	13631	13643
13439	13451	13463	13475	13487	13499	13608	13620	13632	13644
13440	13452	13464	13476	13488	13500	13609	13621	13633	13645
13441	13453	13465	13477	13489	13501	13610	13622	13634	13646
13442	13454	13466	13478	13490	13599	13611	13623	13635	13647
13443	13455	13467	13479	13491	13600	13612	13624	13636	13648
13444	13456	13468	13480	13492	13601	13613	13625	13637	13649
13445	13457	13469	13481	13493	13602	13614	13626	13638	13650
13446	13458	13470	13482	13494	13603	13615	13627	13639	13651
13652	13662	13672	13682	13692	13702	13712	13722	13732	13742
13653	13663	13673	13683	13693	13703	13713	13723	13733	13743
13654	13664	13674	13684	13694	13704	13714	13724	13734	13744
13655	13665	13675	13685	13695	13705	13715	13725	13735	13745
13656	13666	13676	13686	13696	13706	13716	13726	13736	13746
13657	13667	13677	13687	13697	13707	13717	13727	13737	13747
13658	13668	13678	13688	13698	13708	13718	13728	13738	13748
13659	13669	13679	13689	13699	13709	13719	13729	13739	13749
13660	13670	13680	13690	13700	13710	13720	13730	13740	13750
13651	13661	13671	13681	13691	13701	13711	13721	13731	13741	13751
13752	13764	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

13753	13765	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13754	13766	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13755	13767	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13756	13768	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13757	13769	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13758	13770	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13759	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13760	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13761	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13762	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13763	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FACTURA No. IN-4897-1 DEL 27 DE MAYO DE 2025 MATERIAL SIN COSTO PARA LA ENTIDAD

1	TOOL BOX, PORTABLE	5140-00-473-6260	GGT558-2	10
2	GAGE, HEADSPACE 1.6415 IN M60 PREEMBARKATION	4933-00-069-8676	29996	10
3	GAGE, HEADSPACE 1.6455 IN M60 SERIES FIELD REJECTION	4933-00-647-3698	7274790	10
4	GAGE, PLUG, PLAIN CYLINDRICAL SGLE END NO GO 0.018 OD M60 SERIES	5220-00-745-8598	7458598	10
5	RULE, STEEL	5210-00-234-5223	GGG-R-791	10
6	SCALE, DIAL	6670-00-254-4634	AAA-S-133	10
7	SQUARE, COMBINATION	5210-00-078-8949	GGG-S-656	10
8	STOP TOOL, SCREW	4933-00-077-2081	8436748	10
9	SECTION, CLEANING ROD		B123	10
10	HOLDER, CLEANING PATCH		B55	10
11	WRENCH, SCREWDRIVER AND REAMER		2505 29889	10
12	EXTRACTOR, RUPTURED CTG		B42	10
13	M60 BRUSH, CHAMBER		29026	10
14	M60 BRUSH, BORE		29028	10
15	M60/M2 PATCH, CLEANING		29021	10
16	PUNCH, STARRETT 3/32"		29019	10
17	PUNCH, STARRETT 1/16"		29018	10
18	BRUSH, RECEIVER		29025	10

Powered by CamScanner

19	BRASS PUNCH 5/16" X ½"		29011	10
20	LONG NOSE PLIERS		29013	10
21	M2/M60 SLIP 2000 LUBRICATION		29024	10
22	FIRING PIN PROTRUSION GAUGE	4933-00-653-3373	29159	10
23	BOLT GAUGE		7799699	10
24	DIAMOND NEEDLE FILES		29881	10
25	SPOOL, SAFETY WIRE		29148	10
26	SAFETY WIRE PLIERS		29160	10
27	STEEL HAMMER		29010	10
28	WRENCH, COVER LATCH		2537	10
29	3/32" ALLEN WRENCH		29048	10
30	BRASS HAMMER		29009	10
31	1/8" ALLEN WRENCH		29015	10
32	SCRIBE		29016	10
33	SCREWDRIVER		29014	10
34	FIELD HEADSPACE GAUGE		29003	10
TOTAL				340

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
	2024	32124	6/08/2024	756824	20/09/2024	11.087.406,68
A-02-01-01-004-010	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA					9.037.103,88
C-1502-0100-28-20107B-1502086-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL					2.050.302,80

CONCEPTO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	VALOR UNITARIO	ELEMENTO	VALOR
A-02-01-01-004-010	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	5.346.558,84	15.771,56	AMETRALLADORA M60E6	339

Powered by CamScanner

C-1502-0100-28-20107B-1502086-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL	2.050.302,80	15.771,56	7,62 X 51MM NATO	130
			TOTAL		469

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

BALANCE DE BIENES RECIBIDOS.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR EN DOLARES ENTRADA	$	7.396.861,64
PENDIENTE ENTRADA	$	3.690.545,04
VALOR TRM CONTRATO	$	4.350,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	7.396.861,64
VALOR ADICION CONTRATO	$	3.690.545,04
VALOR TOTAL	$	11.087.406,68
VALOR EN PESOS	$	48.230.219.058,00

DATOS DE PAGOS ANTICIPADOS				
35% PAGO ANTICIPADO				
FACTURA No. IN-4897	$	7.396.861,64		
PAGO ANTICIPADO 12/11/24			$	538.598,77
PAGO ANTICIPADO 10/02/25			$	2.050.802,80
TOTAL BALANCE CONTRATO			$	4.807.460,07
TOTAL	$	7.396.861,64	$	7.396.861,64

Powered by CamScanner

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

- Garantía única de cumplimiento No 11-44-101234749 ANEXO 0
- Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6
- Fecha de expedición: FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
- Fecha certificada de aprobación: acta No112 del 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2024	13/06/2025	1.479.372.33
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2024	13/12/2027	1.479.372.33
DEVOLUCION PAGO DE ANTICIPO	09/09/2024	13/04/2025	2.588.901.57

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 01 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024

- Garantía única de cumplimiento No 11-44-101234749 ANEXO 1
- Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6
- Fecha de expedición: FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024
- Fecha certificada de aprobación: acta No 148 del 29 DE OCTUBRE DE 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2024	13/06/2025	1.479.372.33
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2024	13/12/2027	1.479.372.33
DEVOLUCION PAGO DE ANTICIPO	09/09/2024	13/04/2025	2.588.901.57

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 02 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024

- Garantía única de cumplimiento No 11-44-101234749 ANEXO 2
- Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6
- Fecha de expedición: FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024
- Fecha certificada de aprobación: acta No 230 del 18 DE DICIEMBRE DE 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2024	30/10/2025	2.217.481.34

Powered by CamScanner

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2024	13/12/2027	2.217.481.34
DEVOLUCION PAGO DE ANTICIPO	09/09/2024	30/08/2025	3.880.592.34

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 03 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024

- Garantía única de cumplimiento No 11-44-101234749 ANEXO 5
- Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6
- Fecha de expedición: FECHA 14 DE MARZO DE 2025
- Fecha certificada de aprobación: acta No 00377298 del 19 DE MARZO DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2024	30/10/2025	2.217.481.34
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/06/2025	30/10/2025	2.217.481.34
DEVOLUCION PAGO DE ANTICIPO	09/09/2024	30/06/2028	3.880.592.34

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

5.1 Se realizan las pruebas de funcionabilidad de acuerdo con informe N°2025694010928703, de fecha 11 de abril de 2025

5.2 Modifíquese parcial la cláusula séptima lugar y entrega la cual el apoderado solicita prorroga hasta el 30 de junio del 2025

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
7.396.861,64	66.71%	00 %

6. CRONOGRAMA DE EJECUCION: OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato No. 021 DIADQ-ARM-2024
Celular. 310 2377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co

Powered by CamScanner