MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 2025694027931403
	FECHA DEL INFORME: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 021-DIADQ-ARM-2024	FECHA FIRMA CONTRATO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION 021-DIADQ-ARM DE AMETRALLADORA M-60 E6 CALIBRE 7,62X51 MM PARA USO EN UAS PARA LAS TROPAS DEL EJERCITO NACIONAL"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N°1	25-10-2024	ADICION DE PRESUPUESTO $3.690.545.04
MODIFICATORIO N°2	13-12-2024	EJECUCION HASTA CONTRATO PRINCIPAL: 3 2025 Y ADICION: 30-04-2025
MODIFICATORIO N°3	13-03-2025	EJECUCION HASTA: 30-06-2025
MODIFICATORIO N°4	27-06-2025	EJECUCION HASTA: 25-08-2025
MODIFICATORIO N°5	25-08-2025	EJECUCION HASTA :12-09-2025

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ADQUIRIR	VR UNITARIO EXENTOS DE IVA COP	VR TOTAL EXENTOS DE IVA COP
AMETRALLADORA M60 E6 calibre 7.62 x 51 mm NATO	UN	703	15.771.56	11.087.406.68
KIT DE MANTENIMIENTO M60 E6 NIVEL III (SIN COSTO)	UN	10	0.00	0.00

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO: USD$11.087.406.68

VALOR TOTAL VIGENCIA 2024: ONCE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 68 CENTAVOS DE DOLAR

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DOLARES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
	2024	32124	6/08/2024	756824	20/09/2024	**$11.087.406,68**
A-02-01-01-004-010	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA					$9.037.103,88
C-1502-0100-28-20107B-1502086-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL					$2.050.302,80

Powered by CamScanner

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: El valor del presente contrato es hasta por la suma de ONCE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS (USD 11.087.406,68) EXCLUIDOS DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN respaldado mediante CDP N° 32124 del 06 de agosto de 2024 adicionado el 09 de octubre de 2024

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO TOTAL	2024	$ 11.087.406,68						$ 11.087.406,68
TOTAL SALDO CONTRATO		$ 7.396.861,64	1434424	6/11/2024	419386324	6/11/2024	$ 538.597,77	$ 4.807.961,07
			20325	27/01/2025	61236525	6/03/2025	$ 2.050.302,80	
TOTAL SALDO ADICION		$ 3.690.545,04	20225	27/01/2025	378888325	17/02/2025	$ 1.291.690,76	$ 2.398.854,28
TOTAL		$ 11.087.406,68						$ 7.206.815,35

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
	2024	32124	6/08/2024	756824	20/09/2024	$ 48.230.219.058,00
A-02-01-01-004-010	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA					$ 39.311.401.878,00
C-1502-0100-28-20107B-1502086-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL					$ 8.918.817.180,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTES BIENES RECIBIDOS A LA FECHA: 25 de julio de 2025

El plazo máximo de ejecución del contrato es desde la suscripción del contrato y aprobación de la garantía única hasta el 25 de Agosto 2025 y/o hasta agotar presupuesto apropiado

ENTREGA PARCIAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO A ENTERA SATISFACCION DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN, DEL CONTRATO EN ASUNTO:

FACTURA No IN-4897-2 DE FECHA : 10-08-2025

Powered by CamScanner

ITEM	DENOMINACION	Cantidad	Unidad	Precio unitario USD	TOTAL
1	AMETRALLADORA M-60 Calibre 7.62 x51 MM-NATO	234	UN	$ 15.771,56	$ 3.690.545,04

TOTAL BRUTO **$3.690.545.04**
IVA **$0.00**
TOTAL **$3.690.545.04**

CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DE MATERIAL				FECHA FAB. / LOTE	UND. X CAJA	DEL No.
-	M60E6, 7.62mm Machine Gun				N/A	1	N/A
13771	13804	13889	13922	13955	14000	14033	14066
13772	13805	13890	13923	13956	14001	14034	14067
13773	13806	13891	13924	13957	14002	14035	14068
13774	13807	13892	13925	13958	14003	14036	
13775	13808	13893	13926	13959	14004	14037	
13776	13809	13894	13927	13960	14005	14038	
13777	13810	13895	13928	13961	14006	14039	
13778	13811	13896	13929	13962	14007	14040	
13779	13812	13897	13930	13963	14008	14041	
13780	13813	13898	13931	13964	14009	14042	
13781	13814	13899	13932	13965	14010	14043	
13782	13815	13900	13933	13966	14011	14044	
13783	13816	13901	13934	13967	14012	14045	
13784	13869	13902	13935	13968	14013	14046	
13785	13870	13903	13936	13981	14014	14047	
13786	13871	13904	13937	13982	14015	14048	
13787	13872	13905	13938	13983	14016	14049	
13788	13873	13906	13939	13984	14017	14050	
13789	13874	13907	13940	13985	14018	14051	
13790	13875	13908	13941	13986	14019	14052	
13791	13876	13909	13942	13987	14020	14053	
13792	13877	13910	13943	13988	14021	14054	

Powered by CamScanner

13793	13878	13911	13944	13989	14022	14055
13794	13879	13912	13945	13990	14023	14056
13795	13880	13913	13946	13991	14024	14057
13796	13881	13914	13947	13992	14025	14058
13797	13882	13915	13948	13993	14026	14059
13798	13883	13916	13949	13994	14027	14060
13799	13884	13917	13950	13995	14028	14061
13800	13885	13918	13951	13996	14029	14062
13801	13886	13919	13952	13997	14030	14063
13802	13887	13920	13953	13998	14031	14064
13803	13888	13921	13954	13999	14032	14065

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS:

CONCEPTO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	VALOR UNITARIO	ELEMENTO	VALOR
A-02-01-01-004-010	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	**$3.690.545.04**	15.771,56	AMETRALLADORA M60E6 7,62 X 51MM NATO	234
			TOTAL		234

3.2 BALANCE DE BIENES RECIBIDOS:

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA PARCIAL	30-JUL-2025	$ 7.396.861,64
SEGUNDA ENTREGA PARCIAL	10-SEP-2025	$ 3.690.545,04
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL	10-SEP-24	$ 7.396.861,64
VALOR ADICIÓN CONTRATO		$ 3.690.545,04
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 11.087.406,68

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

- Garantía única de cumplimiento **No 11-44-101234749 ANEXO 0**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Powered by CamScanner

- Fecha certificada de aprobación: acta No112 del 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2024	13/06/2025	1.479.372.33
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2024	13/12/2027	1.479.372.33
DEVOLUCION PAGO DE ANTICIPO	09/09/2024	13/04/2025	2.588.901.57

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 01 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024

- Garantía única de cumplimiento **No 11-44-101234749 ANEXO 1**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024**
- Fecha certificada de aprobación: acta No 148 del 29 DE OCTUBRE DE 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2024	13/06/2025	1.479.372.33
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2024	13/12/2027	1.479.372.33
DEVOLUCION PAGO DE ANTICIPO	09/09/2024	13/04/2025	2.588.901.57

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 02 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024

- Garantía única de cumplimiento **No 11-44-101234749 ANEXO 2**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024**
- Fecha certificada de aprobación: acta No 230 del 18 DE DICIEMBRE DE 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2024	30/10/2025	2.217.481.34
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2024	13/12/2027	2.217.481.34
DEVOLUCION PAGO DE ANTICIPO	09/09/2024	30/08/2025	3.880.592.34

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 03 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024

- Garantía única de cumplimiento **No 11-44-101234749 ANEXO 5**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 14 DE MARZO DE 2025**
- Fecha certificada de aprobación: acta No 00377298 del 19 DE MARZO DE 2025

Powered by CamScanner

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2024	30/10/2025	2.217.481.34
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/06/2025	30/10/2025	2.217.481.34
DEVOLUCION PAGO DE ANTICIPO	09/09/2024	30/06/2028	3.880.592.34

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 04 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024

- Garantía única de cumplimiento **No 11-44-101234749 ANEXO 10**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 10 DE JULIO DE 2025**
- Fecha certificada de aprobación: acta No 00970748 del 10 DE JULIO DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/09/2024	25/02/2026	2.217.481.34
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/08/2025	25/12/2025	2.217.481.34
DEVOLUCION PAGO DE ANTICIPO	09/09/2024	25/12/2025	3.880.592.34

CONTRATO MODIFICATORIO NO. 05 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025

- Garantía única de cumplimiento **No 11-44-1101067798 ANEXO 7**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/09/2024	12/09/2025	554.370.33
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	09/09/2024	12/09/2025	554.370.33
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	09/09/2024	12/09/2025	554.370.33

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

5.1 Se realizan las pruebas de funcionabilidad de acuerdo con informe N°2025694010928703, de fecha 11 de abril de 2025

5.2 Se realiza acta N°2025694009858046 de recibo satisfacción con fecha 30 de julio del 2025, después de realizar el conteo físico del material y la realización de las pruebas.

5.3 El día 24 de julio del 2025 se realizó la recepción con numero de acta No. 10203286 de comercio exterior del material de guerra ametralladora M60 E6 CAL.7.62MM.

5.4 El día 25 de julio del 2025 se realizó la entrega del material de guerra por parte del supervisor de contrato al señor almacenista de armamento BAABS2 de acuerdo a acta de entrega N°01022537.

Powered by CamScanner

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$11.087.406.68	100%	35 %

6. CRONOGRAMA DE EJECUCION: OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

7.1 El supervisor De acuerdo con lo reportado en el desarrollo de las actividades durante la Visita Técnica Radicado No 2025694010928703, realizada el 11 de abril de 2025, y conformado a lo descrito a partir de la página 3 en la sección. Muestreo Aleatorio, se ha hecho individualizar el proceso de munición en fábrica siguiendo, la Guía Técnica Militar de Defensa (GTMD) de evaluación del armamento para la conformidad para armamento menor específico, el numeral 3.6 Visitas de Acompañamiento, el Comité, se basó en el muestreo aleatorio extraído del lote, seleccionó las armas para realizar las pruebas siguiendo como referencia la Norma Técnica Militar de Defensa (NTMD) 0256, relativa a la Ametralladora calibre 7.62 x 51 mm OTAN. Estas pruebas fueron necesarias para verificar que las ametralladoras tipo M60-E6 calibre 7,62 mm del Contrato Interadministrativo No 021 DIADQ-ARM-2024 con la aplicación de las técnicas requeridas de funcionamiento, compatibilidad, compatibilidad e intercambiabilidad de lo establecido en el contrato. Una vez el lote fue recibido en Colombia, Como supervisor, confirmó la verificación de cada arma de forma individual, analizando sus conjuntos y subconjuntos, los consiguientes ser compatibles con los estándares originales de fábrica y números con los números de serie de duración corroborados durante la visita de la firma a la casa, este riguroso procedimiento de inspección y pruebas en fábrica garantiza la conformidad técnica del armamento conforme a la normativa a las normativas del Ministerio de Defensa Nacional y las Especificaciones, aseguran la calidad y funcionalidad del material recibido.

7.2 El supervisor hace constar que durante la presente entrega parcial los bienes recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

7.3 Teniendo en cuenta la trazabilidad para la gestión en la recepción de material y pruebas técnicas se establece el desarrollo de la siguiente manera:

Powered by CamScanner

1. El día 04 de septiembre del 2025 se realizó el acta recepción No 12302986 del material de guerra Ametralladoras Cal.7.62 mm que hace el almacén de armamento liviano del batallón de abastecimientos N°2, según contrato 021-DIADQ-ARM-2024
2. El día 05 de septiembre del 2025 se realizó la entrega del material de armamento Ametralladoras Cal.7.62 mm

MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAN
Supervisor Contrato No. 021-DIADQ-ARM-2024
Celular: 310 2377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co

Powered by CamScanner