ACTA No. 08

Acta del Comité Administrativo del Contrato de Prestación de Servicios 323-2023 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Bolsa Mercantil de Colombia S.A

Ciudad y Fecha: Bogotá, marzo 1 de 2024

Asistentes:

Miembros del Comité

Nombre	Cargo/Entidad
Ingritts Marcela García Niño	Directora de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
Nelder Parra	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales
Miguel Ángel Ardila Ardila	Delegado Viceministra de Asuntos Agropecuarios
Lina María Hernández Suárez	Representante Legal suplente Bolsa Mercantil de Colombia
Diana Patricia Jiménez Rojas	Secretaría Técnica

Invitados:

Nombre	Cargo/Entidad
Daniel Mauricio Aguillón	Supervisor integral – Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Mauricio Cuestas	Supervisor integral – Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
Byron Adolfo Valdivieso	Secretario General
Nicolas Escobar	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Nelson Felipe Bareño Rojas	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Carlos Éder Martínez Pulido	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Tatiana Jazbleidy Castañeda	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Francisco Arturo Sierra	Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
Héctor José Villarreal	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
William Granados Pérez	Director de Gestión Técnica Bolsa Mercantil de Colombia
Andrea Tatiana Jaime Bello	Bolsa Mercantil de Colombia
Yennifer Tatiana Velásquez	Bolsa Mercantil de Colombia

Objetivos:

a. Realizar seguimiento a la ejecución técnica y financiera del contrato 323- 2023
b. Presentación y aprobación reclasificación presupuestal al programa de inventarios de arroz del contrato 323-2023

Desarrollo de la Reunión:

1. Verificación del Quórum

Se verifica la asistencia de los miembros de la instancia: el delegado de la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Miguel Ángel Ardila Ardila, Ingritts Marcela García Niño directora de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas y Nelder Parra director de Cadenas Agrícolas y Forestales, integrantes con voz y voto en el Comité Administrativo el Contrato 323 - 2023.

Asiste el representante delegado de la Bolsa Mercantil de Colombia, Lina María Hernández, vicepresidente de Operaciones, quien cuenta con voz, pero sin voto en el Comité Administrativo.

Verificado el quórum, se procede con el desarrollo de la sesión.

2. Aprobación del orden del día

La Secretaría Técnica del Comité pone a consideración de los integrantes el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Presentación avances en la ejecución BMC
4. Presentación y aprobación reclasificación presupuestal al programa de inventarios de arroz
5. Proposiciones y Varios

Se aclara que en la citación de la reunión este fue el orden del día propuesto, sin embargo, en la presentación por error se había omitido el punto 3 de la presentación de los avances.

La agenda propuesta para la sesión es aprobada por los integrantes del comité, dando inicio al desarrollo de esta.

3. Presentación avances en la ejecución técnica y financiera- BMC

La secretaria técnica da paso a la Bolsa Mercantil de Colombia quien expone el estado de los programas:

La Bolsa Mercantil de Colombia inicia la presentación, la cual forma parte integral de esta Acta, que contiene la matriz de resumen con el avance técnico y financiero de cada uno de los programas que hacen parte del contrato:

En cuanto al avance presupuestal del contrato se tiene: el valor total del contrato es de $33.102.642.863, de los cuales el MADR ha desembolsado la suma de $29.793.000.000 (90% del valor del contrato) y se han ejecutado de $20.286.524.020, valor que representa el 68% del presupuesto desembolsado.

Tabla 1. Resumen General ejecución por operador

N°	PROGRAMA	OPERADOR	FINALIZADO Y EN LIQUIDACIÓN	PRÓRROGADO	AVANCE TÉCNICO	AVANCE FINANCIERO
1	BPP Avícolas	FENAVI		👍	67,7%	60,0%
2	BPPA Acuicultura	FEDEACUA		👍	64,1%	55,0%
3	Plátano, Piña y Mora	VENSER		👍	70,3%	55,0%
4	Leche y Carne	UNIAGRARIA	👍		100,0%	85,0%
5	Laboratorios de arroz	BMC	👍		100,0%	100,0%
6	Inventarios de arroz	BMC	👍		100,0%	99,5%
7	Cebolla	SOLUCIONES Y SUMINISTROS		👍	70,7%	84,6%
8	Fique	FENALFIQUE		👍	76,1%	85,0%
9	Chocoshow	FEDECACAO	👍		100,0%	100,0%
10	Campañas de promoción - Agencias de Publicidad	FACTORIAL MEDIA / CULTURA POPULAR	👍		100,0%	93% / 82%
11	Expoartesanias	CULTURA POPULAR	👍		100,0%	82,1%
12	Consumo de Maíz					
13	Campañas de promoción - Central Medios	RTVC	👍		100,0%	20,0%
14	Campañas de promoción - Panelatón	FEDEPANELA	👍		100,0%	91,7%
15	Campañas de promoción - Expopanela	FEDEPANELA	👍		100,0%	88,0%
16	Campaña Gastronómica y Artística	FUNDACIÓN HERENCIA DE TIMBIQUÍ	👍		100,0%	90,0%
17	Frutos Amazónicos	CULTURA POPULAR	👍		100,0%	91,9%
18	Trapiches	FEDEPANELA	👍		100,0%	30,0%

Fuente: Presentación BMC

Los programas son:

3.1. Apoyo a la implementación de Buenas Prácticas Pecuarias para los pequeños productores de huevo.

- Tiene un presupuesto ejecutado del 60% es decir $ 1.756.097.561 de $2.926.829.268 asignados.
- 1.274 beneficiarios validados y aprobados (97%).
- Se han realizado entregas y capacitaciones a 796 productores.
- El 1 de marzo en el municipio de Pacho (Cundinamarca), se está realizando la jornada de entrega de kits y capacitación. El 2 de marzo, en el municipio de Baranoa (Atlántico) se realizará la jornada de entrega de kits y capacitación.
- Se continuará con la validación de los beneficiarios faltantes y la programación de las jornadas de capacitación y entregas.

3.2. *Programa de Buenas Prácticas de Producción de la Acuicultura - BPPA.*

- Cuenta con un presupuesto ejecutado de $1.609.756.097, que equivale al 55% del presupuesto aprobado de $2.926.829.268.
- Los 347 beneficiarios se encuentran validados (96,4%).
- Se han realizado 12 talleres prácticos y la entrega de kits a 345 beneficiarios.
- El 5 de marzo, se realizarán nuevas entregas en Montería.
- Informa que se han retirado 13 potenciales beneficiarios que no cumplen con el registro ICA.

3.3. *Programa de apoyo para el mejoramiento del cultivo del plátano, piña y mora mediante actividades de fortalecimiento a la productividad de pequeños productores de país*.

- El presupuesto ejecutado es de $5.235.064.415 (55%) de $9.518.298.937 asignados.
- El programa contempló beneficiar a 3.366 productores y la fecha se cuenta con 3.354 beneficiarios validados.
- El operador ha realizado entrega de kits a 1.908 productores, jornadas de capacitación a 1.671 de ellos y 2.959 visitas de acompañamiento técnico a campo.
- Se continúa con la entrega de los kits programados.

3.4. Construcción de la canasta básica de insumos para la producción de leche y carne bovina

- Se ha ejecutado el 85% ($829.268.291) del valor total asignado al programa que es de $975.609.756.
- Se encuentra pendiente el envío por parte del operador del informe final.

Ingritts Marcela García Niño Directora de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas solicita a la Bolsa reiterarle al operador la necesidad de la pronta entrega del informe final.

3.5. Programa de apoyo para la operación en laboratorios de calidad del arroz

- Fueron procesadas 591 muestras hasta el 31 de enero.
- Se ha ejecutado el 100% del presupuesto total asignado por un valor de $249.634.498.

3.6. Programa de monitoreo al almacenamiento de arroz

- El inventario de arroz se ha realizado desde el mes de julio hasta el mes de enero de manera presencial en 332 ubicaciones: 254 plantas y 78 agencias ubicadas en 62 ciudades del país.
- Se han ejecutado $460.457.431 que corresponde al 99,5% del valor del presupuesto asignado de $462.759.935.

3.7. Programa de apoyo para la logística productiva de postcosecha y de

comercialización de los pequeños productores de cebolla

- Cuenta con una ejecución de $3.028.356.665, que corresponde al 84,6% del presupuesto total asignado de $3.579.475.553.
- Se han validado 556 productores (99%).
- El operador ha realizado 40 jornadas de capacitación, 1.313 visitas de acompañamiento técnico y la entrega de 398 kits a productores.
- Se continúa con la entrega de los kits programados.

3.8. *Programa para el fortalecimiento del sector fiquero con enfoque de mercados, a partir del mejoramiento de la competitividad bajo un modelo de planeación sostenible familiar y comunitaria*.

- Cuenta con una ejecución de $1.810.338.292, que corresponde al 85% del presupuesto total asignado de $2.129.809.756.
- Se cuenta con 1.068 beneficiarios validados (100%)
- Se han realizado la entrega de 660 kits, 851 jornadas de capacitación y 1.068 visitas de acompañamiento técnico.

3.9. Apoyo a la comercialización de productores de cacao del país, mediante la participación de la feria internacional de cacao Chocoshow.

- Tiene un presupuesto ejecutado del 100% ($487.804.878)
- El 24, 25 y 26 de noviembre, se realizó el evento Chocoshow 2023 en Corferias.
- Se realizaron 259 citas, obteniendo ventas potenciales por $2.654 millones.

3.10. Campañas de Promoción al consumo

A continuación se encuentra la información desagregada de cada actividad que compone el programa de promoción al consumo:

3.10.1. Agencias de publicidad

3.10.1.1. Factorial Media

- Cuenta con una ejecución de $ 1.353.083.665, que corresponde al 93% del presupuesto total asignado de $ 1.460.000.000.
- En proceso de liquidación del contrato.

3.10.1.2. Cultura Popular

- Cuenta con una ejecución de $ 1.245.140.000, que corresponde al 82% del presupuesto total asignado de $ 1.516.900.000.
- En proceso de liquidación del contrato.

3.10.2. Central de medios

- El presupuesto asignado de $ 5.134.270.400, ejecutado del 20% $1.026.854.080.
- En proceso de liquidación del contrato.

3.10.3. Apoyo a la comercialización y promoción al consumo de productores de panela en el departamento de Santander, mediante la participación a la "Gran Panelatón de Santander 2023"

- Cuenta con una ejecución de 92% ($55.000.000), del total asignando $60.000.000
- El 1 de octubre, se efectuó el evento Gran Panelatón de Santander 2023.
- Pendiente que el ejecutor presente el informe final con los soportes.

3.10.4. Apoyo a la comercialización de productores de panela del país, mediante la participación de la feria nacional Expopanela 2023

- Cuenta con una ejecución de 88% ($110.000.000), del total asignando $124.950.000.
- En liquidación el contrato.

3.10.5. Campaña Gastronómica y Artística

- Ejecución del 90% ($401.000.445) de $446.050.000 asignado.
- La BMC se encuentra en revisión del informe final.

3.10.6. Mesa Nacional de Frutos Amazónicos

- Tiene un presupuesto ejecutado del 91,8% es decir $66.248.154 de $72.100.000 asignados.
- En proceso de liquidación.

3..10.7. Diseño de una metodología para avanzar en la identificación caracterización integral de los trapiches que se encuentran ubicados en 12 departamentos con producción de panela en el país

- Cuenta con un presupuesto ejecutado del 30%, es decir, $67.181.724 de $223.939.081 asignados.
- En revisión del informe técnico.

Luego de terminado el informe de ejecución por parte de la Bolsa, Byron Adolfo Valdivieso, Secretario General del Ministerio de Agricultura, menciona que no se puede dar más espera para recibir los listados de los potenciales beneficiarios, deben remitirse al operador los listados disponibles para que realicen las entregas y propone se redirijan los cupos de los beneficiarios faltantes a los municipios donde exista la probabilidad de conseguir un mayor número de beneficiarios.

Mauricio Cuestas, Supervisor integral, menciona que se ha revisado la propuesta anterior en los comités de seguimiento de los lunes y sugiere que los miembros del Comité Administrativo puedan dar esa recomendación, dado que en los lineamientos se encuentran definidos los beneficiarios por municipios y así la Bolsa pueda recibir esa instrucción y trasladarla a los operadores en campo.

La secretaria técnica del comité pone a consideración del comité administrativo la aprobación de la propuesta realizada por el Secretario General. El comité unánimemente aprueba la recomendación con base en el informe presentado por la Bolsa y la intervención del supervisor.

3. Presentación, y aprobación propuesta de reclasificación presupuestal al programa de inventarios de arroz

La Secretaría Técnica, da paso al secretario técnico de la cadena de arroz, Nicolás Escobar, quien realiza la presentación de la justificación de la necesidad de recursos para el programa de inventarios de arroz.

Inició su intervención mencionando que el desarrollo de inventarios de arroz a nivel nacional se ha venido realizando desde el mes de julio de 2023 hasta la fecha, se cuenta con datos de enero de 2024. La información recopilada, analizada y presentada por BMC a la cadena del arroz es sumamente relevante, representa una fuente clave para la toma de decisiones de política pública, también para garantizar la transparencia de la industria molinera y los productores, por ende es importante contar con la continuidad de la información.

Menciona que en el comité anterior se había realizado una justificación técnica para prorrogar el programa por dos meses, pero dada la disponibilidad de recursos en ese momento solo alcanzó para cubrir un mes. Alude que la Dirección de Cadena Agrícolas, recibió comunicación de la Bolsa Mercantil donde manifiestan que existe un recurso disponible que no fue utilizado en otros programas y que cuentan con la disposición para poder realizar el inventario por un mes adicional.

Dicho lo anterior, de acuerdo con lo informado por la Bolsa Mercantil de Colombia, existen $112.768.181 que no van a ser requeridos en el programa de campañas de consumo, el secretario técnico solicita al comité sea extendido por un (1) mes adicional el programa de inventarios, por un valor de $65.779.633, así el valor total del programa quedaría $528.539.568 y la ejecución se encontraría en el marco de la prórroga del contrato 323-2023 celebrado entre la BMC y el MADR.

William Granados, director de Gestión Técnica de la Bolsa Mercantil de Colombia, solicita a los miembros del comité poder entregar informe de resultados hacia el 15 de marzo, dado que los tiempos se encuentran ajustados.

Mauricio Cuestas, Supervisor integral informa que fue revisado el documento técnico

justificativo remitido por la DCAF y en el concepto de la supervisión integral, se considera técnica y presupuestalmente viable y procedente la asignación de recursos para la ejecución de la actividad.

Posteriormente, Carlos Eder Martínez, apoyo a la supervisión financiera, informa al Comité Administrativo que teniendo en cuenta la justificación técnica presentada por la DCAF y con la información de la Bolsa en el sentido de que hubo optimización de recursos en el programa de campañas de consumo, se da con concepto favorable.

La secretaria técnica pone en consideración del comité la aprobación de la propuesta presentada.

Una vez sopesados todos estos elementos, los miembros del Comité Administrativo aprueban la solicitud de reclasificación al presupuestal al programa de inventarios de arroz, por un valor de $65.770.633, para la elaboración del inventario de arroz por un mes adicional, teniendo en cuenta la justificación técnica presentada y la recomendación del Comité Supervisor.

Cuadro N°1. Presupuesto de Gastos del Plan Operativo.

Gestión	FORMATO Plan Operativo	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 3 Fecha Emisión: 13-07-2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

ontrol		Actividad o Componente	APORTE MADR	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL	TOTAL
1		**1.1.3. Realizar acompañamiento técnico, y apoyo en la implementación de buenas practicas agropecuarias**			
	A	Programa para apoyar la implementación de Buenas Prácticas Pecuarias para los pequeños productores de huevo	$ 2.926.829.268		$ 2.926.829.268
	B	Programa de buenas prácticas de producción de la acuicultura - BPPA	$ 2.926.829.268		$ 2.926.829.268
	C	Programa de apoyo para el mejoramiento del cultivo del plátano, piña y mora mediante actividades de fortalecimiento a la productividad de pequeños productores de país.	$ 9.518.298.937		$ 9.518.298.937
2		**1.1.5 Impulsar la provisión de bienes, servicios e inversión para las cadenas priorizadas en la estrategia de Ordenamiento de la Producción**			
	A	Construcción de la canasta básica de insumos para la producción de leche y carne bovina	$ 975.609.756		$ 975.609.756
3		**2.1.2. Apoyar el mejoramiento de la infraestructura y logística para la comercialización de productos**			
	A	Programa de apoyo para la operación en laboratorios de calidad del arroz	$ 249.634.498		$ 249.634.498
	B	Programa de monitoreo al almacenamiento de arroz	$ 462.759.935	$ 65.779.633	$ 528.539.568
	C	Programa de apoyo para la logística productiva de postcosecha y de comercialización de los pequeños productores de cebolla	$ 3.579.475.553		$ 3.579.475.553
	D	Programa para el fortalecimiento del sector fiquero con enfoque de mercados, a partir del mejoramiento de la competitividad bajo un modelo de planeación sostenible familiar y comunitaria	$ 2.129.809.756		$ 2.129.809.756
4		**2.1.1. Otorgar apoyos, incentivos y compensaciones a los productores afectados por variaciones atipicas en el mercado de productos**			
	A	Programa incentivo a la toma de coberturas de precios y tasa de cambio para maiz tecnificado en el segundo semestre del año 2023.	$ -		
5		**2.2.1. Implementar programas de apoyo a la promoción de productos agropecuarios**			
	A	Apoyo a la comercialización de productores de cacao del país, mediante la participación de la feria internacional de cacao Chocoshow	$ 487.804.878		$ 487.804.878
	B	Promoción al consumo de pescado, miel, ovino-caprino, especies menores, leche	$ 4.197.417.416		$ 4.197.417.416
	C	Promoción al consumo de panela	$ 2.111.219.512		$ 2.111.219.512
	D	Promoción al consumo de frutas, hortalizas, maíz	$ 2.505.633.472	-$ 65.779.633	$ 2.439.853.839
6		**3.1.1. Realizar documentos de diseño e implementación de políticas para las cadenas agropecuarias**			
	A	Metodología para avanzar en la identificación y caracterización integral de los trapiches paneleros	$ 223.939.081		$ 223.939.081
		Comisión BMC 2.5%	$ 807.381.533		$ 807.381.533
		Total	**$ 33.102.642.863**	**-$ 65.779.633**	**$ 33.102.642.863**

4. Proposiciones y varios

- Ingritts Marcela Garcia, directora de Dadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, refiere a los miembros y a la Bolsa Mercantil de Colombia, tener presente el tiempo que resta para la terminación del plazo del contrato, frente al cumplimiento del último desembolso se encuentra pendiente.

Conclusiones de la Reunión

Agotado el orden del día se concluye:

- Se realiza la presentación de los avances en la ejecución de los programas del contrato 323-2023.
- Se aprobó la solicitud de reclasificación presupuestal al programa de inventarios de arroz por un valor de $65.779.633, que no van a ser requeridos en el programa de promoción al consumo, por lo cual será extendido por un (1) mes adicional el programa de inventarios.

Anexos

- Presentación avances en ejecución BMC https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/diana_jimenez_minagricultura_gov_co/Ed1qWiNZq1lBhXF_TrF5hLABrBILL_n4dA7SUb8uOeTbuQ?e=FsFOVU

- Justificación técnica https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/diana_jimenez_minagricultura_gov_co/ESvM0civn-VOsHjFDI4Fp20BqO6qwmbWj5Jxj_i1vWaLtA?e=8wqY73

- Acta comité supervisor
- POA ajustado con la reclasificación presupuestal https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/diana_jimenez_minagricultura_gov_co/EVIhmTy8gthDqqoiiVdnk7EB7oauW3MsSPiuLkTyOJjj6w?e=ExkzkY

Miguel Ángel Ardila Ardila
Delegado de la viceministra de Asuntos Agropecuarios

Ingritts Marcela Garcia Niño
Firmado digitalmente por Ingritts Marcela Garcia Niño
Fecha: 2024.03.22 15:57:13 -05'00'

Ingritts Marcela García Niño
Directora de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

Nelder Parra
Firmado digitalmente por Nelder Parra
Fecha: 2024.04.02 16:09:07 -05'00'

Nelder Parra
Director de Cadenas Agrícolas y Forestales

Lina María Hernández Suárez
Firmado digitalmente por Lina María Hernández Suárez
Fecha: 2024.03.20 12:15:37 -05'00'

Lina María Hernández Suárez
Representante Legal suplente– BMC

Proyectó: Diana Jiménez Rojas – Secretaria técnica del comité
Revisó: William Granados – Director técnico Bolsa Mercantil de Colombia