**ACTA No. 8 y final**
**Contrato interno No. 1459 del 25 de marzo de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR.7668011 - Contratista: DANERY PUPIALES ZAPATA**

| | |
|---|---|
| **ACTA PARCIAL** | |
| **ACTA FINAL** | **X** |

En la ciudad de Pereira a los 09 días del mes de diciembre de 2025 se reunieron en calidad de Interventor y/o Supervisor **LUZ DARY SEPULVEDA MOSQUERA** y **DANERY PUPIALES ZAPATA** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente Acta 8 y final del (Contrato de prestación de servicios profesionales No interno: 1459 del 19 de marzo de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR.7668011 del 25 de marzo de 2025 conforme a lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **No CONTRATO INTERNO** | CPS 1459 DEL 19 DE MARZO DE 2025 |
| **No CONTATO SECOP II** | CO1.PCCNTR.7668011 DEL 25 DE MARZO DE 2025 |
| **OBJETO** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR TECNICAMENTE EN LOS PROGRAMAS Y PLANES DE MITIGACION Y ATENCION DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| **CONTRATISTA** | DANERY PUPIALES ZAPATA |
| **NIT O CEDULA** | 66.682003 |
| **IMPUTACIONES** | Rubro 2.3.2.02.02.008<br>Costo: 0308<br>Fondo 20<br>CDP: No.1729 del 10/03/2025<br>COMPROMISO PRESUPUESTAL: 2046 DEL 25 DE MARZO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL** | 8 MESES |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 25 DE MARZO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **PRORROGA (S)** | 0 |
| **SUSPENSION (S)** | 0 |
| **REINICIACION (S)** | 0 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 0 |
| **VALOR INICIALCONTRATO** | $ 32.251.368 |

**ACTA No. 8 y final**
**Contrato interno No. 1459 del 25 de marzo de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR.7668011 -**
**Contratista: DANERY PUPIALES ZAPATA**

| | |
|---|---|
| **VALOR ADICION (S)** | $ 0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 32.251.368 |
| **ANTICIPO** | No aplica |
| **FORMA DE PAGO** | El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma:<br>Se realizará mediante actas con cortes mensuales vencidas por valor **CUATRO MILLONES TREINTA Y UNMIL, CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($4.031.421)** y /o proporcional según los días de efectivamente prestado el servicio y el porcentaje de cumplimiento de las actividades, previa presentación de informe de prestación de servicios a satisfacción del supervisor del mismo. |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 09 de diciembre de 2025 |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| Valor Contrato Inicial | | $32.251.368 |
| Valor Adición | | $ 0 |
| Valor total de actas pagadas | $28.219.947 | |
| Valor presente acta | $ 4.031.421 | |
| Saldo del Contrato sin ejecutar | $ 0.000 | |
| SUMAS IGUALES | $32.251.368 | $32.251.368 |

**VALOR TOTAL PARA PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $4.031.421**

**PERÍODO DE PAGADO DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025**

EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA QUEDA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LA CONTRATISTA.

**ACTA No. 8 y final**
**Contrato interno No. 1459 del 25 de marzo de 2025 SECOP II No CO1.PCCNTR.7668011 - Contratista: DANERY PUPIALES ZAPATA**

**NOTA:** La suscrita supervisora hace constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual **"**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR TECNICAMENTE EN LOS PROGRAMAS Y PLANES DE MITIGACION Y ATENCION DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

La Contratista DANERY PUPIALES ZAPATA declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). **Planilla de pago número 4625011317 del mes de noviembre de 2025.**



**Firma**
**Danery Pupiales Zapata**
Contratista



**Firma**
**Luz Dary Sepúlveda Mosquera**
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento(E)

Nombre de quien elaboró: Luz Dary Sepúlveda Mosquera.