ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-05
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	7 NOV 2025	ACTA No.	58
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Compromisos.

Tramo Piloto Tausq: Contratista informa que está pendiente del tema Pago al Proveedor.

Diseños: era para el 4 de noviembre quedá para el lunes 10 de noviembre 2025.

Reunión con secretarios de planeacion; Villagómez y. topaipí. Se surtió reuniones.

Se informa por el contratista que adicionalmente se realizó visita ayer 6 nov 2025 con especialistas Contratista e interventoría. Se consulta por el Contratista acerca del valor adicional en caso de requerirse ensayos adicionales a los contractuales.

Se solicita por interventoría incluir dicha información en el balance a entregar por parte del contratista.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-05
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2023
FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.			
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:			
LUGAR DE REUNIÓN:					
DEPENDENCIA:					

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Villagomez- se socializó Proyecto con el actual secretario de Planeación ya que hubo Cambio.

> Proyección respuesta a derecho de petición- Personería La Palma.

Se consulta por ICCU si ya se tiene Profesional social por parte del contratista, se informa por interventoría que desde la semana pasada ya se cuenta con Profesional social por parte del contratista.

> consulta acerca de reuniones solicitadas por Comunidad o otros entes en campo.

Se informa por el ICCU que se deben realizar estas reuniones con presencia del alcalde local

> PQRS

Interventoría informa que las PQRS en dado caso pueden ser por que por ej. en Rio negro no había Profesional social.

Contratista manifiesta que es por temas de de desarrollo del Proyecto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-05
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

> HV hidraulico → remitieron con YVY-338-25

> HV estructural → Lunes 10 Nov 25.

> Ingreso Profesional SST - Ubaté y almeidas
Estaba para el 4 nov 2025, se indica por el contratista que la personal seleccionada está en temas medicos, se informa por Interventoría que se requiere dar un plazo porque ha sido reiterativo el tema.

> Caracterizacion material relleno alcantarilla
OK Ubate. Pte. La Palma y almeidas.

> Diseños → entrega 10 Nov 2025
Se consulta por ICCU si con el informe a entregar se va a poder identificar si un ing quiere revizar si al bajar el transito variaría el espesor. El contratista informa que en este diseño por su particularidad se tienen abacos. Se informa por ICCU que se va a hacer revisión por un esp. transito de este Punto

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

> Topografía
El contratista consulta que va a revizar el tema, por que a suparecer los entregables no incluye el levantamiento topografico. Esto en cuanto a contractuales para pago.

> Balance
el contratista informa que no ha remitido el balance ya que le preocupa el tema de los rendimientos del APU de mejoramiento.
Se informa por interventoría que la revisión se realizó de acuerdo a los APUs presentados por el contratista en su propuesta.
Icco solicita revisar el tema de rendimientos, por que se han realizado diferentes análisis por parte del ICCU de acuerdo a lo que se ha visto en campo.
Se programa reunión Lunes → 10 Am 10 NOV 2025.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.			
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:			
LUGAR DE REUNIÓN:					
DEPENDENCIA:					

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

> Ordenes de servicio - anticipo

En cuanto a la anticipo Nº 1 el Contratista informa que le parece que con la devolución de esta orden se pone en tela de juicio la honorabilidad del contratista.

Se informa por parte del ICCU que se realizará reunión con el área jurídica ICCU e interventoría para análisis del tema.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	EG-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2023

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos

- HV estructural → Lunes 10 NOV /25
- Profesional SST - Ubaté y almeidas → No se da fecha pero se estaba informando por el contratista proceso de vinculacion
- Caracterizacion material alcantarillas – relleno.
  ok Ubaté
  La Palma → 10 Nov 25
  Almeidas →
- Diseños → Lunes 10 NOV /25
- Topografia
  La palma
  Villagomez → se aplaza para 13 Nov 2025
  Topaipí → mantiene Yacopí → mantiene
  Tausa → en la semana dan Fecha.
  Ubaté → se aplaza – entrega parcial 14 nov 2025
  Nanta → se mantiene

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	SS-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	21/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Topografía
  Chocontá - Ple. fecha inicio
  Sesquilé - " "
- Balance (presupuesto del contrato).
  Reunion Lunes 10 Nov 2025 - virtual - rendimientos.
- La Palma - reunión Personería - Alcaldía - Posiblemente
  Jueves 13 Nov 2025 - 10 am

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-05
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	7 NOV 2025	ACTA No.	58
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficinas interventoría		
DEPENDENCIA:	Tecnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento cto obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Asistencia

Nombre	Empresa	Cargo	email
Jonathan Castañeda	Consorcio Intervia	Ingeniero civil	Ingeniero.Intervial@gmial.
Juan Sebastian Cruz A	ICCU	Ingeniero Apoyo	Ingeniero.jsca@gmail.com
WILSON A. SANTANDER D.	ICCO	Supervisor.	wilson.santander@cundinamarca.gov.co
Luz Angela Sanabria	Iecu	Subdirectora	
Gustavo A Martin B	Consorcio YVY.	Director. Obra.	gmartinbaca@hotmail.com
JAIME SANCHEZ.	Consorcio YVY.	D.O.	director1YV4@gmail.com.
Armando Mendoza	Consorcio YVY	D.r. obra	amendoza.m04@gmail.com
Juan P. Nova	Consorcio YVY.	Abogado	juanp.nova@cundinamarca.gov.co.
Edgar Mauricio Beltran	Consorcio interval	Director	
Carolina Peña López.	Consorcio interval	Residente	Carolina.pena@tpfingenieria.com

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.