	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 10	
	Formato	Versión: 01	
	Actas de Inicio	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

FECHA PRESENTE ACTA:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Marque con X, según Corresponda			Numero		De Fecha	
	CONTRATO	X		**425**		24/12/2025
	CONVENIO					

REGISTRO BP Y P No.:	**BPIN-2024-15-516-0028 A1**

CONTRATISTA	**EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO**	CC	X	NIT	
		No.			
		No.	7.183.019		

Marque con X, según Corresponda							
	SUPERVISOR	X	**JORGE EDWIN LOPEZ TORRES**	CC	X	NIT	
	INTERVENTOR			No	7.180.046		

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS VEREDAS TEJAR (SECTOR MEDIO Y BAJO) SATVA, LLANO GRANDE Y TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA"

VALOR	**$ 15,946,000.00**	En Letras	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION	EL CONTRATO DE INTERVENTORIA QUE SE PRETENDE ADJUDICAR, TENDRA UN PLAZO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DEL CUAL SE REALIZA INTERVENTORÍA Y SU LIQUIDACIÓN; CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.		

FECHA DE TERMINACION:	**30 DE ABRIL DE 2026**

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros			X

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecución.

CONTRATISTA	
Nombre:	**EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO**

Vo.Bo. INTERVENTOR/SUPERVISOR	
Nombre:	**JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES** Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad