| E.S.P.L Empresa De Servicios Públicos De Lejanías | DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE LEJANIAS<br>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS<br>NIT 900284830-1<br>ACTA PARCIAL | version-2<br>ALCALDÍA DE LEJANÍAS META — CONTRATACIÓN |
|---|---|---|

**ACTA PARCIAL 04 (FINAL) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 005 DE 2025**

En el municipio de lejanias -Meta a los Veintiseis (26) dias del mes de diciembre de dos mil Veinticinco (2025) se reunieron, HUMBERTO BARRAGAN CASTRO, Gerente Empresa de Servicios Publicos como supervisor y DIANA ROCIO GONZALEZ LOMBANA, como el contratista, con el fin de realizar la presente acta Parcial. 04 del CONTRATO Nº 005 de 2025 de acuerdo a las cantidades y costos que se relacionan a continuacion:

**I-INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº | 005 DE 2025 |
| CONTRATANTE | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS META |
| CONTRATISTA | DIANA ROCIO GONZALEZ LOMBANA |
| NIT | 1.014.233.959-1 |
| OBJETO | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL LAVADO GENERAL, PARQUEADERO Y ENGRASE DE LA MESA COMPACTADORA DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PLACAS OJQ-054 Y OJQ-038 EN COMODATO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS |
| VALOR DEL CONTRATO | QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | ONCE (11) MESES Y VEINTISIETE DIAS DEL CALENDARIO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| FECHA ACTA DE INICIO | ENERO 03 DE 2025 |
| FECHA ACTA No. 001 | MARZO 29 DE 2025 |
| FECHA ACTA No. 002 | JUNIO 10 DE 2025 |
| FECHA ACTA No. 003 | OCTUBRE 22 DE 2025 |
| FECHA ACTA No. 004 | DICIEMBRE 26 DE 2025 |

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | MODIFICACIONES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | | EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTID | V.UNIT | V.TOTAL | (-) | (+) | CANT | V. TOTAL | CANT | VALOR | % |
| 1 | PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PLACAS OJQ-054 Y OJQ-038<br>LAVADO GENERAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PLACAS OJQ-054 Y OJQ-038<br>ENGRASE DE LA MESA COMPACTADORA DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PLACAS OJQ-054 | MES | 12,00 | 2.901.000 | 15.000.000,00 | | | 1,0 | 4.566.000,00 | 1,0 | 10.401.000 | 99,78 |
| | | VALOR TOTAL | | | 15.000.000,00 | VALOR PRESENTE ACTA | | | 4.566.000,00 | | 10.401.000 | 99,78 |

| II- RESUMEN DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| Valor contrato | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 |
| Valor cancelado Actas Parciales | $ 10.401.000 | |
| Valor a pagar presente acta | $ 4.566.000 | |
| Valor por ejecutar | $ 33.000 | |
| SUMAS IGUALES | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 |

**III-DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 4.566.000) ML/CTE

En este estado de la diligencia y para constancia el acta se firma como manifestación de su aprobación por las partes que en ella intervinieron, a los veintiseis (26) dias del mes de diciembre de dos mil Veinticinco (2025)

HUMBERTO BARRAGAN CASTRO
Gerrente EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E..S.P.L.
Supervisor

Diana Lombana

DIANA ROCIO GONZALEZ LOMBANA
Contratista