INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA
PCMC No. 026 - 2025
PERIODO No 01 y FINAL
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETIVO: SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET EN LA ZONA RURAL EN BECERRIL – CESAR.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	026 - 2025		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATISTA:	NOVANET DIGITAL S.A.S		
NIT.	901.379.494-0		
OBJETO:	**SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET EN LA ZONA RURAL EN BECERRIL – CESAR.**		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	$13.200.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES		
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N/A		
ADICIONAL EN VALOR:	N/A	FECHA:	N/A
PRORROGAS	N/A	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2025		FECHA:	

2. DESARROLLO DEL CONTRATO: Mediante la CLAUSULA 23 fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar el desarrollo y ejecución contractual correspondiente al periodo **01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

Actividades específicas desarrolladas por el contratista en la ejecución del contrato

1. Estimación de lo tangible:

ITEM	DESCRIPCION - ACTIVIDAD	UND	CANT
1	Suministro de internet de 400 MBPS	1	400

A continuación, detallo la información básica de la contratación realizada

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BECERRIL (DEPARTAMENTO DEL CESAR)
CONTRATISTA	NOVANET DIGITAL S.A.S
IDENTIFICACIÓN	901.379.494-0
OBJETO	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET EN LA ZONA RURAL EN BECERRIL – CESAR.
VALOR	$13.200.000
PLAZO	UN (01) MES

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

DICIEMBRE del 2025 PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL NATURAL INDEPENDIENTE

IBC / REAJUSTE IBC	$1,750,905
SALUD (NUEVA EPS)	$70,100
PENSIÓN (COLPENSIONES)	$280,200
RIESGOS (POSITIVA S.A)	$18,300
CCF (CONFACESAR)	$70,100
N° DE PLANILLA: 9486656016	**$438,700**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ASIGNACIÓN	IBC VERIFICADO
NOVANET DIGITAL S.A.S	CONTRATISTA	$ 13.200.000	**$1,750,905**

4. AVANCE FINANCIERO.

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13.200.000		100%
PAGO 1 Y FINAL	$13.200.000	PENDIENTE	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar después de este pago)	0.00	--	0%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el PERIODO UNICO Y FINAL comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor De $ 13.200.000.

ANEXOS:

1. RP 1124 del 01 de Diciembre DE 2025.
2. Clausulado del Contrato.
3. Informe del contratista.
4. Cuenta de cobro.
5. Aporte Seguridad Social Diciembre.
6. Rut.
7. Documentos Contador.

Para constancia se firma a los (08) días del mes de enero de 2026.

URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA
SEC. PLANEACIÓN
Supervisor

Proyectó: Eliakis castillo. – Profesional Apoyo Sec. Planeación

Revisó y Aprobó: Ursulina María Adechine Viña, Secretaría de Planeación

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR

HACE CONSTAR

Que la empresa NOVANET DIGITAL S.A.S, identificado con NIT número 901.379.494-0, cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas con el municipio, en cumplimiento del PCMC No. 026 - 2025 dentro del PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, cuyo objeto es: SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET EN LA ZONA RURAL EN BECERRIL – CESAR. Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al del PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 por el valor de TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 13.200.000), correspondiente al primero y último informe del pago único vencido del contrato.

Para constancia se firma a los (08) días del mes de enero de 2026.

URSULINA ADECHINE VIÑA
Secretaria De Planeación Municipal

Proyectó: Eliakis castillo. – Profesional Apoyo Sec. Planeación
Revisó y Aprobó: Ursulina María Adechine Viña, Secretaría de Planeación

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA PCMC No. 026 - 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BECERRIL Y NOVANET DIGITAL S.A.S

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
N° DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PCMC No. 026 - 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DEL CONTRATO	026 DEL 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET EN LA ZONA RURAL EN BECERRIL – CESAR"
CONTRATISTA	NOVANET DIGITAL S.A.S
NIT/ CEDULA	901.379.494-0
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS DUARTE FAJARDO
ID. DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC. 79.797.588
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.200.000.oo
ANTICIPO (50%)	$ N/A
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	FORMA DE PAGO: UNICO PAGO
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES
CDP	824 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025
RP	1124 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	URSULINA MARÍA ADECHINE VIÑA

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – C.D.P.					
N°	824	VALOR	39.800.000.oo	FECHA	02 DE OCTUBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – R.P.					
N°	1124	VALOR	13.200.000.oo	FECHA	01 DE DICIEMBRE DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			03-41612-2.3.2.02.02.008-75		

En el municipio de Becerril, Cesar, a los (30) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron JUAN CARLOS DUARTE FAJARDO (CC 79.797.588), en su calidad de Representante Legal de la contratista NOVANET DIGITAL S.A.S (Nit. 901.379.494-0), quién para los efectos legales de este acto se denominará EL CONTRATISTA, y la Dra URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA, Secretaria de Planeación Municipal, en calidad de SUPERVISOR. En esta reunión se procede a suscribir el acta de terminación bilateral de mutuo acuerdo, atendiendo a la expiración del término contractual y el cumplimiento del objeto del mismo; de acuerdo con las siguientes cláusulas:

CONSIDERACIONES:

Que el día 01 de diciembre del 2025, el MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR entregó a NOVANET DIGITAL S.A.S (Nit. 901.379.494-0) representada legalmente por JUAN CARLOS DUARTE FAJARDO (CC 79.797.588) Carta de aceptación de la oferta de mínima cuantía PCMC No.

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA PCMC No. 026 - 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BECERRIL Y NOVANET DIGITAL S.A.S

026 - 2025 con objeto: "SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET EN LA ZONA RURAL EN BECERRIL – CESAR"

1. Que el plazo inicial pactado entre las partes para la ejecución del referido contrato es de un (1) mes contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

2. Que el día (01) de diciembre de 2025, el MUNICIPIO DE BECERRIL y el CONTRATISTA, suscribieron el acta de inicio del contrato PCMC No. 026 - 2025.

3. Que al día 08 de enero de 2026 el contrato se encuentra así:

AVANCE EN TIEMPO	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	1 MES
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	1 MES
AVANCE PORCENTUAL	100,00%

AVANCE FINANCIERO	
INVERSIÓN CONTRATADA:	$ 13.200.000.oo
ADICION PRESUPUESTAL:	0,0
TOTAL, INVERSION CONTRATADA:	$ 13.200.000.oo
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:	$ 13.200.000.oo

AVANCE FISICO	
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	100,00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO (A)	100,00%

4. Actividades ejecutadas y recibida en la presente acta:

ITEM	DESCRIPCION - ACTIVIDAD	UND	CANT
1	Suministro de internet de 400 MBPS	1	400

5. Que el contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, ejecutó las respectivas cantidades del servicio en las condiciones señaladas en las consideraciones de la presente acta.

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA PCMC No. 026 - 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BECERRIL Y NOVANET DIGITAL S.A.S

6. Frente al presente acto administrativo, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Para constancia de lo anterior, las partes intervinientes suscriben la presente acta en el municipio de Becerril, Cesar, a los (30) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN CARLOS DUARTE FAJARDO
Rep. Legal NOVANET DIGITAL S.A.S

URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Dielber Echeverri Granados. – Profesional Apoyo Jurídico Sec. Planeación
Reviso y Aprobó: Ursulina María Adechine Viña, secretaria de Planeación

ACTA DE RECIBO N.1 Y FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PCMC No. 026 - 2025

INFORME GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BECERRIL
CONTRATISTA	NOVANET DIGITAL S.A.S (NTI. 901.379.494-0) REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS DUARTE FAJARDO, C.C. No. 79.797.588
OBJETO	" SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET EN LA ZONA RURAL EN BECERRIL – CESAR "
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.200.000.oo
ANTICIPO 50 %	N/A
PLAZO	UNO (01) MES,
CDP No.	824 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025
RP No.	1124 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO	URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA. - SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

En el Municipio de Becerril - Cesar, a los (30) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron los señores: **URSULINA ADECHINE VIÑA,** Secretaría de Planeación Municipal en calidad de Supervisora del contrato y **JUAN CARLOS DUARTE FAJARDO,** identificado con cedula de ciudadanía número 79.797.588, actuando como representante legal de NOVANET DIGITAL S.A.S (NIT. 901.379.494-0), con el objeto de suscribir la presente acta de recibo N. 1 y final del contrato de prestación de servicios N° PCMC No. 026 - 2025.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA PARA EL DESEMBOLSO

La ejecución del contrato de prestación de servicios N° PCMC No. 026 - 2025 se orientó a la prestación de servicio de internet con canal dedicado de 400 megas para la zona rural de becerril – cesar.

Estas actividades, alineadas con los objetivos del contrato, permiten mejorar la conectividad de las comunidades más apartadas del municipio y así mejorar el acceso a las nuevas tecnologías. Por tanto, se busca justificar el pago final al contratista en concordancia con el cumplimiento total y satisfactorio del objeto contractual.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PCMC No. 026 - 2025

ESTADO FINANCIERO A LA FECHA	
Valor del contrato	$ 13.200.000.oo
Anticipo 50%	N/A
Valor -Acta N. 1 y final	$13.200.000,oo
Valor en ejecución	$0.00

RELACION DE LO EJECUTADO

Teniendo en cuenta el avance de la ejecución derivado del contrato de contrato de prestación de servicios N° PCMC No. 026 - 2025, dentro del periodo entre 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2025. La contratista NOVANET DIGITAL S.A.S (NTI. 901.379.494-0), muestra a continuación la relación de los detalles de la ejecución y avance financiero de acuerdo al presupuesto contratado:

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Condiciones técnicas y operativas
   - Los servicios y elementos suministrados cumplen con las especificaciones técnicas vigentes.
   - El contratista acordó con el supervisor los canales de comunicación oficiales (correos electrónicos) antes del inicio del contrato.
   - La entrega de bienes o servicios se realizó conforme a las condiciones técnicas ofertadas.

2. Condiciones económicas y logísticas
   - El contratista asumió los costos de transporte, suministro y demás gastos, sin generar cargos adicionales al valor del contrato.
   - Se cumplieron las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.
   - No se han presentado sobrecostos o cobros no autorizados.

3. Cumplimiento contractual y normativo
   - Cumple con todas las cláusulas contractuales pactadas.
   - Acata la Constitución, la Ley y normas aplicables al contrato.
   - Atiende oportunamente los requerimientos del supervisor.
   - Reporta inmediatamente cualquier novedad o anomalía en la ejecución.
   - Informa por escrito al supervisor sobre obstáculos o problemas en la ejecución.
   - Actúa con lealtad y buena fe, evitando dilaciones o entrabamientos.

4. Seguridad y confidencialidad
   - Salvaguarda la información confidencial obtenida en el desarrollo del contrato.
   - Informa de inmediato a la autoridad competente y al municipio sobre cualquier petición o amenaza de terceros.

5. Obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato
   - Cumple todas las obligaciones implícitas necesarias para el objeto contractual, aunque no estén expresamente previstas.
   - Acata las instrucciones emitidas por el supervisor durante la ejecución.

6. Seguridad social y parafiscales
   - Aporta oportunamente al Sistema de Seguridad Social.
   - Está al día en el pago de sus obligaciones parafiscales.

INFORME DEL AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO:	$13.200.000.oo
VALOR EJECUTADO ACUMULADO PRESENTE ACTA:	$13.200.000.oo
ANTICIPO 50%	N/A
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES:	$ 0.00
AMORTIZACION (50%)	N/A
VALOR TOTAL POR FACTURAR PRESENTE ACTA:	$13.200.000.oo
VALOR A PAGAR PARA ESTE INFORME	$13.200.000.oo

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA SEGÚN SOLICITUD DE PAGO N° 01 Y FINAL, TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 13.200.000)

VALOR CONTRATO	$ 13.200.000.oo	100 %
ANTICIPO DEL 50%:	N/A	N/A
VALOR POR FACTURAR	$ 13.200.000.oo	100 %
VALOR POR AMORTIZAR (50%)	N/A	N/A
VALOR A CANCELAR EN LA CUENTA DE COBRO N° 1 Y FINAL	$ 13.200.000.oo	100%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (lo que falta por ejecutar después de este pago)	$ 0.00	0 %

Se firma la presente por los que en ella intervinieron

URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA
Secretaria de Planeación Municipal

JUAN CARLOS DUARTE FAJARDO
Rep. Legal NOVANET DIGITAL S.A.S

Proyectó: Dielber Echeverri Granados. – Profesional Apoyo Jurídico Sec. Planeación
Aprobó: Ursulina Adechine Viña. - secretaria de Planeación Mpal