**ACTA DE REINICIO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 752 SUSCRITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. Y J&M INGENIERIA S.A.S.**

En la ciudad de Aguazul, a los ocho (08) días del mes de enero de 2026, nos reunimos, por una parte: **J&M INGENIERIA S.A.S.,** identificado con Nit. No. 900.103.645-8, representado legalmente por **MABEL SIERRA VARGAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.542.304 expedida en Aguazul, quien para los efectos del presente acto jurídico se denominará **EL CONTRATISTA**, por otra parte, **EPICO INGENIERIA S.A.S.,** identificado con Nit. No. 900.105.134-5, representado legalmente por **OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA** identificado con cédula de ciudadanía No. 74.755.228 expedida en Aguazul, quien para los efectos del presente acto jurídico se denominará **EL INTERVENTOR**, y por la entidad, **JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO**, Jefe Oficina Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E., quien para efectos del presente contrato se denominará **EL SUPERVISOR,** con el fin de suscribir la presente acta de reinicio al contrato de obra pública No. 752 del 28 de Noviembre de 2025, previa las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | ***ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA LA GRACIELA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE*** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($230.976.067)** |
| **PLAZO INICIAL:** | **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS** |
| **FECHA DE INICIO:** | VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE FINALIZACIÒN INICIAL:** | SEIS (6) DE FEBRERO DE 2026 |
| **FECHA DE SUSPENSION No. 1:** | VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:** | DIEZ (10) DIAS |
| **FECHA DE REINICIO No. 1:** | OCHO (08) DE ENERO DE 2026 |
| **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:** | QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2026 |

Teniendo en cuenta que, las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día ocho (08) de enero de 2026; por lo que las partes,

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Reiniciar la ejecución del contrato, a partir del **OCHO (08) DE ENERO DE 2026** y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día **QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2026.**

**SEGUNDO:** El contratista se compromete a mantener actualizada la póliza constituida en el marco de este contrato manteniendo informada a la compañía de seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la póliza constituida

inicialmente y allegarla al contratante para su revisión y aprobación. Para lo cual deberá dentro de los tres (03) días siguientes realizar su actualización y cargue a SECOP II.

**TERCERO:** Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia, se firma en la ciudad de Aguazul a los ocho (08) días del mes de enero de 2026, por quienes en ella intervienen.

Por LA SUPERVISIÓN

**JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO**
Jefe Oficina Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico
SUPERVISOR

Por EL CONTRATISTA

**J&M INGENIERIA S.A.S.**
R/L MABEL SIERRA VARGAS
CONTRATISTA

Por LA INTERVENTORIA

**OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA**
R/L EPICO INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTOR – CTO 759 de 2025