Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11-12-2025

DEPENDENCIA: Grupo Intervención integral en el territorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1900

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0118-2025

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 45% DE LOS APORTES DE LA CVC - FUNDACION BELLOS AMANECERES

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1248	1090707	0200205000010066008	$ 49.266.218,00
1249	1090707	0200205000040206008	$ 22.319.345,00
1249	1090747	0200205000040206008	$ 15.046.230,00
1248	1090749	0200205000040206008	$ 3.840.162,00
1005	1090856	0200205000010076008	$ 52.543.650,00
1005	1090856	0200205000010066008	$ 93.396.370,00
1249	1090851	0200205000040206008	$ 37.765.669,00
1005	1090709	0200205000040206008	$ 22.480.533,00
1249	1090720	0200205000040206008	$ 22.319.345,00
1249	1090749	0200205000040206008	$ 1.948.107,00
1249	1090851	0200205000010076008	$ 46.449.000,00
1005	1090625	0200205000020136008	$ 145.438.975,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL: $512.813.604,00

Adriana P. Ramírez

FIRMA AUTORIZADA
ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
DIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL (C)

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11-12-2025

DEPENDENCIA: Grupo Intervención integral en el territorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1900

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0118-2025

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 45% DE LOS APORTES DE LA CVC - FUNDACION BELLOS AMANECERES

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1248	1090707	020020500010066008	$ 49.266.218.00
1249	1090707	020020500040206008	$ 22.319.345.00
1249	1090747	020020500040206008	$ 15.046.230.00
1248	1090749	020020500040206008	$ 3.840.162.00
1005	1090856	020020500010076008	$ 52.543.650.00
1005	1090856	020020500010066008	$ 93.396.370.00
1249	1090851	020020500040206008	$ 37.765.669.00
1005	1090709	020020500040206008	$ 22.480.533.00
1249	1090720	020020500040206008	$ 22.319.345.00
1249	1090749	020020500040206008	$ 1.948.107.00
1249	1090851	020020500010076008	$ 46.449.000.00
1005	1090625	020020500020136008	$ 145.438.975.00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL: $512.813.604,00

Adriana P. Ramírez

FIRMA AUTORIZADA
ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
DIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL (C)

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONVENIO CVC No. 118 de 2025

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración de ecosistemas mediante la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje HMP en las cuencas hidrográficas de los ríos Yumbo, Guachal (Bolo Fraile), Vijes, Sonso y Mediacanoa y la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje para la restauración ecológica en áreas afectadas por incendios forestales o susceptibles a los mismos en las cuencas hidrográficas de los ríos Vijes y Yumbo, y la implementación y sostenimiento de herramientas de manejo del paisaje en paramo, andino y sub andino en la cuenca hidrográfica del rio Amaime, jurisdicción de la CVC.

CONVINIENTE: FUNDACION BELLOS AMANECERES

PLAZO: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR: MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. **($1,139,585,787.00)**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1900

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 14 de Agosto del 2025

En el Municipio de Santiago de Cali, el día 11 de Diciembre del 2025, siendo las 08:00 A.M., se reunieron en las instalaciones del Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: **LEDIA SALGADO CARDONA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 66.849.696, quien actúa en nombre y representación de la empresa **FUNDACION BELLOS AMANECERES**; y **ORLANDO BARRETO AGUDELO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.542.905, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONVENIO No. 118 de 2025, en los siguientes términos:

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 118 de 2025, **ORLANDO BARRETO AGUDELO**, manifiesta que recibió de parte del CONVINIENTE y a entera satisfacción lo siguiente: Primer informe técnico y financiero, con una ejecución de avance técnica en actividades del Plan Operativo de Actividades - POA del 40.04%, con relación a las áreas convenidas y una ejecución del avance financiero del 87% del primer desembolso de los recursos aportados por la CVC, y el 50% de la Contrapartida con sus respectivos soportes contables, así como la presentación de pagos parafiscales y demás documentos de ley.

Por lo tanto, considero procedente efectuar el segundo desembolso correspondiente al 45% de los aportes de la CVC, por valor de QUINIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE. **($512,813,604.00).**

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 11 de diciembre del 2025

EL SUPERVISOR,

ORLANDO BARRETO AGUDELO

POR EL CONVINIENTE,

LEDIA SALGADO CARDONA

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 2-2025

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 11/12/2025

Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONVENIO **Número** 118 **Año** 2025

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, recursos fisicos y económicos para adelantar procesos de restauración de ecosistemas mediante la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje HMP en las cuencas hidrográficas de los rios Yumbo, Guachal (Bolo Fraile), Vijes, Sonso y Mediacanoa y la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje para la restauración ecológica en áreas afectadas por incendios forestales o susceptibles a los mismos en las cuencas hidrográficas de los rios Vijes y Yumbo, y la implementación y sostenimiento de herramientas de manejo del paisaje en paramo, andino y sub andino en la cuenca hidrográfica del rio Amaime, jurisdicción de la CVC.

Fecha de Inicio: 14 de agosto de 2025 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2025

Plazo inicial: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Valor Inicial: $1,139,585,787 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $1,139,585,787

Valor pagado a la fecha: $1,025,627,208 **Saldo:** $113,958,579

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: FUNDACION BELLOS AMANECERES

TODAS LAS CONTENIDAS EN EL ANALISIS DE CONVENIENCIA

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	30/06/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	31/12/2028
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	30/06/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2025

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	Cant. Ejec.	% Avance	Comentario avance

Informe No. 2-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 11/12/2025
Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO
Tipo CONVENIO **Número** 118 **Año** 2025

				Periodo	Acum.		
3 IMPLEMENTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA		HECTAREAS	121	28	28	23.14%	El conviniente presenta un avance en actividades correspondiente a la ejecución de 28 hectáreas de herramientas de manejo del paisaje (HMP)
4 REALIZAR EL SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE		HECTAREAS	148	23	23	15.54%	El conviniente presenta un avance en actividades correspondiente a la ejecución de 23 hectáreas de herramientas de manejo del paisaje (HMP)
5 PRESENTAR REPORTES MENSUALES DE AVANCES		REPORTES	3	2	2	66.67%	A la fecha se han presentado dos reportes mensuales de ejecución tecnica de las Herramientas del Manejo del Paisaje
6 DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL ANEXO NO. 6 Y 7		INFORMES	1	0	0	0%	Se presenta al final del convenio.
7 PRESENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE SIEMBRA DE ARBOLES		INFORMES	1	1	1	100%	Se recibio por parte del conviniente el formato de siembra de árboles proporcionado por la CVC para el tiempo de ejecución del convenio este documento detalla diversos aspectos en los procesos de restauración incluyendo: fecha de siembra, predio y herramienta intervenida especie establecida y geolocalización
1 ELABORAR UN (1) DE PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA		PLAN OPERATIVO	1		1	100%	La Fundación BELLOS AMANECERES, presentó el Plan Operativo de Actividades (POA) inicial donde se detallan las actividades, indicadores y metas planificadas para cumplir con el objeto del convenio, en función del flujo de recursos del mismo.

Informe No. 2-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 11/12/2025
Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO
Tipo CONVENIO **Número** 118 **Año** 2025

2. REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO		EDUCACION AMBIENTAL	4		0	0%	
8. GEORREFERENCIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE IMPLEMENTADAS.		INFORMES	1		0	0%	
9. PRESENTAR INFORMES DE AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA, CONTABLE Y FINANCIERA DEL CONVENIO		INFORMES	1		0	0%	
10. INFORME FINAL DE EJECUCIÓN TÉCNICA CONTABLE Y FINANCIERA DEL CONVENIO		INFORMES	1		0	0%	

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 118 de 2025, manifiesta que recibió de parte del CONVINIENTE y a entera satisfacción lo siguiente: Primer informe técnico y financiero, con una ejecución de avance técnica en actividades del Plan Operativo de Actividades - POA del 40.04%, con relación a las áreas convenidas y una ejecución del avance financiero del 87% del primer desembolso de los recursos aportados por la CVC, y el 50% de la Contrapartida con sus respectivos soportes contables, asi como la presentación de pagos parafiscales y demás documentos de ley.

Por lo tanto, considero procedente efectuar el segundo desembolso correspondiente al 45% de los aportes de la CVC, por valor de QUINIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.($512,813,604.00).

Firma del Supervisor:

BARRETO AGUDELO ORLANDO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 0118 - 2025
BELLOS AMANECERES
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES

Fecha de Elaboración		30-nov-25
AVANCE PROYECTO		40.04%

No.	Actividades	Unidad Medida	Act. Meta	Ponderacion Comp	Ponderacion Activ	Avance Comp	Avance Cantidad	Avance %	Fecha Inicio	Fecha Termino	AGOSTO								SEPTIEMBRE								OCTUBRE								NOVIEMBRE								DICIEMBRE							
											SP1	SE1	SP2	SE2	SP3	SE3	SP4	SE4	SP1	SE1	SP2	SE2	SP3	SE3	SP4	SE4	SP1	SE1	SP2	SE2	SP3	SE3	SP4	SE4	SP1	SE1	SP2	SE2	SP3	SE3	SP4	SE4	SP1	SE1	SP2	SE2	SP3	SE3	SP4	SE4
1	ACTIVIDAD 1: ASISTENCIA TECNICA Y PROFESIONAL																																																
1.1	Coordinador Tecnico	Mes	1	9.90%	2.15%	0.79%	1	100.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05	
1.2	Profesional Social	Mes	1		2.30%		1	100.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05	
1.3	Apoyo Administrativo	Mes	1		1.30%		1	100.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05	
1.4	Tecnicos de campo	Mes	2		2.46%		1	40.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1		0.1		0.1		0.1	
1.5	Transporte de equipo tecnico	Mes	1		2.30%		1	80.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05	
2	ACTIVIDAD 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL																																																
2.1	Reunion de socializacion funcionarios DAR - CVC	Reunión	4	4.09%	0.37%	0.16%	4	100.00%	15-ago-25	30-sep-25					1		1		1	1		1	1		1																										
2.2	Reunion de socializacion beneficiarios y otros actores sociales	Reunion	4		0.37%		4	100.00%	15-ago-25	30-oct-25						1		1									1	1	1					2				1												
2.3	Recorrido por el territorio para la identificacion y analisis de las situaciones ambientales asociadas a las HMP	Recorrido	3		0.74%		3	100.00%	15-ago-25	30-sep-25					1		1					1														1		1		1								
2.4	Elaboracion de material didactico de apoyo	Global	1		0.59%		1	100.00%	1-ago-25	30-dic-25							1												1																				
2.5	Capacitacion en temas y conceptos relacionados a la restauracion ecologica	Taller	3		0.74%		2	66.67%	1-ago-25	30-nov-25														1								1		1															
2.6	Intercambio de saberes sobre experiencias exitosas relacionadas a la restauracion ecologica	Visitas	3		1.29%		3	100.00%	15-oct-25	15-dic-25															1						1		1	3															
3	ACTIVIDAD 3: GEORREFERENCIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (SIG)																																																
3.1	Alquiler de equipo GPS	Hectárea	121	1.01%	0.13%	0.12%	97	80.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05	
3.2	Levantamiento de GPS (area)	Hectárea	121		0.46%		97	80.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05	
3.3	Procesamiento de informacion	Global	121		0.06%		97	80.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05	
3.4	Elaboracion de cartografia (area de estudio)	Global	121		0.14%		97	80.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05	
3.5	Elaboracion de Geodatabase (area de estudio)	Hectárea	121		0.13%		97	80.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05	
3.6	Licencias - Software para SIG y equipo de computo	Global	1		0.13%		97	9680.00%	1-ago-25	30-dic-25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05	
4	ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN HMP																																																
4.1	Aislamiento Proteccion - AP	Km	17	68.44%	28.40%	23.25%	8	47.06%	1-sep-25	15-dic-25											1		1		1				1		2		2		2		2	1	2	1	2	1	2		1		1			
4.2	Sistema Silvopastoril - SSP	Ha	5		4.19%		4	80.00%	15-sep-25	30-nov-25											1										2				1				1		2								
4.3	Cerca Viva - CV	Km	17		5.31%		8	47.06%	1-oct-25	30-dic-25																			2		2		2		2		2	2	2	2	2	2	2		1					
4.4	Enriquecimiento Bosque Natural - ENR	Ha	25		2.51%		15	60.00%	1-oct-25	30-dic-25																			4		4		4		4		4	3	5	4	6		2					
4.5	Bosque Protector - BP	Ha	23		26.03%		11	47.83%	1-oct-25	30-dic-25																			2		2		2		2		2	2	3	2	3	2	3		2		2		1	
5	ACTIVIDAD 5: SOSTENIMIENTO HMP																																															
5.1	Cerca Viva - CV			16.55%		15.81%																																											
5.1.1	Primer Sostenimiento	Ha	20		1.52%		5	25.00%	15-sep-25	30-dic-25															3				3		3		3	1	3	2	3	1	1	1	1							
5.1.2	Segundo Sostenimiento	Ha	3		0.28%		3	100.00%	15-sep-25	30-dic-25																									1		1	1	1		2								
5.2	Enriquecimiento Bosque Natural - ENR																																															
5.2.1	Primer Sostenimiento	Ha	25		0.71%		11	44.00%	1-oct-25	30-dic-25																			2		2		2		2	4	2	1	2	2	2	3		2		2		2	
5.3	Bosque Protector - BP																																															
5.3.1	Primer Sostenimiento	Ha	33		9.52%		19	57.58%																					5		5		5	5	5	4	5	2	5	4	3	4							
5.3.2	Segundo Sostenimiento	Ha	10		3.61%		10	100.00%	1-oct-25	30-dic-25																									2	5	2	2	2	1	2		2	2					
5.4	Sist Silvoacetoril																																															
5.4.1	Primer Sostenimiento	Ha	9		0.46%		4	55.56%	1-oct-25	30-dic-25																			2		2		2		2		1	3		2								
5.4.2	Segundo Sostenimiento	Ha	4		0.25%		0	0.00%																											1		1												
5.5	Restauracion con Alta Densidad - RAD																																															
5.5.1	Primer Sostenimiento	Ha	1		0.10%		1	100.00%																											1	1												
5.5.2	Segundo Sostenimiento	Ha	1		0.10%		1	100.00%	1-oct-25	30-dic-25																											1	1										

100.0% 40.0%

P Programado E Ejecutado

LEDIA SALGADO CARDONA
C.C 66.849.696
REPRESENTANTE LEGAL

ORLANDO BARRETO
Supervisor Designado
CVC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141205830466

(415)7707212489984(8020) 000014120583046 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 0 4 1 6	5	Impuestos de Cali	5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION BELLOS AMANECERES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 13 66 BIS 57 OF 209 BRR LA HACIENDA

42. Correo electrónico fundacionbellosamaneceres@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 0 9 9 1 7 7	3 1 7 5 5 1 2 3 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 3 0	2 0 0 9 0 9 0 7	4 3 9 0	2 0 2 1 0 9 0 1	8 5 6 0	7 3 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1 4	5 2	5 5																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALGADO CARDONA LEDIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Representante Legal LEDIA SALGADO CARMONA y el Contador Público GIL ANTONIO SALAMANCA GALVES de la FUNDACIÓN BELLOS AMANECERES, identificada con NIT. No. 900.310.416-5, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de Seguridad Social incluida ARL y Aportes Parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses comprendidos entre el 01 de junio al 30 de noviembre de 2025.

Dado en la ciudad de Santiago de Cali a los (9) días del mes de diciembre de 2025.

Ledia Salgado C

LEDIA SALGADO CARMONA.
Representante Legal
C.C. 66.849.696 de Cali

GIL ANTONIO SALAMANCA GALVES
Contador Público
C.C. 16.942.998
TP No. 100123-T