REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 03-03-2025

COMPONENTE PSICOSOCIAL

Se presenta a continuación el reporte de avance semanal del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del convenio de asociación No**. 150-11-005-2025** de la entidad **ASOCIACION EDUCATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA CIUDADANAS - EDUPAR** con **NIT. 805014970-0.**

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
03 marzo de 2025	30 de noviembre 2025	29 al 30 de septiembre 2025

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Descripción de Avance	Observaciones
Actividades de apoyo por parte de la psicóloga a la hora de la cena de los niños y niñas.	29/09/2025	29/09/2025	Durante la semana se evidenció el acompañamiento brindado por la psicóloga a los niños y niñas durante la hora de la cena. Su apoyo propició un ambiente de confianza y seguridad, al tiempo que orientó a los menores en la adquisición de hábitos de autocuidado, el fortalecimiento de las normas de convivencia y la promoción de prácticas de alimentación saludable. Esta intervención aportó significativamente al bienestar integral de los niños y niñas, favoreciendo tanto su desarrollo emocional como social.	

Tercer Encuentro del Seminario Mujer *"Merecimiento"*	30/09/2025	30/09/2025	Durante la semana se desarrolló el tercer Encuentro del Seminario Mujer, titulado **"Merecimiento"**, un espacio diseñado para fomentar la reflexión, el autoconocimiento y la valoración personal. La jornada tuvo como propósito invitar a las participantes a reconocer su propio valor, fortalecer la autoestima y promover el reconocimiento de sus logros, capacidades y derechos. A través de actividades participativas y momentos de diálogo, se incentivó la construcción de una mirada positiva hacia sí mismas, favoreciendo el empoderamiento femenino y el bienestar emocional de cada una de las asistentes.	

ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN
	Actividades de apoyo por parte de la psicóloga a la hora de la cena de los niños y niñas.
	Seminario el Poder de Amarte. (Tercera Jornada: *"Mujer: Amor Propio*)

COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

N/A

Redactó y Transcribió: Said Salazar Surmay – Profesional Apoyo Interventoría

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría ***VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***