ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORÍA No. 1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	**NÚMERO:**	CMA-002-2025
	FECHA:	4 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES BARRIO LA CONCEPCIÓN, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO, ATLÁNTICO.	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO	
CONTRATISTA/INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL 2025 NIT. No. 902.011.844-9 R/L. ARAMIS JUNIOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ C.C. No. 1.001.935.002	
VALOR:	SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M.L., ($ 70.846.805,00)	
PLAZO:	DOS (2) MESES	
SUPERVISOR:	**NOMBRE:**	GERMÁN EMILIO MANOTAS MALDONADO
	CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN
CERTIFICADO PRESUPUESTAL:	**CDP No.:**	20250507005
	FECHA:	7 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**RP No.:**	20251205001
	FECHA:	04 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS:		04 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:		04 DE DICIEMBRE DE 2025
FINALIZACIÓN SEGÚN PLAZO DE EJECUCIÓN:		03 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:		30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:		08 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:		12 DE FEBRERO DE 2026

En el Municipio de Luruaco, Atlántico, a los ocho (8) días del mes de enero de 2026, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Planeación: **ARAMIS JUNIOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ**, Rep. Legal del **CONSORCIO INTERVIAL 2025,** en calidad de **CONTRATISTA/INTERVENTOR** Externo y **GERMÁN EMILIO MANOTAS MALDONADO**, en representación de la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**, en calidad de **SUPERVISOR** Designado del Contrato de Interventoría, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO No. 1**, al Contrato de Interventoría derivado del Concurso de Merito Abierto No. **CMA-002-2025,** previa las siguientes consideraciones:

1. Que, superadas las causales que motivaron la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. **CMA-002-2025,** las partes deciden dar reinicio a las actividades.

2. Que, teniendo en cuenta la suspensión No. 1 y el presente reinicio No. 1 del Contrato de Interventoría No. **CMA-002-2025**, **se fija como nueva fecha de terminación el día doce (12) del mes de febrero de 2026**.

ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORÍA No. 1				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	No. CMA-002-2025			
	FECHA ACTA REINICIO No. 1:	08	ENERO	2026
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES BARRIO LA CONCEPCIÓN, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO, ATLÁNTICO.			

En merito a lo anterior, las partes contratantes…

ACUERDAN:

1. Reiniciar el Contrato de Interventoría No. **CMA-002-2025**, a partir del día **ocho (8) del mes de enero de 2026**.

2. El Contratista/Interventor se obliga a comunicar a la Aseguradora el reinicio de las actvidades de interventoría, y se compromete modificar la póliza constituida a favor del Municipio para garantizar el cumplimiento del contrato, ajustando la vigencia de los amparos, y presentará el correspondiente certificado de modificación para aprobación de la Entidad Contratante.

3. Los demás términos y condiciones del contrato, no se modifican y quedan vigentes.

En constancia se firma la presente **Acta de Reinicio No. 1**, del Contrato de Interventoría No. **CMA-002-2025,** a los ocho (8) días del mes de enero de 2026, por quienes en ella intervinieron:

GERMÁN EMILIO MANOTAS MALDONADO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN – SUPERVISOR

ARAMIS JUNIOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Rep. Legal INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
LURUACO