INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Florencia Caquetá, 09 de septiembre del 2025

AL: Señor Coronel (RA),
JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor (a) Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO, Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonía, el informe de supervisión No. 008 del contrato No. 006-006-2025 correspondiente al periodo del 01 al 09 de septiembre 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 006-006-2025

CONTRATISTA: AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.

VALOR DEL CONTRATO: $300.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 JUNIO DEL 2025

MODIFICACIONES: SI X NO ___

TIPO	
Modificatorio 1	Consistente en prorroga hasta el 31/08/2025.
Modificatorio 2	Consistente adición de $75.000.000,00 M/cte., y en prorroga hasta el 31/12/2025.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			**PLAZO EJECUCION**											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**
OBLIGACIONES GENERALES														
a.	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que ocupe en	Planilla	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

	la ejecución del contrato, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.												
b.	Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Certificación al inicio del contrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
c.	Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Amazonía.	Certificación mensual (se adjunta en los tramites de pago)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
d.	Enviar vía correo electrónico los primeros siete (07) días de cada mes al supervisor del contrato, la Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales y la Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales expedidas por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley anexando su tarjeta profesional y antecedentes actualizados expedidos por la junta central de contadores, o en su defecto firmadas por	Certificación mensual (se adjunta en los tramites de pago)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

	el representante legal; igualmente la planilla de pago de seguridad social y parafiscales tanto de la empresa como del representante legal y/o contratista.													
e.	Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.	Recibo Acta de Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
f.	Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.	Se presume que el contratista es conocedor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
g.	Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.	Anexo a la póliza inicial	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	N/A	SI	N/A				
h.	Efectuar las entregas en los plazos y condiciones establecidas por la entidad, e igualmente en el vehículo acreditado en el proceso de selección para tal fin, so pena de incurrir en incumplimiento contractual.	Recibo Acta de Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
i.	Entregar la totalidad del suministro solicitado junto con la factura, la cual deberá cumplir con los requisitos legales correspondientes, como los precios ofertados en el contrato.	Factura emitida por el proveedor en el momento de la entrega	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
j.	Responder en los plazos que la Agencia Logística Regional Amazonía establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Correo electrónico (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
k.	Mantener indemne a la Entidad de cualquier	Se presume	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				

	tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio.	que el contratista es conocedor												
l.	Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato.	Recibo Acta de Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
m.	Suscribir el acta de recibo a satisfacción del objeto contractual, la cual será envía por el supervisor del contrato vía correo electrónico y esta deberá ser enviada con firma original del representante legal y/o contratista en un Lapso no superior a 24 horas.	Acta de satisfacción en el momento de la entrega de productos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
n.	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato.	Acta de Liquidación contractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
o.	Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual.	Recibo Acta de Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
p.	Informar oportunamente a la Entidad y/o supervisor del contrato, cualquier irregularidad o inconveniente que se presente en el suministro.	Correo electrónico (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
q.	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal.	Se presume que el contratista es conocedor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
r.	Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza de cumplimiento Única vez	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
s.	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II y SIIF, de su competencia.	Plataforma SECOP II y SIIF	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
t.	Acatar las instrucciones del supervisor del	Recibo Acta de Satisfacció	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

	contrato.	n												
u.	Reportar e informar al supervisor del contrato todos los cambios que surjan en la información de los vehículos en los que se transporten los bienes contratados.	Correo electrónico (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
v.	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.	Recibo Acta de Satisfacció n	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
w.	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Certificado Cuenta Bancaria al inicio del contrato	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS														
a.	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el suministro contratado de acuerdo con los documentos que soportan el proceso contractual y la propuesta presentada, especialmente con lo dispuesto en las especificaciones y fichas técnicas establecidas por la Entidad.	Recibido acta de satisfacció n	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
b.	Informar al supervisor, una vez suscrito el respectivo contrato, el número de contacto telefónico y correo electrónico dispuesto para las solicitudes de pedido.	Correo electrónico (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
c.	Contar con la coordinación logística necesaria, y a su costa, para la entrega de los bienes en los lugares de ejecución del contrato.	Recibido Acta de Satisfacció n	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
d.	Dar observancia durante la ejecución del contrato a la Resolución 2674 de 2013, y demás normas y/o actos administrativos que la sustituyan, modifiquen o adicionen.	Se presume que el contratista es conocedor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
e.	Entregar los productos solicitados en un término no superior a 12 horas corrientes.	Recibido Acta de Satisfacció n	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

	Esto, sin perjuicio de que, por razones de cumplimiento de la misionalidad de la Entidad, y por situaciones imprevisibles, se soliciten suministros con un término inferior al antes mencionado, para lo cual se concederá un término razonable, previamente concertado con el respectivo supervisor del contrato.													
f.	Cambiar los bienes suministrados que presenten algún tipo de observación posterior a su entrega, por no cumplir con las condiciones técnicas descritas en el contrato, Lapso no superior a 2 horas: para las Unidades de Catering ubicadas en el Departamento de Caquetá Lapso no superior a 10 horas: para las Unidades de Catering ubicadas en el Departamento de Putumayo.	Informe por escrito correo electrónico (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
g.	Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias y/ permisos requeridos para el suministro del bien, conforme a los requerimientos de las normas que rigen la materia.	Recibido Acta de Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
h.	Llevar el control sobre las cantidades y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	Se presume que el contratista lleva un control	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
i.	Corregir, a la mayor brevedad posible, cualquier deficiencia que se presente con el suministro, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.	Informe por escrito correo electrónico (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
j.	Mantener las condiciones sanitarias de los productos a	Recibido Acta de Satisfacció	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

	suministrar durante toda la ejecución del contrato, igualmente que cuenten con Registro, permiso o notificación sanitaria vigente, según riesgo en salud pública.	n												
k.	Garantizar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo a lo indicado en la Ley 1503/20211, Ley 2050/2020, Decreto 1552/2021 y demás que regulen la materia.	PESV al inicio del contrato	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
l.	Enviar vía correo electrónico los primeros cinco (05) días de cada mes, la certificación de la compra mensual de los productos certificados en el contrato de proveeduría celebrado con los pequeños productores de acuerdo a lo indicado en el Decreto 1071 del 2015 adicionado por el Decreto 248 de 2021 y Ley 2046 del 2020 y demás norma que apliquen, las cuales al finalizar el contrato deben sumar el monto mínimo al 30% del valor contratado.	Certificación mensual	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
m.	Los contratistas, subcontratistas o proveedores deben garantizar el suministro de ropa de seguridad conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente. La cual debe ser adecuada para las actividades que van a realizar, garantizando que sus trabajadores usarán los elementos de Protección Personal (EPP) y la ropa de seguridad que se les ha suministrado. Adicionalmente, deberá controlar el uso adecuado, inspeccionar y realizar periódicamente las reposiciones de los EPP y ropa de seguridad para asegurar sus óptimas condiciones; y	Recibido Acta de Satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

	entrenar a su personal en el uso adecuado y cuidado de los EPP.													

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	T IPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Demora y/o no pago de las obligaciones laborales a cargo del contratista	Verificar el pago de aportes para fiscales y solicitar garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	ALFM-CONTRATISTA	Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y su ejecución, especialmente para la procedencia de cada pago al que haya lugar
2	Operacional	Bloqueo de Vías De Acceso que imposibilitan el suministro del producto	Solicitud de establecimiento de comercio en la sede de la regional o existencia de vínculo comercial	ALFM-CONTRATISTA	En el momento en que ocurra
3	Económico	No proyección adecuada de costos al momento de presentar la oferta	Adecuado análisis de la oferta del bien y oferta presentada por los proponentes con el fin de evitar la presentación de precios artificialmente bajos	CONTRATISTA	Durante el término de evaluación
4	Operacional	Incumplimiento Total O Parcial De Las Obligaciones	Solicitud de Garantía De Cumplimiento y adecuado seguimiento a la ejecución del contrato	SUPERVISOR	Mensual
5	Operacional	Producto de mala calidad sin el cumplimiento de la ficha técnica , intoxicación de los consumidores	Solicitud estricta de requisitos técnicos, que garanticen en gran medida el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada producto, de modo que de forma temprana se identifique la calidad del producto a suministrar. Solicitud de garantía de calidad de los bienes. Verificación minuciosa por parte del supervisor del contrato de los productos recepcionados, con acompañamiento de la Ingeniera de la alimentos	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Cada que efectúe el suministro
6	Operacional	Demora en la entrega del producto en los distintos sitios de entrega	Solicitud de pedidos de forma escrita a través de correo electrónico con una anterioridad de 24 horas	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Cada vez que se solicite el suministro

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero)

En el periodo entre el 01 al 09 de septiembre, no se presentaron inconvenientes con las entregas de los productos contratados, ya que estos fueron entregados en su totalidad y según los requerimientos solicitados en cada unidad de catering. Los productos se entregaron en buenas condiciones dando cumplimiento a la ficha técnica de cada uno de estos.

Por último, es importante mencionar que se tramitaron las facturas pendientes del mes de septiembre.

INFORMES DE SUPERVISIÓN ANTERIORES		
1	**20 AL 28 FEB 2025**	SIN NOVEDAD
2	**01 AL 31 MAR 2025**	SIN NOVEDAD
3	**01 AL 30 ABR 2025**	SIN NOVEDAD
4	**01 AL 31 MAY 2025**	SIN NOVEDAD
5	**01 AL 30 JUN 2025**	SIN NOVEDAD
6	**01 AL 31 JUL 2025**	SIN NOVEDAD
7	**01 AL 31 AGO 2025**	SIN NOVEDAD

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$375.000.000.00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FACT FEAV-10526 BIROR25 MIGO 5000758560	21/02/2025	1.359.000,00	298.641.000,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10528 BALOC27 MIGO 5000758561	21/02/2025	1.603.620,00	297.037.380,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10529 BIMEJ12 MIGO 5000758948	21/02/2025	534.540,00	296.502.840,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10530 BASPC12 MIGO 5000758557	21/02/2025	1.318.230,00	295.184.610,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10540 BASCN MIGO 5000758894	22/02/2025	1.494.900,00	293.689.710,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10554 BASPC12 MIGO 5000759511	24/02/2025	1.359.000,00	292.330.710,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10555 BASCN MIGO 5000759818	24/02/2025	1.585.500,00	290.745.210,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-

				2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10556 BASCN2 MIGO 5000759890	24/02/2025	226.500,00	290.518.710,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10557 BIMEJ12 MIGO 5000759505	24/02/2025	906.000,00	289.612.710,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10558 BALOC27 MIGO 5000759537	25/02/2025	2.265.000,00	287.347.710,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10559 BIROR25 MIGO 5000759612	25/02/2025	1.132.500,00	286.215.210,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10560 BICAZ36 MIGO 5000759556	25/02/2025	906.000,00	285.309.210,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10562 BICAZ36 MIGO 5000759636	25/02/2025	906.000,00	284.403.210,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10563 BALOC27 MIGO 5000759716	25/02/2025	3.827.850,00	280.575.360,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10586 BASCN2 MIGO 5000761856	03/03/2025	226.500,00	280.348.860,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10587 BASCN MIGO 5000761510	03/03/2025	1.585.500,00	278.763.360,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10588 BASPC12 MIGO 5000761122	03/03/2025	1.449.600,00	277.313.760,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10589 BIMEJ12 MIGO 5000761572	03/03/2025	906.000,00	276.407.760,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10590 BALOC27 MIGO 5000761146	03/03/2025	3.624.000,00	272.783.760,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10591 BIROR25 MIGO 5000761105	03/03/2025	1.359.000,00	271.424.760,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10592 BICAZ36 MIGO 5000761184	03/03/2025	860.700,00	270.564.060,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10628 BASCN2 MIGO 5000762050	11/03/2025	226.500,00	270.337.560,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024

FACT FEAV-10629 BICAZ36 MIGO 5000762048	11/03/2025	951.300,00	269.386.260,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10631 BASPC12 MIGO 5000762196	11/03/2025	1.359.000,00	268.027.260,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10632 BIROR25 MIGO 5000762049	11/03/2025	1.132.500,00	266.894.760,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10633 BALOC27 MIGO 5000762137	11/03/2025	3.578.700,00	263.316.060,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10641 BIMEJ12 MIGO 5000762728	11/03/2025	951.300,00	262.364.760,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10630 BASCN MIGO 5000765216	11/03/2025	1.585.500,00	260.779.260,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10668 BASCN2 MIGO 5000763873	17/03/2025	317.100,00	260.462.160,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10669 BASCN MIGO 5000764118	17/03/2025	1.585.500,00	258.876.660,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10670 BIROR25 MIGO 5000764141	17/03/2025	1.132.500,00	257.744.160,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10671 BAPC12 MIGO 5000763861	17/03/2025	1.268.400,00	256.475.760,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10672 BICAZ36 MIGO 5000768753	17/03/2025	860.700,00	255.615.060,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10673 BIMEJ12 MIGO 5000763872	17/03/2025	1.132.500,00	254.482.560,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10674 BALOC27 MIGO 5000764681	17/03/2025	1.359.000,00	253.123.560,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10686 BICAZ36 MIGO 5000765307	20/03/2025	67.950,00	253.055.610,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10705 BASCN2 MIGO 5000766053	25/03/2025	339.750,00	252.715.860,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10706 BASCN MIGO	25/03/2025	1.359.000,00	251.356.860,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022,

5000766077				185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10707 BASPC12 MIGO 5000766055	25/03/2025	1.268.400,00	250.088.460,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10708 BIMEJ12 MIGO 5000766134	25/03/2025	906.000,00	249.182.460,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10709 BALOC27 MIGO 5000766633	25/03/2025	2.672.700,00	246.509.760,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10710 BIROR25 MIGO 5000766063	25/03/2025	1.359.000,00	245.150.760,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10711 BICAZ36 MIGO 5000767362	25/03/2025	951.300,00	244.199.460,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10727 BASCN MIGO 5000768195	29/03/2025	1.132.500,00	243.066.960,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10728 BIMEJ12 MIGO 5000768258	29/03/2025	1.268.400,00	241.798.560,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10729 BASCN2 MIGO 5000768080	29/03/2025	326.160,00	241.472.400,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10730 BASPC12 MIGO 5000768166	29/03/2025	1.268.400,00	240.204.000,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10737 BICAZ36 MIGO 5000771705	01/04/2025	951.300,00	239.252.700,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10738 BIROR25 MIGO 5000768505	01/04/2025	1.177.800,00	238.074.900,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10739 BALOC27 MIGO 5000768590	01/04/2025	2.672.700,00	235.402.200,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10741 BICAZ36 MIGO 5000769313	02/04/2025	498.300,00	234.903.900,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10746 BIICAZ36 MIGO 5000771699	03/04/2025	135.900,00	234.768.000,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10769 BASCN MIGO 5000768957	06/04/2025	1.404.300,00	233.363.700,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-

				DILOS-2024
FACT FEAV-10786 BASCN2 MIGO 5000769357	07/04/2025	1.313.700,00	232.050.000,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10787 BASCP12 MIGO 5000769097	07/04/2025	996.600,00	231.053.400,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10788 BIMEJ12 MIGO 5000769473	07/04/2025	1.177.800,00	229.875.600,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10789 BIROR25 MIGO 5000769181	07/04/2025	1.132.500,00	228.743.100,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10790 BICAZ36 MIGO 5000769439	07/04/2025	996.600,00	227.746.500,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10791 BALOC27 MIGO 5000769279	07/04/2025	2.582.100,00	225.164.400,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10801 BASPC12 MIGO 5000769827	08/04/2025	335.220,00	224.829.180,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10817 BASCN MIGO 5000771427	13/04/2025	1.449.600,00	223.379.580,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10818 BIMEJ12 MIGO 5000772006	13/04/2025	996.600,00	222.382.980,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10819 BASPC12 MIGO 5000771277	13/04/2025	996.600,00	221.386.380,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10829 BIROR25 MIGO 5000771998	14/04/2025	1.177.800,00	220.208.580,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10830 BALOC27 MIGO 5000772198	14/04/2025	2.944.500,00	217.264.080,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10831 BICAZ36 MIGO 5000772510	14/04/2025	770.100,00	216.493.980,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10848 BASCN MIGO 5000772576	17/04/2025	1.132.500,00	215.361.480,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10858 BASPC12 MIGO 5000772748	20/04/2025	1.223.100,00	214.138.380,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024

FACT FEAV-10859 BIMEJ12 MIGO 5000773245	20/04/2025	996.600,00	213.141.780,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10860 BASCN2 MIGO 5000772962	20/04/2025	1.132.500,00	212.009.280,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10867 BALOC27 MIGO 5000775803	21/04/2025	453.000,00	211.556.280,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10882 BIROR25 MIGO 5000773569	21/04/2025	1.812.000,00	209.744.280,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10883 BALOC27 MIGO 5000772996	21/04/2025	2.989.800,00	206.754.480,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10884 BICAZ36 MIGO 5000774005	21/04/2025	679.500,00	206.074.980,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10904 BASCN2 MIGO 5000775693	27/04/2025	679.500,00	205.395.480,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10905 BASCN MIGO 5000775283	27/04/2025	906.000,00	204.489.480,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10906 BASPC12 MIGO 5000775326	27/04/2025	1.087.200,00	203.402.280,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10907 BIMEJ12 MIGO 5000775542	27/04/2025	906.000,00	202.496.280,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10908 BASPC12 MIGO 5000775339	28/04/2025	90.600,00	202.405.680,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10915 BICAZ36 MIGO 5000775844	28/04/2025	770.100,00	201.635.580,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10923 BIMEJ12 MIGO 5000776626	01/05/2025	906.000,00	200.729.580,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10924 BASCN MIGO 5000778897	01/05/2025	407.700,00	200.321.880,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10925 BASCN2 MIGO 5000776624	01/05/2025	679.500,00	199.642.380,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10926 BITER12 MIGO	01/05/2025	5.436.000,00	194.206.380,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022,

5000776520				185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10936 BASPC12 MIGO 5000770772	01/05/2025	1.223.100,00	192.983.280,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10944 BITER12 MIGO 5000776522	02/05/2025	81.540,00	192.901.740,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10957 BALOC27 MIGO 5000776600	04/05/2025	2.265.000,00	190.636.740,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10972 BIMEJ12 MIGO 5000777622	07/05/2025	1.268.400,00	189.368.340,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10973 BIROR25 MIGO 5000777343	07/05/2025	664.020,00	188.704.320,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10981 BASCN MIGO 5000777650	08/05/2025	906.000,00	187.798.320,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10979 BITER12 MIGO 5000778553	08/05/2025	5.436.000,00	182.362.320,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10982 BASCN2 MIGO 5000778343	08/05/2025	724.800,00	181.637.520,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10986 BASPC12 MIGO 5000777685	08/05/2025	1.268.400,00	180.369.120,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-10989 BASCN2 MIGO 5000778916	09/05/2025	770.100,00	179.599.020,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11008 BIROR25 MIGO 5000779097	12/05/2025	837.000,00	178.762.020,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11014 BALOC27 MIGO 5000779269	12/05/2025	5.345.400,00	173.416.620,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11023 BIMEJ12 MIGO 5000780929	14/05/2025	1.268.400,00	172.148.220,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11024 BICAZ36 MIGO 5000780173	14/05/2025	679.500,00	171.468.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11027 BICAZ36 MIGO 5000781168	14/05/2025	135.900,00	171.332.820,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-

				DILOS-2024
FACT FEAV-11034 BITER12 MIGO 5000780775	15/05/2025	5.436.000,00	165.896.820,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11035 BASCN2 MIGO 5000780615	15/05/2025	2.038.500,00	163.858.320,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11036 BASCN MIGO 5000780443	15/05/2025	1.041.900,00	162.816.420,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11037 BASPC12 MIGO 5000780405	15/05/2025	1.268.400,00	161.548.020,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11046 BASPC12 MIGO 5000780749	16/05/2025	181.200,00	161.366.820,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11054 BALOC27 MIGO 5000781382	18/05/2025	2.038.500,00	159.328.320,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11056 BALOC27 MIGO 5000781395	18/05/2025	2.038.500,00	157.289.820,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11057 BIROR25 MIGO 5000782907	18/05/2025	1.209.000,00	156.080.820,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11071 BASCN MIGO 5000782195	20/05/2025	294.450,00	155.786.370,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11073 BICAZ36 MIGO 5000782371	20/05/2025	1.132.500,00	154.653.870,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11082 BIMEJ12 MIGO 5000784008	21/05/2025	1.245.750,00	153.408.120,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11088 BASPC12 MIGO 5000783065	22/05/2025	1.268.400,00	152.139.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11092 BASCN MIGO 5000783410	22/05/2025	3.624.000,00	148.515.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11093 BITER12 MIGO 5000783982	22/05/2025	5.436.000,00	143.079.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11094 BASCN2 MIGO 5000783484	22/05/2025	1.359.000,00	141.720.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024

FACT FEAV-11095 BIMEJ12 MIGO 5000784004	22/05/2025	226.500,00	141.494.220,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11111 BALOC27 MIGO 5000784375	25/05/2025	2.265.000,00	139.229.220,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11112 BIROR25 MIGO 5000784237	25/05/2025	744.000,00	138.485.220,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11130 BICAZ36 MIGO 5000785330	27/05/2025	860.700,00	137.624.520,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11136 BIMEJ12 MIGO 5000785656	28/05/2025	1.585.500,00	136.039.020,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11138 BIMEJ12 MIGO 5000785650	28/05/2025	226.500,00	135.812.520,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11145 BITER12 MIGO 5000785638	29/05/2025	453.000,00	135.359.520,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11146 BASCN MIGO 5000785561	29/05/2025	906.000,00	134.453.520,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11147 BASPC12 MIGO 5000785532	29/05/2025	1.359.000,00	133.094.520,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11148 BASCN2 MIGO 5000785528	29/05/2025	1.177.800,00	131.916.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11158 BALOC27 MIGO 5000786212	01/06/2025	2.265.000,00	129.651.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11159 BIROR25 MIGO 5000785956	01/06/2025	837.000,00	128.814.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11168 BICAZ36 MIGO 5000786065	03/06/2025	679.500,00	128.135.220,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11175 BIMEJ12 MIGO 5000786234	04/06/2025	1.585.500,00	126.549.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11181 BASCN2 MIGO 5000786446	05/06/2025	1.359.000,00	125.190.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11182 BASCN MIGO	05/06/2025	906.000,00	124.284.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022,

5000786274				185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11183 BASPC12 MIGO 5000786326	05/06/2025	1.359.000,00	122.925.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11184 BITER12 MIGO 5000786484	05/06/2025	2.400.900,00	120.524.820,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11189 BALOC27 MIGO 5000786984	08/06/2025	2.718.000,00	117.806.820,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11190 BIROR25 MIGO 5000787764	08/06/2025	706.800,00	117.100.020,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11193 BICAZ36 MIGO 5000787116	08/06/2025	453.000,00	116.647.020,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11209 BICAZ36 MIGO 5000788015	10/06/2025	1.087.200,00	115.559.820,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11212 BIMEJ12 MIGO 5000788192	11/06/2025	1.177.800,00	114.382.020,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11215 BASPC12 MIGO 5000789037	12/06/2025	1.585.500,00	112.796.520,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11222 BASCN MIGO 5000789009	12/06/2025	1.359.000,00	111.437.520,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11221 MIGO 5000789635	12/06/2025	1.177.800,00	110.259.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11223 MIGO 5000789676	12/06/2025	1.359.000,00	108.900.720,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11225 MIGO 5000789681	12/06/2025	135.900,00	108.764.820,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11229 MIGO 5000789642	13/06/2025	95.130,00	108.669.690,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11239 MIGO 5000790862	15/06/2025	2.808.600,00	105.861.090,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11240 MIGO 5000790038	15/06/2025	223.200,00	105.637.890,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-

				DILOS-2024
FACT FEAV-11257 MIGO 5000789729	16/06/2025	226.500,00	105.411.390,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11259 MIGO 5000791321	18/06/2025	1.087.200,00	104.324.190,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11266 MIGO 5000791333	18/06/2025	1.576.440,00	102.747.750,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11270 MIGO 5000791218	19/06/2025	1.494.900,00	101.252.850,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11271 MIGO 5000791394	19/06/2025	1.359.000,00	99.893.850,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11272 MIGO 5000791343	19/06/2025	1.132.500,00	98.761.350,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11273 MIGO 5000791337	19/06/2025	1.585.500,00	97.175.850,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11274 MIGO 5000791396	19/06/2025	90.600,00	97.085.250,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11276 MIGO 5000791336	19/06/2025	724.800,00	96.360.450,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11285 BASCN2 MIGO 5000791809	21/06/2025	40.770,00	96.319.680,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11290 BALOC27 MIGO 5000792319	23/06/2025	2.718.000,00	93.601.680,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11291 BIROR25 MIGO 5000792722	23/06/2025	595.200,00	93.006.480,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11304 BICAZ36 MIGO 5000793643	24/06/2025	1.313.700,00	91.692.780,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11310 BIMEJ12 MIGO 5000793366	25/06/2025	1.676.100,00	90.016.680,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11315 BASCN2 MIGO 5000794402	26/06/2025	1.359.000,00	88.657.680,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024

FACT FEAV-11316 BASCN MIGO 5000793956	26/06/2025	906.000,00	87.751.680,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11317 BITER12 MIGO 5000794044	26/06/2025	1.494.900,00	86.256.780,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11318 BASPC12 MIGO 5000794155	26/06/2025	1.676.100,00	84.580.680,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11325 BASCN MIGO 5000794277	27/06/2025	90.600,00	84.490.080,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11346 BIROR25 MIGO 5000796178	02/07/2025	744.000,00	83.746.080,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11347 BIMEJ12 MIGO 5000794856	02/07/2025	1.431.480,00	82.314.600,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11348 BALOC27 MIGO 5000794848	02/07/2025	2.265.000,00	80.049.600,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11355 BITER12 MIGO 5000794965	03/07/2025	1.472.250,00	78.577.350,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11356 BASCN MIGO 5000794993	03/07/2025	1.132.500,00	77.444.850,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11357 BASCN2 MIGO 5000794967	03/07/2025	1.359.000,00	76.085.850,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11358 BASPC12 MIGO 5000795109	03/07/2025	1.676.100,00	74.409.750,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11360 BICAZ36 MIGO 5000795018	03/07/2025	498.300,00	73.911.450,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11364 BASPC12 MIGO 5000795115	04/07/2025	158.550,00	73.752.900,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11365 BASCN MIGO 5000795219	04/07/2025	258.210,00	73.494.690,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11376 BIROR25 MIGO 5000796191	06/07/2025	837.000,00	72.657.690,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11377 BALOC27	06/07/2025	2.718.000,00	69.939.690,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022,

MIGO 5000795525				185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11391 BICAZ36 MIGO 5000796878	09/07/2025	951.300,00	68.988.390,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11393 BIMEJ12 MIGO 5000797072	09/07/2025	906.000,00	68.082.390,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11405 BASCN MIGO 5000797038	10/07/2025	1.359.000,00	66.723.390,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11406 BASCN2 MIGO 5000802051	10/07/2025	906.000,00	65.817.390,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11407 BASPC12 MIGO 5000796883	10/07/2025	1.676.100,00	64.141.290,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11408 BITER12 MIGO 5000797365	10/07/2025	1.132.500,00	63.008.790,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11422 BALOC27 MIGO 5000799428	13/07/2025	1.812.000,00	61.196.790,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11423 BIROR25 MIGO 5000797649	13/07/2025	558.000,00	60.638.790,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11443 BICAZ36 MIGO 5000798914	15/07/2025	407.700,00	60.231.090,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11450 BIMEJ12 MIGO 5000799342	16/07/2025	1.585.500,00	58.645.590,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11456 BASCN MIGO 5000799308	17/07/2025	951.300,00	57.694.290,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11457 BASCN2 MIGO 5000799346	17/07/2025	1.132.500,00	56.561.790,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11458 BITER12 MIGO 5000799688	17/07/2025	1.223.100,00	55.338.690,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11459 BASPC12 MIGO 5000799601	17/07/2025	2.038.500,00	53.300.190,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11469 BASCN MIGO 5000799493	18/07/2025	45.300,00	53.254.890,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-

				DILOS-2024
FACT FEAV-11472 BALOC27 MIGO 5000800270	19/07/2025	2.038.500,00	51.216.390,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11473 BIROR25 MIGO 5000799720	19/07/2025	874.200,00	50.342.190,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11482 BASPC12 MIGO 5000799595	20/07/2025	181.200,00	50.160.990,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11510 BIMEJ12 MIGO 5000800805	23/07/2025	996.600,00	49.164.390,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11513 BICAZ36 MIGO 5000801134	23/07/2025	860.700,00	48.303.690,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11517 BASCN MIGO 5000801348	24/07/2025	815.400,00	47.488.290,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11518 BASCN2 MIGO 5000801199	24/07/2025	724.800,00	46.763.490,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11519 BITER12 MIGO 5000801209	24/07/2025	3.488.100,00	43.275.390,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11522 BASPC12 MIGO 5000801330	24/07/2025	815.400,00	42.459.990,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11524 BITER12 MIGO 5000802158	25/07/2025	226.500,00	42.233.490,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11539 BIROR25 MIGO 5000802309	27/07/2025	558.000,00	41.675.490,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11572 BIMEJ12 MIGO 5000803154	30/07/2025	353.340,00	41.322.150,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11582 BITER12 MIGO 5000803565	01/08/2025	3.873.150,00	37.449.000,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11583 BASPC12 MIGO 5000806177	01/08/2025	1.001.130,00	36.447.870,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11584 BICAZ36 MIGO 5000804081	01/08/2025	860.700,00	35.587.170,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024

FACT FEAV-11585 BASCN2 MIGO 5000803626	01/08/2025	906.000,00	34.681.170,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11586 BASCN MIGO 5000804472	01/08/2025	906.000,00	33.775.170,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11594 BIMEJ12 MIGO 5000803971	01/08/2025	407.700,00	33.367.470,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11603 BIROR25 MIGO 5000803716	03/08/2025	1.359.000,00	32.008.470,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11619 BICAZ366 MIGO 5000805001	05/08/2025	226.500,00	31.781.970,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11622 BIROR25 MIGO 5000803748	05/08/2025	1.359.000,00	30.422.970,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11640 BITER12 MIGO 5000806038	07/08/2025	3.624.000,00	26.798.970,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11641 BIMEJ12 MIGO 5000803969	07/08/2025	906.000,00	25.892.970,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11642 BASPC12 MIGO 5000806265	07/08/2025	1.359.000,00	24.533.970,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11646 BITER12 MIGO 5000805980	08/08/2025	489.240,00	24.044.730,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11647 BASCN2 MIGO 5000804944	08/08/2025	906.000,00	23.138.730,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11648 BASCN MIGO 5000804474	08/08/2025	1.132.500,00	22.006.230,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11680 BICAZ36 MIGO 5000807725	12/08/2025	543.600,00	21.462.630,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11687 BITER12 MIGO 5000807917	14/08/2025	4.031.700,00	17.430.930,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11689 BIMEJ12 MIGO 5000809155	14/08/2025	1.123.440,00	16.307.490,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11695 BIROR25	14/08/2025	1.359.000,00	14.948.490,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022,

MIGO 5000806635				185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11696 BASPC12 MIGO 5000808029	15/08/2025	1.041.900,00	13.906.590,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11707 BITER12 MIGO 5000807921	15/08/2025	194.790,00	13.711.800,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11708 BASCN MIGO 5000807561	15/08/2025	1.359.000,00	12.352.800,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11709 BASCN2 MIGO 5000807952	15/08/2025	1.041.900,00	11.310.900,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11738 BIMEJ12 MIGO 5000809162	21/08/2025	915.060,00	10.395.840,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
ADICIÓN	21/08/2025	75.000.000,00	85.395.840,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11736 BIROR25 MIGO 5000809594	21/08/2025	1.359.000,00	84.036.840,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11737 BITER12 MIGO 5000810305	21/08/2025	4.167.600,00	79.869.240,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11742 BASPC12 MIGO 5000809338	22/08/2025	1.132.500,00	78.736.740,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11743 BASCN MIGO 5000809952	22/08/2025	1.812.000,00	76.924.740,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11745 BASCN2 MIGO 5000809687	22/08/2025	1.359.000,00	75.565.740,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11808 BIROR25 MIGO 5000811522	28/08/2025	1.359.000,00	74.206.740,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11809 BITER12 MIGO 5000811609	28/08/2025	240.090,00	73.966.650,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11813 BIMEJ12 MIGO 5000811858	28/08/2025	1.177.800,00	72.788.850,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11814 BITER12 MIGO 5000811818	28/08/2025	3.261.600,00	69.527.250,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-

				DILOS-2024
FACT FEAV-11815 BICAZ36 MIGO 5000811606	28/08/2025	1.268.400,00	68.258.850,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11817 BASPC12 MIGO 5000811736	29/08/2025	1.300.110,00	66.958.740,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11818 BITER12 MIGO 5000811836	29/08/2025	249.150,00	66.709.590,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11819 BASCN2 MIGO 5000811883	29/08/2025	1.277.460,00	65.432.130,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11820 BASCN MIGO 5000811905	29/08/2025	2.215.170,00	63.216.960,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11831 BASCN MIGO 5000812081	31/08/2025	607.020,00	62.609.940,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11847 BIROR25 MIGO 5000812170	02/09/2025	1.359.000,00	61.250.940,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11853 BITER12 MIGO 5000813210	04/09/2025	3.397.500,00	57.853.440,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11854 BIMEJ12 MIGO 5000812452	04/09/2025	1.132.500,00	56.720.940,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11855 BASPC12 MIGO 5000812737	04/09/2025	1.359.000,00	55.361.940,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11858 BASCN2 MIGO 5000812743	05/09/2025	815.400,00	54.546.540,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11864 BICAZ36 MIGO 5000813480	06/09/2025	951.300,00	53.595.240,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACT FEAV-11865 BITER12 MIGO 5000813230	06/09/2025	172.140,00	53.423.100,00	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
Subtotal (por usos)		**$312.390.060,00**	**$62.609.940,00**	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024

Porcentaje cumplimiento Avance **85.75%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
N/A

10.REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Cuando aplique)
N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES
N/A

Cordialmente,

TASD. ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
Supervisor del contrato No. 006-006-2025

CURILLO-CAQUETA 09 SEPTIEMBRE del 2025

CERTIFICACION:

Atento saludo

Yo LILIANA ESPINOSA SAMBONI identificado con c é dula de ciudadan í a No. 1.117.784.121 actuando como PEQUEÑO PRODUCTOR registrado en SECRETARIA AMBIENTAL Y DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, CERTIFICO que desde el 01 al 09 del mes de Septimbre del presente año, a la empresa AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S,A,S identifica con NIT:901.249.274, me realizo la compra de 507 kilos de pescado (Cachama) con un valor del kilo de $10.000 pesos de pescado, por un valor total de $5.070.000 MCTE.

La presente se firma el día 09 de Septimebre del 2025 , con destino para la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , REGIONAL AMAZONIA.

Liliana Espinosa S.

LILIAÑA ESPINOSA SAMBONI
C.C 1.117.784.121
Telefono:3222929804