CONVENIO No. 498FIP2025 ARTESANÍAS DE COLOMBIA - PROSPERIDAD SOCIAL

Supervisor: LIDA EUGENIA MORENO MALDONADO

FECHA INICIO: 11julio/2025 **FECHA TERMINACIÓN:** 30 /mayo/2026

FASE	ACTIVIDAD	ACCIÓN	RESPONSABLE	ENTREGABLE	INDICADOR	META	MONITOREO EJECUTADO	MONITOREO CUMPLIMIENTO	2025 JULIO 3	4	5	AGOSTO 1	2	3	4	SEPTIEMBRE 1	2	3	4	5	OCTUBRE 1	2	3	4	5	NOVIEMBRE 1	2	3	4	5	DICIEMBRE 1	2	3	4	5	2026 ENERO 1	2	3	4	5	FEBRERO 1	2	3	4	MARZO 1	2	3	4	ABRIL 1	2	3	4	MAYO 1	2	3	4
FASE 1 ALISTAMIENTO	1. Alistamiento administrativo y ooperativo	Presentación de bases de beneficiarios para aprobación por parte del DPS	Artesanías y DPS	Bases de datos aprobadas	No. De bases de datos	2	2	100%				Presentación parcial Base de Datos	Presentación parcial Base de Datos			Presentación parcial Base de Datos	Presentación parcial Base de Datos																																				
								Planeado																																											
		Concertación con las autoridades tradicionales	Artesanías	Actas de concertación con las autoridades tradicionales (incluyendo idioma de las cartillas)	No. De actas	14	14	100%						Firma de actas				Firma de actas																																
								Planeado																																											
		Validación y aprobación de las hojas de vida del equipo ténica	DPS	Hojas de vida aprobadas	No. De hojas de vida	22	19	86%				Validación yaprobación de las hojas de vida	Validación aprobación de las hojas de vida								Validación y aprobación de las hojas de vida									Validación y aprobación de las hojas de vida																				
								Planeado																																											
		Contratación del equipo técnico	Artesanías	Contratos registrados	No. De contratos	22	19	86%				Ejecución de contrato	Ejecución de contrato	Ejecución de contrato							Ejecución de contrato									Ejecución de contrato																				
								Planeado																																											
		Asignación, distribución de los territorios y de la ruta operativa para el equipo técnico	Artesanías	Planes de trabajo según distribución en los territorios	No de planes de trabajo	14	14	100%					Elaboración plan de trabajo4	Elaboración plan de trabajo4																																										
								Planeado																																											
		Proyeccion y aprobación del POA para aprobación	Artesanías	Propuesta de POA	POA	1	1	100%				Elaboración POA																																									
								Planeado																																											
	2. Transferencia metodológica por parte del DPS	Jornada de transferencia metodológica	DPS	Acta donde se consigne el proceso y desarrollo de la jornada	Acta	1	1	100%						Acta																																			
								Planeado																																											
	3. Diagnóstico de las unidades productivas a fortalecer	Visitas a las unidades productivas para realizar el diagnóstico	Artesanías	Documentación Soportes: • Actas y/o documentos de concertación con las comunidades indígenas • Listas de asistencia y soportes de la transferencia metodológica. • Documento con las rutas de atención de acuerdo con la operatividad en territorio (distribución de beneficiarios por gestor). • Acta de compromisos firmada por el conviniente. • Acta de confidencialidad firmada por parte del conviniente. • Caracterización de entrada	No. de visitas	850	580	68%																																									
								Planeado																																											
	4. Socialización de la ruta operativa a los beneficiarios	Socialización y Presentación de los formatos DPS	Artesanías		No. De socializacione	850	580	68%																																									
								Planeado																																											
		Caracterización de entrada	Artesanías		No. De caracterizaciones	850	580	68%																																									
								Planeado																																											
TOTAL FASE 1						2626	1810	68.93%								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASE 2 FORMACIÓN	5. Cartillas del beneficiario	Presentación y diseño de las cartillas	Artesanías	Diseño de las cartillas	No. De Cartilla diseñadas	3	1	33%										Cartillas y cápsulas de apoyo																																
								Planeado																																											
		Aprobación de las cartillas	DPS	Correo de aprobación	No. De cartillas de Diseño aprobadas	3	1	33%																						Aprobación																				
								Planeado																																											
	6.Talleres de fortalecimiento grupales	Taller básico de economía solidaria	Artesanías	• Lista de asistencia a los talleres de fortalecimiento grupales. • Actas de asistencia técnica con su respectivo listado. • Informe técnico del desarrollo de los diseños de producto. • Actas de la visita para la estructuración del plan de negocio. • Planes de negocio debidamente diligenciados. • Registros fotográficos y de video, para cada una de las actividades desarrolladas en esta fase. • Formatos, registros y listados de asistencia (entregados por Prosperidad Social) diligenciados por el Conviniente para cada una de las actividades desarrolladas en cada una de las fases del "Proyecto de fortalecimiento a las unidades productivas de artesanos de la Guajira y Chocó". • Matriz de seguimiento (tablero de control) para el reporte de las actividades que se desarrollan en cada una de las fases. • Informe técnico y financiero mensual. Los demás productos que se generen en el desarrollo de la fase II	No. Talleres de Economia solidaria	3	0	0%																																										
								Planeado																																											
		Fortalecimiento del SER para mejorar el HACER	Artesanías		No. Talleres del SER	3	0	0%																																									
								Planeado																																											
		Curso básico financiero para artesanías	Artesanías		No. Talleres Financieros	3	0	0%																																									
								Planeado																																											
	7. Asistencia técnica	Asistencia técnica para el componente del producto artesanal, identidad, referentes, concpetos de línea y colección	Artesanías		No. Asistencias técnicas de Producto	3	0	0%																																									
								Planeado																																											
		Asistencia técnica para diseño y desarrollo de producto desde su creación hasta el lanzamiento al mercado	Artesanías		No. Assitencia técnica de Diseño	3	0	0%																																									
								Planeado																																											
		Curaduría de producto	Artesanías		No. Curadurias de productos	3	0	0%																																									
								Planeado																																											
		Estrategias de mejoramiento de comercialización de los productos - conexión a mercados	Artesanías		No. Asistencias Técnicas de comercialización de producto	3	0	0%																																									
								Planeado																																											

CONVENIO No. 498FIP2025 ARTESANÍAS DE COLOMBIA - PROSPERIDAD SOCIAL

Supervisor: LIDA EUGENIA MORENO MALDONADO

FECHA INICIO: 11julio/2025 **FECHA TERMINACIÓN:** 30 /mayo/2026

FASE	ACTIVIDAD	ACCIÓN	RESPONSABLE	ENTREGABLE	INDICADOR	META	MONITOREO EJECUTADO	MONITOREO CUMPLIMIENTO	2025 JULIO 3	4	5	AGOSTO 1	2	3	4	SEPTIEMBRE 1	2	3	4	5	OCTUBRE 1	2	3	4	5	NOVIEMBRE 1	2	3	4	5	DICIEMBRE 1	2	3	4	5	2026 ENERO 1	2	3	4	5	FEBRERO 1	2	3	4	MARZO 1	2	3	4	ABRIL 1	2	3	4	MAYO 1	2	3	4
	8. Formulación del plan de negocio	Acompañamiento técnico a los beneficiarios en la formulación del Plan de Negocios	Artesanias		No. Planes de Negocios Asistidos	1	1	100%																							Presentó modelo Plan de Negocio																								
								Planeado																																															
						28	3	10.714%																																															
FASE 3 CAPITALIZACIÓN	9. Plan de Negocio	Presentación de los planes de negocio	Artesanias	Planes de negocio para los participantes • Actas de comité de aprobación de los planes de negocio. • Formatos de evaluación de los planes de negocio. • Requerimientos para la cotización con proveedores. • Cotizaciones de bienes e insumos a entregar. • Informe de la evaluación y selección de proveedores. • Ordenes de pedido firmadas. (Formato: Orden de pedido) • Cronograma proyectado de entregas. • Actas de entrega firmadas (formato: ENTREGA DE ACTIVOS Y/O INSUMOS). • Recibos a satisfacción firmados (Formato: RECIBO A SATISFACCION CAPITALIZACION).activos del programa Actas de novedad cuando aplique. (Formato: Acta de Novedades) • Actas de visita. (Formato: Acta de Visita) • Registro fotográfico, audiovisual y documental de las actividades desarrolladas con los beneficiarios en el Drive dispuesto por el supervisor, para consulta de Prosperidad Social. (Visitas, encuentros, entregas, entre otros). • Formatos, registros y listados de asistencia (entregados por PS) diligenciados por el Conviniente del "Proyecto de	No. De Planes de Negocio Presentados 850	850	0	0%																																															
								Planeado																																														
		Aprobación de los planes de negocio	DPS		No. Planes de Negocio Aprobados 855	1	0	0%																																													
								Planeado																																														
	10. Capitalización	Orden de Pedido	Artesanias		No. Ordenes de Pedido 850	1	0	0%																																													
								Planeado																																														
		Cotizaciones Aprobadas	Artesanias		No. Cotizaciones Aprobadas 850	1	0	0%																																													
								Planeado																																														
		Cronograma de entrega de las capitalizaciones	Artesanias		No. Cronogramas realizados o programados 850	1	0	0%																																													
								Planeado																																														
		Entrega de capitalización	Artesanias		No. Capitalizaciones entregadas 850	1	0	0%																																													
								Planeado																																														
		Recibo a satisfación capitalización por el beneficiario	Artesanias		No. Recibos por Capitalización 850	1	0	0%																																													
								Planeado																																														
	11.Visita de seguimiento	Vertificcación de la puesta en marcha de la unidad productiva y su funcionamiento	Artesanias		No. Visitas de Verificación realizadas	6	0	0%																																													
								Planeado																																														
						862	0	0.000%																																														
FASE 4 CIERRE	12. Conexión a mercados	Conexión a nuevos mercados	Artesanias	• Plan de mercado Caracterización de salida del beneficiario. • Registro en el aplicativo de la Dirección de Economía Popular RIT - KOKAN con el estado de los beneficiarios atendidos en el "Proyecto de fortalecimiento a las unidades productivas de artesanos de la Guajira y Chocó". • Base de datos con la caracterización sistematizada. • Instrumento de medición de seguimiento • Resultados de aplicación del instrumento de seguimiento • Informe de resultados con éxitos, logros y oportunidades de mejora de las acciones de conexión a mercados. • Informes técnicos y financieros mensuales con soportes. • Registro fotográfico de la asistencia de los artesanos beneficiarios a las ferias aprobadas. • Informe técnico de conexión a mercados: 1. Listado de productos y servicios de alta potencialidad. 2. Mapa y plan de acción para conexión con posibles mercados y clientes. 3. Informe de articulación institucional en el territorio, presentando las unidades productivas para conectarlas con la oferta vigente	No. Plan de mercado	2	0	0%																																															
								Planeado																																														
		Participación en ferias artesanales de los beneficiarios	Artesanias		No. Participación en Ferias	1	0	0%																																													
								Planeado																																														
		Articulación institucional con el terrirorio, presentando las unidades productivas para conectarlas con la oferta vigente	Artesanias		No. Conexiones	2	0	0%																																												
		Estrategia de mercado	Artesanias		Estrategia Mercadeo Presentadas	1	0	0%																																												
								Planeado																																														
	13. Feria de cierre	Participación en un evento artesanal en gran magnitud de los mejores artesanos del presente proyecto	Artesanias		No. Participaciones en Feria	2	2	100%																																												
								Planeado																																														
	14. Caracterización de salida	Aplicación de instrumentos diseñados por DPS	Artesanias		Instrumentos	1	0	0%																																												
								Planeado																																														
	15. Seguimiento y análisis de resultados	Presentación del informe de resultados de la intervención y sus resultados en el territorio	Artesanias		Informe de Resultado)	1	0	0%																																												
								Planeado																																														
						10	2	20.000%																																														
SEGUIMIENTO	16. Comités Técnico	Participar de los comités técnicos del covenio	Artesanias y DPS	Actas de comités técnicos	No. De Actas de comités técnico	6	5	83%		Se realizó comité					Se realizó comité					Se realizó comité					Se realizó comité					Se realizó comité					Se realizó comité																			
								Planeado																																														
	17. Informes Financieros	Presentar los informes técnicos mensuales	Artesanias	Informes técnicos	No. De informes técnicos entregados	6	5	83%		Se realizó informe					Se realizó informe					Se realizó informe					Se realizó Informe					Se realizó Informe					Se realizó Informe																			
								Planeado																																														
	18. Informes Técnicos	Presentar los informes técnicos financieros	Artesanias	Informes financieros	No. De informes Financieros entregados	6	5	83%		Se realizó informe					Se realizó informe					Se realizó informe					Se realizó Informe					Se realizó Informe					Se realizó Informe																			
								Planeado																																														
				EJECUCIÓN TOTAL DEL CONVENIO		3544	1830	51.637%																																													