	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	5
		Vigencia:	22/12/2025

Nota: Este formato aplica para todos los contratos, convenios u ordenes de compra.

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	*180-00-B-COFAC-BACOF-2025*	*Fecha*	9-ene-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*T2. MANUEL FERNANDO FONZALEZ DIAZ*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T4. DARLY YAIRIS MONTOYA ARARAT*		

Porcentaje programado:	26,55%	Porcentaje ejecutado:	26,55%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		Los documentos: MINUTA PRINICIPAL, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP, se encuentran publicados en SECOPII, Contrato No. 180-00-B-COFAC-BACOF-2025
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		Se encuentra publico en la plataforma SECOP II FIRMA DEL ACTA DE INICIO ES DE 23 DE DICIEMBRE DE 2025
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)		X		A continuacion se describen los servicio recibidos en la vigencia 2025 a la fecha por cada RECURSO 10 SE EJECUTO EL 100% POR UN VALOR APROXIMADO DE $560.000 RECURSO 16 SE EJECUTO EL 100% POR UN VALOR APROXIMADO DE $6.050.000 SE REALIZO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL CORTE PARCIAL $6.610.000 APROXIMADAMENTE.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			PENDIENTE POR EJECUTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO A NECECIDAD DE LA VIGENCIA 2026 RECURSO 10 SE EJECUTO EL 0,00% POR UN VALOR APROXIMADO DE $6.000.000 RECURSO 16 SE EJECUTO EL 0,00% POR UN VALOR APROXIMADO DE $13.000.000 PLLAZO DE ENTREGA 31 DE JULIO DE 2026.
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		EL INFORME DE SUPERVISION DEL MES DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SECOP II
6	ACTAS DE REUNIONES			X	NO APLICA
7	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/ CONVENIO U ORDEN DE COMPRA-. EL SUPERVISOR PODRÁ INCLUIR LAS FILAS QUE CONSIDERE PARA INDICAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y A REALIZAR.	X			SE DEBE CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DE LAS CORTINAS Y ENCESERES DE DE ACUERDO CON LA NECESIDAD, PENDIENTE EJECUTAR CASA COMANDO No.2 CONTRATISTA RUTH MARLEN CALDERON CEL: 3153509029 SE DEBE REALIZAR EL INFORME DE SUPERVISION DEL MES DE ENERO 2026. REALIZAR SEGUIMIENTO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL PRIMER CORTE PARCIAL DEL CONTRATO.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DEL CONTRATO, CONVENIO (NUMERAL 7 EJECUCIÓN) U ORDEN DE COMPRA)

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ SUPERVISOR QUE ENTREGA FIRMA Y POSTFIRMA	T4. DARLY YAIRIS MONTOYA ARARAT SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA