Envigado, 5 de enero de 2026

Señor
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
Representante Legal
ESCALA CCI SAS.

Asunto: Aceptación a solicitud de adición No.1, prorroga No.2 del contrato DESur-CD-230-2025, cuyo objeto es: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE MACHADO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°9 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024"*

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisora, informo estar de acuerdo con la solicitud de adición al contrato de la referencia por valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L. ($ 122.870.843), y prórroga por un plazo de CUATRO (4) MESES, con el fin de continuar con la ejecución del contrato DESur-CD-230-2025.

Cordialmente,

CAROLINA MESA URIBE
Supervisora del contrato
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "DESur"